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RESUMEN 
 
El “Control y Evaluación del Presupuesto aplicado a la Construcción del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Cabecera Parroquial San Isidro 
del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo en el periodo 2014 – 2015”, con la 
finalidad de conocer que los procedimientos se estén llevando a cabo como han sido 
establecidos y poder determinar si las actividades y los resultados parciales que se 
obtuvieron están realizados según las leyes vigentes. Se realizó una evaluación y 
seguimiento presupuestario mediante la aplicación de las etapas de evaluación con sus 
respectivos indicadores, un análisis de la gestión en términos de eficacia y eficiencia, la 
identificación de los problemas que incurrieron durante la ejecución de los 
presupuestos, y la determinación de las medidas correctivas internas y formulación de 
sugerencias a los  sistemas administrativos con la aplicación de estas etapas se 
determinan los siguientes hallazgos, no se ha realizado ninguna evaluación 
presupuestaria hasta el momento, debido al desconocimiento del mismo, lo que provoca 
que no se pueda establecer una comparación entre lo planificado y lo debidamente 
realizado, el incumplimiento de procesos establecidos en el departamento contable por 
el cual se recomienda aplicar un control y evaluación del presupuesto dentro de la 
entidad, implementar los indicadores para su evaluación y mejorar el cumplimiento de 
sus programas y proyectos. 
 
Palabras claves: CONTROL PRESUPUESTARIO, EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO.  
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SUMMARY 
 
The “Control and Evaluation of the Budget applied to the Construction of the Safe 
Water, Sanitation Drainage and Rain Sewage in the main town San Isidro of the canton 
Guano, Chimborazo province during 2014-2015, with the objective to know the 
processes that are being carried out as they were set at the beginning and to determine if 
the activities and partial results were developed and gotten according to the existing 
laws. It was done an evaluation and a budget monitoring through the application of 
evaluation stages with their corresponding indicators, an analysis of the management in 
terms of efficiency, the identification of the problems that occurred during the execution 
of the budgets, the determination of internal corrective actions and the formulation of 
suggestions to administrative systems with the application of this stages, the next 
findings are determined not any budget evaluation was done until now due to the lack of 
knowledge of it which means that is it not possible to stablish a comparison between the 
planned and the duly carried out processed, the non-compliance of stablished processes 
at the accounting department; for this reason, it is recommended to apply control and 
evaluation to the budget in the institution, to implement the indicators for its evaluation 
and to improve the fulfillment of programs and projects. 
 
 
Keywords: BUDGET CONTROL, BEDGET EVALUATION, BEDGET. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de titulación se desarrolla en el Consorcio “AB SAN ISIDRO” 
titulado “Control y Evaluación del Presupuesto aplicado a la Construcción del Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Cabecera Parroquial San Isidro 
del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo en el periodo 2014 – 2015”, ha sido 
realizada en base a la necesidad que presenta el departamento contable-financiero en 
busca de un control y evaluación de presupuestos con la finalidad de  detectar las 
desviaciones de dinero y materia prima en la obra; para ello la ejecución está basada en 
cinco capítulos descritos a continuación: 
El Primer capítulo describe el problema del Consorcio en la cual mencionamos 
planteamiento del problema, delimitación del problema, justificación del problema y 
objetivos de la investigación. 
El Segundo capítulo se enfoca en el marco teórico, antecedentes de la investigación, los 
aspectos conceptuales, idea a defender, esta información se la aplicara al desarrollo de 
la propuesta. 
El Tercer capítulo se basa en el marco metodológico, tipos de investigación, población y 
muestra, métodos, técnicas e instrumentos, los resultados y la verificación de la idea a 
defender, con el fin de recopilar la información de tipo primaria, secundaria y terciaria. 
El Cuarto capítulo trata del desarrollo del Control y Evaluación de Presupuestos 
aplicado al sistema de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial en base a sus 
fases como son: Evaluación y seguimiento presupuestario, trabajo de campo e informe. 
El Quinto capítulo informa sobre las conclusiones y recomendaciones respectivas del 
desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Consorcio fue creado el dos de febrero del 2012 cuando deciden asociarse los señores 
Ingeniero Flavio Miguel Alulema Rodríguez y Humberto Fernando Becerra Totoy, con 
la finalidad de intervenir en concursos públicos, de obras y licitaciones que convocaren 
en las entidades Gubernamentales dedicadas a la vialidad y obras de infraestructura en 
el Ecuador, construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial a 
entidades públicas y privadas. 
El Consorcio AB San Isidro fue constituido el 9 de febrero del 2014 ha procedido 
mediante la Resolución Administrativa No. 329-CC-GADM-CG-2015. El domicilio de 
la matriz del ¨CONSORCIO¨ se radica en el Distrito Metropolitano de Quito Av. Patria 
# 850 y Av. 10 de Agosto; Edificio Banco de Prestamos, 5to piso oficina 505-A. 
teléfono 022541309, con sucursal ubicada en la ciudad de Riobamba calle Argentinos 
37-51 y Tnt. Latus, mediante la asociación de los señores Flavio Miguel Alulema 
Rodríguez de la ciudad de Riobamba y Humberto Fernando Becerra Totoy de la ciudad 
de Guano. 
El 9 de febrero del 2014 se designó al señor Ingeniero Flavio Miguel Alulema 
Rodríguez, para que ejerza la representación legal ante el GAD municipal del cantón 
Guano y el Ing. Humberto Fernando Becerra Totoy formando parte del departamento 
administrativo. 
El Consorcio cuando inicio sus actividades lo hiso con 8 empleados y ahora cuenta con 
30 empleados, 3 ingenieros civiles, 2 ingenieros de seguridad industrial, 3 operarios. El 
consorcio actualmente presta servicios de construcción de sistemas de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial. 
El Consorcio AB SAN ISIDRO es una institución cuya finalidad es prestar ayuda social 
y comunitaria, brindar una mejor calidad de vida con la construcción de un sistema de 
agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial. 
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Con el propósito de hacer una primera aproximación a la problemática que tiene el 
Consorcio, utilizando la técnica de la entrevista se determinó que existen los siguientes 
problemas: 
 Falta de control sobre la mano de obra puede traducirse en bajos rendimientos 
del personal, lo cual provoca un mal uso de recursos como materiales y equipos. 
 Falta de programación y control en el uso de los equipos, esto produce un mal 
uso de los recursos priorizando en muchos casos ciertas actividades en lugar de 
beneficiar al flujo de todos los procesos. 
 Mala administración de recursos, ha provocado que el Consorcio retrase sus 
actividades y tenga que recurrir a gastos adicionales induciendo a que exista pérdida 
económica y pérdida de tiempo y alteración en la planificación de la obra. 
 Falta de compromiso de los trabajadores con el Consorcio, han incitado a que se 
dificulte con el cumplimiento de la obra en su tiempo establecido para cada actividad. 
De lo expuesto anteriormente se concluye que los problemas de la investigación tienen 
el origen en la falta de un control y evaluación del presupuesto, de ahí que es urgente e 
indispensable emprender con la presente investigación, de tal forma que se puedan 
corregir los problemas antes citados. 
1.1.1. Formulación del Problema 
¿Cómo el control y evaluación del presupuesto al Consorcio permitirá conocer el 
desempeño mediante eficiencia, eficacia y economía durante el periodo 2014 – 2015? 
1.1.2. Delimitación del problema 
La presente investigación se realizara en los departamentos administrativos y contable 
del Consorcio AB San Isidro de la Provincia de Chimborazo del Cantón Guano. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
En lo teórico.-  La presente investigación se la realiza desde la perspectiva teórica, ya 
que se pretende aprovechar todo el referente teórico existente sobre un Control y 
evaluación del presupuesto aplicado a la construcción del sistema de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera parroquial de San Isidro y a su vez 
pueda servir como un referente para otros Consorcios de obras civiles, que estén 
atravesando la misma problemática. 
En lo Metodológico.- La presente investigación se la realiza desde la perspectiva 
metodológica, con la finalidad de  aprovechar todo lo  referente al método que se 
empleara en la elaboración de la investigación sobre Control y evaluación del 
presupuesto aplicado a la construcción del sistema de agua potable, alcantarillado 
sanitario y pluvial de la cabecera parroquial de San Isidro, y a su vez pueda servir como 
un referente para otros Consorcios de obras civiles que estén atravesando la misma 
problemática. 
Los métodos que se aplicaran en el trabajo investigativo serán analítico y deductivo. 
Analítico debido a que este permitirá diferenciar las partes de un todo o el universo de 
las actividades del ente, procediendo a la revisión ordenada de cada una de sus 
elementos o departamentos por separado. Deductivo por lo que partió de 
procedimientos y normas generales particulares y específicas para cada área de la obra. 
En lo académico.- La presente investigación se realizó con el fin de que sea de gran 
apoyo en lo académico como material de consulta para estudiantes y docentes en la 
materia de “Presupuestos” debido a que este tema forma parte de la teoría y práctica 
durante el desarrollo de la misma. 
En lo Práctico.- La presente investigación se  realizó con el propósito de dar a conocer 
la forma de manejar una obra de construcción del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la Parroquia de ¨San Isidro¨,  proporcionará pautas para el Control y 
evaluación del presupuesto aplicado a la construcción del sistema de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera parroquial de ¨San Isidro¨, el cual será 
diverso, ya que los procesos que se desarrollaran aquí son de diferentes índoles; lo que 
permitirá: 
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 Determinar la eficacia, eficiencia y economía del presupuesto aplicado en la 
obra 
 Establecer controles y evaluaciones al presupuesto. 
 Apoyar a la administración en la toma de decisiones, con el fin de controlar, 
organizar y manejar los recursos humanos y económicos –financieros eficientes. 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.3.1. Objetivo General 
Controlar y evaluar  la ejecución del presupuesto al Consorcio AB San Isidro para 
medir el grado de desempeño mediante la eficacia, eficiencia y economía en el periodo 
2014- 2015. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Elaborar el marco teórico que sustente la investigación de tal forma que pueda 
servir para el control y evaluación del presupuesto aplicado a la construcción del 
sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera parroquial de 
San Isidro. 
 Utilizar método y técnicas de tipo descriptivo y analítico, a fin de que permita 
conocer los procesos que lleva acabo el Consorcio, analizarlos y presentarlos en una 
propuesta que mejore la operatividad del ente dentro de las normativas legales. 
 Evaluar la gestión y ejecución presupuestaria  de la obra del Consorcio AB San 
Isidro y establecer alternativas de solución y minimizar los riesgos en las futuras 
operaciones. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Con la finalidad de fundamentar el presente trabajo de investigación se ha estimado 
conveniente indagar acerca de los enfoques que poseen distintos autores con relación a 
otros trabajos investigativos de similar índole, a consecuencia de ello a continuación se 
cita los puntos de vista de dichos investigadores. 
Las tesis tituladas “Control y evaluación de mejoramiento de la vía Santa Isabel” 
autores del tema Santiago Morocho y Elizabeth Hernández. 
Al igual que la tesis titulada “Diseño de un sistema contable financiero para el consorcio 
General Ecuador” autor del tema investigativo Santiago Toscano. 
De los dos trabajos investigativos citados anteriormente se puede determinar que tienen 
algo en común, es decir, que guardan relación directa o indirecta con la inexistencia de 
un control de presupuestos aplicado en obras civiles en distintos Consorcios. 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1.  ASPECTOS CONCEPTUALES 
2.2.1.1      Evaluación y Control  
En esta fase se observa y vigila la ejecución del presupuesto. Se comparan cifras reales 
con las cifras presupuestas y se determinan las variaciones, localizándose las áreas 
problema para determinar la forma de corregirlas, se prepara un informe crítico de los 
resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de 
todas y cada una de las funciones y actividades empresariales.1 
El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones que permiten medir 
y corregir la ejecución, con el objetivo de que se mantenga dentro de los límites del 
presupuesto aprobado. Además se miden los resultados obtenidos según los objetivos y 
metas definidas en los diversos planes institucionales.2 
1MUÑOZ, Francisco, 2010, Modulo Presupuesto del Sector Privado 
2Página Web, http://rincondeluniversitario.blogsport.com/search/label/finanza  
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2.2.1.2.  Importancia de la evaluación presupuestaria 
 
El uso de la evaluación en un presupuesto tiene una serie de ventajas, se puede decir que 
la evaluación presupuestal es un sistema de verificar si se han cumplido con todos los 
parámetros que ha expuesto la entidad, ya que el éxito de la misma dependerá en gran 
parte de que este sea lo más adecuado posible.3  
2.2.1.3. El Control Presupuestal  
 
Es la técnica auxiliar de la administración que, a través de presupuestos, pronósticos y 
planes de acción interviene directamente en la planeación, coordinación y control, de las 
transacciones que tiene efectos económicos para la entidad, con el objeto de establecer 
responsabilidades.4 
Un sistema de control adecuado de la producción es esencial para el control 
administrativo de los costos, la calidad y las cantidades. Los procedimientos principales 
que intervienen en el control de la producción son los siguientes:  
 
1. Control de materiales 
2. Análisis de los procesos de producción, por áreas o centros de responsabilidad 
en la división de producción  
3. Ruta o itinerario de la producción. 
4. Programación de la producción.  
5. Entrega de la producción.  
6. Seguimiento. 
2.2.1.4. Importancia del Control Presupuestal5 
 
En la actualidad el buen administrador invierte gran parte de su tiempo en delinear el 
curso de acción de la entidad, vigilando que las desviaciones con relación a los planes 
no sean graves.  
 
 
 
 
 
3PANIAGUA, Víctor, 2007, Sistema de Control Presupuestario México. 
4Cárdenas y  Nápoles, Raúl Andrés. Presupuestos: Teoría y  Práctica. México 2008 
5 Gordon Rivera, W.H, Sexta Edición 2005, Presupuesto Planificación y  Control. 
8 
 
Desde otro punto de vista podemos decir que el control presupuestario es un sistema de 
control interno de la entidad, ya que el éxito de la misma dependerá en gran parte de que 
este sea lo más adecuado posible. Con el establecimiento del control presupuestario se 
logra perfeccionar a los procedimientos de la entidad, y administrar en forma técnica 
con todas las ventajas y ahorros que ello significa 
2.2.1.5. Principios del Control Presupuestal 6 
 
Según Héctor Salas González los principios presupuestales son agrupados en cinco 
grupos que son:  
 
 Principio de Previsión: son los que recalcan la importancia del estudio 
anticipado de las cosas y de las posibilidades de lograr metas propuestas, y estos son:  
 
 Predictibilidad: es posible predecir algo que ha de suceder o que queremos que 
suceda.  
 Determinación cuantitativa: se debe determinar unidades monetarias para cada 
uno de los planes de la empresa para el periodo presupuestal  
 De objetivo: puede preverse algo siempre y cuando se busque un objetivo.  
 
 Principio de Planeación: indican el cambio para lograr los objetivos deseados, 
y estos son:  
 De Precisión: los presupuestos son planes de acción y deben expresarse de 
manera precisa y concreta. Deben evitar vaguedades que impidan su correcta ejecución.  
 De Coste habilidad: el beneficio de instalación del sistema de control 
presupuestal ha de superar el costo de instalación y funcionamiento del sistema.  
 De Flexibilidad: todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan, en 
razón de la parte totalmente imprevisible y de las circunstancias que hayan variado 
después de la previsión.  
 De Unidad: debe existir un solo presupuesto para cada función y todos los que se 
aplican a la empresa deben estar debidamente coordinados. 
 
 
 
 
6 H.W. SWEENY Allen,  RACHLIN Robert, 2011, Manual de Presupuesto. 
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 De Confianza: el decidido apoyo y la fe en todos los principios y en la eficiencia 
del control presupuestal por parte de todos los directivos de la empresa son 
importantísimos para su buena marcha.  
 De Participación: es esencial que en la planeación y el control de los negocios 
intervengan todos los empleados para aprovechar el beneficio que se deriva de la 
experiencia de cada uno de ellos en su área de operación.  
 De Oportunidad: los planes deben finalizarse antes de iniciar el periodo 
presupuestal, para tener tiempo de tomar las medidas conducentes a los fines 
establecidos.  
 De Contabilidad por áreas de responsabilidad: la contabilidad, además de 
cumplir los postulados de la contabilidad general, debe servir para los fines de control 
presupuestal.  
 
 Principio de Organización: denotan la importancia de la definición de las 
actividades humanas para alcanzar las metas. Y estos son:  
 De orden: la planeación y el control presupuestal deben basarse en una sana 
organización trazada en organigramas, líneas de autoridad y responsabilidad precisas, en 
las funciones de cada miembro del grupo directivo detallando deberes u obligaciones y 
autoridad.  
 De Comunicación: implica que dos o más personas entienden del mismo modo 
un asunto determinado de manera oportuna y concisa.  
 
 Principio de Dirección: indican el modo de conducir las actuaciones del 
individuo hacia el logro de los objetivos deseados. Los mismos que se subdividen en:  
 De autoridad: no se concibe la autoridad sin responsabilidad. Este principio 
dispone que la delegación de autoridad no sea jamás tan absoluta como para eximir 
totalmente al funcionario de la responsabilidad final que le cabe por las actividades bajo 
su jurisdicción.  
 De coordinación: el interés general debe prevalecer sobre el interés particular.  
 
 Principio de Control: permiten comparaciones entre los objetivos y los logros. 
Se de terminan con nombres como: 
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 De Reconocimiento: debe reconocerse o dar crédito al individuo por sus éxitos y 
reprenderlo a aconsejarlo por sus fallas u omisiones.  
 De Excepciones: recomienda que los ejecutivos dediquen su tiempo a los 
problemas excepcionales, sin preocuparse por los asuntos que marchen de acuerdo con 
los planes.  
 De normas: los presupuestos constituyen la norma por excelencia para todas las 
operaciones de la empresa. El establecimiento de normas claras y precisas en una 
empresa puede contribuir en forma apreciable a las utilidades y producir además otros 
beneficios.  
 De conciencia de costos: para el éxito del negocio, cada decisión de un individuo 
tiene algún efecto sobre los costos. Cada supervisor debe comprender el impacto de sus 
decisiones sobre los costos, para que cada decisión que tome sea efectiva para la 
empresa.7  
Como puede apreciarse, algunos principios no son exclusivos del sistema de control 
presupuestario, sino que pertenecen a otras ramas del saber humano y/o son aplicables 
simultáneamente en varias de ellas.  
El punto de partida sería que los objetivos de la entidad estén clara y perfectamente 
definidos, que no exista duda de hacia dónde enfocar los esfuerzos, y a que metas llegar 
por medio de la administración por objetivos; de igual forma la organización y las 
políticas de la entidad deben estar definidas, y todo ello coordinado por un sistema 
contable adaptado al presupuestal. 
2.2.1.6.  Etapas del Control Presupuestal  
           El control presupuestal está conformado por las siguientes etapas: la planeación, 
formulación, aprobación, ejecución y coordinación, y, control y evaluación. 
 
 Planeación: Consiste en la recopilación de datos, estadísticas y variables de 
periodos anteriores, se analiza las tendencias de los principales indicadores empleados 
para calificar la gestión gerencial (Ventas, costos- precios, márgenes de utilidad, 
participación en el mercado, etc.).  
 
 
 
7 Cárdenas y  Nápoles, Raúl Andrés. Presupuestos: Teoría y  Práctica. México 2008 
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Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos del planeamiento estratégico y 
táctico, de manera que exista objetividad al tomar decisiones y nos permita fijar 
objetivos generales y específicos.  
 
 Formulación: en esta etapa se elaboran analíticamente los presupuestos 
parciales de cada departamento o área de la empresa:  
En el campo de las ventas, su valor dependerá de las perspectivas, de los volúmenes 
comercializar previstos y de los precios. En lo productivo se programaran las cantidades 
a producir según los estimativos de ventas y las políticas de inventarios.  
Luego se calcularan con los datos anteriores los insumos a consumir en materiales, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación. En base a los planes se proyectara las 
inversiones relacionado con la cuantificación de recursos y a los estudios de 
factibilidad. 
 
 Aprobación: una vez verificados que los presupuestos individuales satisfacen 
las metas y los objetivos establecidos con anterioridad, se procede a su respectiva 
aprobación y difusión por parte de la alta dirección.  
 
 Ejecución y Coordinación: esta etapa está a cargo de todo el personal de la 
compañía, bajo las órdenes de un jefe y de acuerdo con los planes y metas trazadas. En 
el proceso administrativo la ejecución se relaciona con la puesta en marcha de los planes 
y con el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados.  
2.2.1.7.  Funciones del Control Presupuestal  
     Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte de la 
dirección de las entidades, siendo este el punto de partida, los directivos esperan que el 
control presupuestario proporcione lo siguiente: 8 
 
Una herramienta analítica, precisa y oportuna  
a) La capacidad para poder medir el desempeño  
b) El soporte para la asignación de recursos                                                           
c) La capacidad para controlar el desempeño real en curso  
d) Advertencias de las desviaciones respecto de los pronósticos  
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e) Indicios anticipados de las oportunidades o de los riegos venideros  
f) Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de 
aprendizaje  
g) Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y el respaldo del 
presupuesto anual  
2.2.2. Evaluación y Seguimiento Presupuestario  
La evaluación es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 
presupuestaria a través de la verificación de los resultados parciales que se van 
obteniendo en un período de la programación de la ejecución presupuestaria, así como 
su análisis al finalizar este período.9 
 La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de los elementos del 
presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución, y en caso de ser necesario, 
aplicar las medidas correctivas en forma oportuna.  
La evaluación presupuestaria es el proceso en el cual se analiza la eficiencia y la 
eficacia de los programas, en cuanto a los ingresos y a los gastos originados en su 
ejecución.  
La evaluación presupuestaria sirve para:  
a. Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.  
b. Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar sus causas. 
c. Analizar la ejecución presupuestaria.  
 
 El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieros obtenidos y 
los efectos producidos, en función de los objetivos, metas e indicadores de gestión 
correspondientes. 
 La recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse con respecto a la 
utilización de las asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal respectivo, a fin de 
ajustar la ejecución a las previsiones de la programación vigente.  
 
Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base continua en el 
tiempo, los objetivos alcanzados por las unidades administrativas o por las unidades 
ejecutoras de los programas institucionales, comparar lo ejecutado con lo inicialmente  
8. Silva García, Francisco, Gerencia Pública en el Ecuador, primera edición, Quito, 2010  
9 Cárdenas y  Nápoles, Raúl Andrés. Presupuestos: Teoría y  Práctica. México 2002.   
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programado a fin de disponer de información para la adaptación de decisiones más 
adecuadas en el momento oportuno.  
 
En consecuencia, para evaluar la gestión del servicio público es necesario que 
previamente se defina la misión institucional, en base de la cual se formularan los 
objetivos que orientaran a corto, mediano y largo plazo la acción institucional y se 
determinen las metas de productividad y de gestión. 
  
La evaluación de la gestión debe constituirse en una actividad permanente, de tal 
manera que permita medir el logro de los objetivos, según los parámetros previamente 
establecidos. Los indicadores de gestión constituyen los instrumentos de medición de 
las variables asociadas a las metas, por tal motivo pueden ser cuantitativos o 
cualitativas, y se refieren a mediciones relacionadas con la forma o modo en que los 
servicios o productos son generados por las entidades públicas.  
La información que sirva de base para la elaboración de los indicadores de gestión debe 
ser recolectada a un costo razonable y con garantía de confiabilidad necesaria, en otras 
palabras, quiere decir que, los resultados deben ser independientes de quien realizada la 
medición.  
 
Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles de la institución, 
así como al resto de entidades del sector público y en general a todos los usuarios de los 
bienes o servicios, incluido la sociedad civil. En resumen, la evaluación que se realiza a 
través de los indicadores de gestión tiene como objeto conocer respecto de la 
productividad y calidad de los servicios y productos de cada una de las unidades 
responsables del cumplimiento de los objetivos y metas de las entidades y organismos 
del sector público.  
 
La ejecución del presupuesto comprende una serie de decisiones y numerosas 
operaciones financieras que permiten concretar anualmente los objetivos y metas 
determinados en los planes de mediano y corto plazo. Para ello se debe contar con una 
serie de sistemas administrativos (costos, administración de materiales, administración 
financiera, etc.) que permitan utilizar los recursos de la manera más eficiente. 
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A medida que se va ejecutando el presupuesto se van obteniendo informaciones físicas 
y financieras que permiten el control y evaluación de los planes, presupuestos y planes 
de ejecución, con lo cual se puede dar una realimentación del proceso. La importancia 
del control y evaluación presupuestarios deriva del hecho de que permite apreciar la 
medida en que se han ido cumpliendo cualitativa y cuantitativamente los propósitos y 
políticas fijados previamente, así como determinar las acciones correctivas para las 
desviaciones en el presupuesto.  
 Por tal motivo, la Gerencia de División Financiera presenta el MANUAL DE 
CONTROL Y EVALUACION DE PRESUPUESTO, documento que ayudará a cumplir 
con un adecuado control presupuestario. 
2.2.2.1. Fines de la Evaluación Presupuestaria 
La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines:  
a. Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los ingresos 
y gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias contempladas en las 
actividades y proyectos para el período en evaluación. 
b. Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas 
presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los gastos efectuados 
durante el período a evaluar. 
c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecución de 
ingresos y egresos comparándolas con la estimación de recursos financieros y la 
previsión de gastos contemplados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así 
como en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas que las 
originaron. 
d. Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al primer 
semestre del presente año, vinculada con la producción de bienes y servicios que brinda 
a la comunidad. 
e. Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 
institucional durante el II semestre, con el objeto de alcanzar las metas previstas para el 
ejercicio fiscal 2005 en los sucesivos procesos presupuestarios. 
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2.2.2.2. Etapas de la Evaluación Presupuestaria 
La elaboración de la Evaluación Presupuestaria debe efectuarse de conformidad a las 
tres (03) etapas, las cuales deben desarrollarse secuencialmente y formar parte del 
mismo proceso, siendo éstas las siguientes: 10 
 PRIMERA ETAPA: "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 
Eficacia y Eficiencia". 
 
 SEGUNDA ETAPA: "Identificación de los problemas presentados" 
 
 TERCERA ETAPA: "Determinación de las medidas correctivas internas y 
formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos". 
 
PRIMERA ETAPA: "Análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia 
y eficiencia." 
          La etapa de "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de Eficacia y 
Eficiencia" consiste en comparar, para el caso del análisis de eficacia y eficiencia, la 
información de la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y logros de las 
metas presupuestarias, registrada durante el período a evaluar, con la información 
contenida en el  
 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM). 
2.2.2.3. Método de Análisis de la Gestión Presupuestaria 11 
Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir medir la eficacia y 
eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y egresos, en el empleo de los 
recursos asignados, así como en la ejecución de las metas presupuestarias establecidas 
para el primer semestre. 
 
 
 
 
 
 
10  PANIAGUA, Víctor, PINAGUA, Miriam, 2007, Sistema de Control Presupuestario. 
11 http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.  
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2.2.2.4. LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: 
 
EL "INDICADOR DE EFICACIA" 
 
INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO SEMESTRAL (IEIS) 
 
𝑰𝑬𝑰𝑺 (𝑷𝑰𝑴) =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
 
 
El "Indicador de Eficacia" identifica el avance en la ejecución presupuestaria de los 
ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM). 
 
INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO SEMESTRAL (IEGS) 
 
𝑰𝑬𝑮𝑺 (𝑷𝑰𝑴) =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
(𝑨 𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝑫𝑬 𝑮𝑹𝑼𝑷𝑶 𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑰𝑪𝑶 𝑫𝑬 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
(𝑨 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔
 
 
Indicador de eficacia de la Meta Presupuestaria Semestral (IEMS), respecto al 
Presupuesto Institucional Modificado 
 
 
𝑰𝑬𝑴𝑺 (𝑷𝑰𝑴) =  
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏 
𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂  𝑿𝟏
 
 
EL "INDICADOR DE EFICIENCIA" 
          El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la Evaluación Presupuestaria del Primer 
Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada 
meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos contenidas en el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  
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INDICADOR DE EFICIENCIA (Kief) 
 
 Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
 
𝑨𝟏 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑰𝑨 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒙
 
 
 
𝑩 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙 
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝒙
 
 
Luego: 
 
𝑨𝟏 − 𝑩 
𝑨𝟏
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 = 𝑰𝑬𝒇(𝑴𝑨)(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒙) 
 
 Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM): 
 
𝑨𝟐 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑰𝑴 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒙
 
 
 
𝑩 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙 
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝒙
 
 
 
𝑨𝟏 − 𝑩 
𝑨𝟏
 𝑿 𝟏𝟎𝟎
= 𝑰𝑬𝒇  (𝑴𝑴)(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒙) 
 
SEGUNDA ETAPA: "Identificación de los problemas presentados" 
La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron durante la 
ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de análisis de la gestión 
presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, a nivel de pliego, 
actividad, proyecto y componente, según corresponda. 
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RESPECTO AL INDICADOR DE EFICACIA: 
El coeficiente de eficacia, para la evaluación presupuestaria semestral, debe tender a 
0.5. En el caso de no llegar a dicho valor, debe señalarse las causas que motivaron tal 
resultado. 
 
RESPECTO AL INDICADOR DE EFICIENCIA: 
El coeficiente de eficiencia mostrará (para el caso de aquellas metas cuyo avance al 
primer semestre pueda ser cuantificable) el resultado de la óptima utilización de los 
recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones de 
gastos contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). El resultado diferente de cero por ciento (0%), debe ser 
explicado en términos de las causas que motivaron el mismo. 
 
TERCERA ETAPA: "Determinación de las medidas correctivas internas y 
formulación de sugerencias a los sistemas administrativos" 
 
OBJETIVO DE LA TERCERA ETAPA 
 La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas pertinentes o los 
correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y deficiencias observadas 
durante el período evaluado, en base a los resultados de las etapas anteriores. 
Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 
 
 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura. 
 
 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de metas al 
primer semestre del presente año. 
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2.2.2.5. Principios del Control y Evaluación Presupuestaria. 
          Son premisas que se recomienda seguir, pero no son de obligación cumplirlos. En 
la siguiente tabla se resumen estos principios que, como señala Burbano (2005), está 
directamente relacionado con la finalidad de la administración. 
Tabla No. 1 PRINCIPIOS PRESUPUESTALES 
PRINCIPIO SIGNIFICADO COMPRENDE 
Previsión Estudio anticipado y logro de metas  Predictibilidad, determinación y 
objetivo 
Planeación Proceso necesario para el logro de objetivos 
propuestos 
Precisión, participación, unidad, 
costeabilidad, flexibilidad y 
contabilidad por áreas de 
responsabilidad 
Organización Destaca la importancia de las actividades 
humanas para conseguir metas  
Orden y comunicación  
Dirección Muestra como conducir al individuo para 
lograr objetivos propuestos  
Autoridad y coordinación 
Control Detecta la variación entre los datos reales y 
las metas propuestas 
Reconocimiento, excepción, normas y 
conciencia de costos 
Fuente: Burbano (2005, pp. 25-28) 
2.2.2.6. Etapas en la Preparación de un Control y Evaluación Presupuestal 
Para elaborar un presupuesto se debe seguir una secuencia lógica de pasos que permitan 
establecer una guía para el proceso presupuestal. Burbano (2005) plantea cinco etapas 
elementales que deben considerarse. 
Bien sea en el caso en que la empresas ya tenga implantado el sistema del presupuesto 
como herramienta de planteamiento y control, o que se trate de implementar, se debe 
consideras las etapas siguientes en su preparación. 
1. Preiniciación 
2. Elaboración  del presupuesto 
3. Ejecución  
4. Control  
5. Evaluación 
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Primera Etapa: Preiniciación12 
En esta etapa, se evalúan los resultados obtenidos  en vigencias anteriores, se analizan 
las tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la gestión 
gerencial, se efectúa la evaluación de los factores ambientales no controlados por la 
dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. Este diagnóstico contribuye  a 
sentar los fundamentos del planeamiento, estratégico y táctico, de manera que exista 
objetividad a tomar decisiones en los campos siguientes: 
 Selección de las estrategias competitivas: liderazgo en costos y/o diferenciación. 
 Selección de las operaciones de crecimiento: intensivo, integrado o 
diversificado. 
Por ser el inicio de proceso presupuestal, es importante que el grupo encargado de su 
elaboración considere aspectos como: 
 La realización de un diagnóstico de los factores internos y externos que afectan 
positiva y negativamente la empresa. 
Los factores internos  y externos deberán interpretarse y analizarse adecuadamente, con 
el fin de determinar cuál es el impacto que pueden llegar a tener en los pronósticos, y así 
cuantificarlos de manera tal que puedan llegar a ser razonables en los ajustes que se 
deriven de la incidencia de los mismos. 
 Otro aspecto clave es precisamente el análisis de lo que se presentó en las 
ejecuciones presupuestales de por lo menos los últimos tres años. 
 Una vez analizados los datos históricos, se procede a establecer las metas del 
periodo presupuestal, en las que, con base en las expectativas de crecimiento y 
expansión, se proponen estrategias corporativas que conduzcan al logro de los objetivos 
propuestos. 
 Otro aspecto importante es el establecimiento de la rentabilidad esperada, bien 
sea a nivel de margen bruto, margen operacional y margen neto, puesto que los más 
interesados en este aspecto son los accionistas y socios, y por encima de cualquier 
propósito debe respetarse la expectativa del inversionista. 
 
12  DIAZ, Maria Constanza, PARRA Ramiro, LOPEZ, Lina Maria, 2012, Presupuestos enfoque para la planeación financiera.
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Segunda Etapa: Elaboración del Presupuesto 
Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se 
ingresa en la etapa durante la cual estos planes adquieren dimensiones monetarias en 
términos presupuestales. También se involucran los diferentes cálculos, cuadros, 
estadísticas y demás información que forme parte de los datos presentados. En esta 
etapa, la elaboración de los estados financieros presupuestados, de los indicadores e 
informes, constituyen el presupuesto que se presenta a las directivas, quienes, si lo 
consideran pertinente, proceden  a efectuar ajustes, siendo finalmente este el que se va a 
evaluar y controlar en la etapa de ejecución. Una vez se tenga el presupuesto definitivo, 
se debe socializar con todos los integrantes de la organización. 
Entonces se procede según las pautas detalladas a continuación: 
 En el campo de las ventas, su valor dependerá de las perspectivas de los 
volúmenes a comercializar previstos y de los precios. 
 En el área de producción, se programaran las cantidades a fabricar o ensamblar, 
según los estimativos de ventas y las políticas sobre inventarios de productos 
terminados. 
 Las compras se calculan en términos cuantitativos y monetarios, con base en los 
programas de producción y en las políticas que regulan los niveles de inventarios. 
 La jefatura de relaciones industriales o de recursos humanos, debe preparar el 
presupuesto de la nómina en todos los órdenes administrativos y operativos. 
 Los proyectos de inversión demanda un tratamiento especial para la 
cuantificación de recursos. 
 Es competencia de los encargados de la función presupuestal reunir la 
información de la operación normal y de los programas que ameriten inversiones 
adicionales. 
 Tercera Etapa: Ejecución 
La ejecución es la puesta en marcha de los planes, con el consecuente interés de 
alcanzar los objetivos trazados. El comité de presupuestos se debe constituir como el 
principal impulso, debido a que si sus miembros no escatiman esfuerzos cuando se 
busca el empleo eficiente de los recursos físicos, financieros y humanos colocados a su 
disposición, es factible el cumplimiento cabal de las metas propuestas. 
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En esta etapa, el director de presupuestos tiene la responsabilidad de prestar 
colaboración a las jefaturas, con el fin de asegurar el logro de los objetivos que se 
consagraron en los planes. Igualmente, debe presentar informes de ejecución periódicos, 
de acuerdo con las necesidades de cada área y con sus metas propuestas. 
Lo que si debe quedar claro es que el periodo de revisión no debe ser muy espaciado, 
porque hay que detectar variaciones significativas y poder efectuar los correctivos del 
caso o tomar las medidas de control apropiadas que permitan hacer los ajustes 
pertinentes, a fin de reducir el impacto en las cifras presupuestadas de los periodos 
futuros. 
Cuarta Etapa: Control 
El presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas y cada 
una de las actividades empresariales. Sin embargo su concurso seria incompleto si no se 
incorpora esta etapa de control, en la cual mediante el monitoreo, seguimiento y 
acompañamiento en tiempo real, se puede determinar hasta qué punto ´puede marchar la 
empresa con el presupuesto como patrón de medida. De esta forma mediante el ejercicio 
cotidiano de control, se comparan los pronósticos con la realidad. 
Entre las actividades más importantes para realizar en esta etapa, se detallas las 
siguientes: 
1. Preparar informes de ejecución del presupuesto, por áreas y acumulados, que 
comparen numérica y porcentualmente lo real y lo presupuestado. Cuando la 
comparación se aplique a proyectos de inversión, además de aspectos monetarios, deben 
incluirse otros como el avance de las obras, en tiempo y en compras expresadas en 
unidades, ya que los contratos suscritos constituyen la base del control. 
2. Analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas entre o previsto y lo 
ocurrido. 
3. Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario, como 
ocurre, por ejemplo, cuando se presentan cambios intempestivos de las tasas de interés o 
de los coeficientes de devaluación que afectan las proyecciones de compañías que 
realizan negocios en moneda extranjera. 
Todo proceso presupuestal deberá someterse a un proceso de control.  
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Cárdenas y Nápoles (2003) anota que “el control presupuestal es un instrumento 
elaborado con datos y pronósticos que deben ser utilizados por las empresas para dirigir 
todas sus operaciones.” 
Como lo afirma el autor Paniagua (2007), un control interno adecuado y pertinente es el 
eje central de la organización, y para tal fin considera los siguientes principios básicos 
de un sistema de control presupuestal: de la contradicción, de la causalidad, lógico, de 
identidad y de semejanza. 
Quinta Etapa: Evaluación 
Una vez finalizada la ejecución presupuestal, con sus respectivos informes parciales 
acerca de las variaciones presentadas con sus correspondientes medidas de control, se 
procede a elaborar un informe final de la ejecución presupuestal que servirá de base 
para el próximo periodo. 
Este proceso d retroalimentación abarca todas las etapas del proceso, es decir desde los 
análisis del entorno, el procedimiento para recolectar la información, hasta el 
seguimiento continuo que se ejerce a través del control. Se deben conocer cuáles fueron 
los aciertos y fallas para determinar si es necesario mejorar procesos, técnicas o si 
definitivamente es mejor cambiar los actuales, incorporando innovación tecnológica; en 
otras palabras, debe hacerse una evaluación del costo de tener un proceso presupuestal 
contra el beneficio obtenido del mismo. 
Otros autores como Cárdenas y Nápoles (2003) proponen cinco (5) etapas también muy 
similares a las descritas arriba: planeación, formulación, aprobación, ejecución, 
coordinación y control. 
Selmer (2002, p 34) establece siete (7) etapas necesarias para la elaboración de un 
presupuesto:  
 Comunicación de los objetivos estratégicos del grupo. 
 Preparación de las herramientas. 
 Armonización de los objetivos generales de cada una de las oficinas con los 
objetivos generales del grupo. 
 Elaboración del presupuesto por los responsables de los centros de 
responsabilidad presupuestal. 
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 Examen de las propuestas aprobación. 
 Mensualización para el seguimiento. 
Como complemento, se ilustran las cinco etapas para elaborar un presupuesto. 
CUADRO No.1  ETAPAS PARA ELABORAR UN PRESUPUESTO 
Fuente: Presupuestos enfoque para la planeación financiera. 
 
 
1. Preiniciacion 
 
2. Elaboración  
 
 
3. Ejecución   
 
4. Control  
 
5. Evaluación  
Diagnóstico de los 
factores internos y 
externos 
Estrategias  
Nuevos mercados 
Nuevos productos 
Rentabilidad 
Metas 
actuales  
Análisis de las 
ejecuciones de años 
anteriores 
+ 
Información de cada sección 
Se cuantifican datos 
Cedulas presupuestales y 
se elaboran 
Estados Financieros 
Indicadores 
Informes 
 
Proceso de socialización 
Valor presupuestado 
Versus 
Valor ejecutado 
 
Planes de acción 
 
Medidas para subsanar inconsistencias  
 
 
Informe final 
 
 
Aciertos 
 
Fallas 
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2.2.2.7. Etapas de la Preparación del Presupuesto  
 
Primera Etapa. PLANEACIÓN:  
En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, se analizan las 
tendencias de los principales indicadores empleados (ventas, costos, precios de las 
acciones en el mercado, márgenes de utilidad, rentabilidad, participación en el mercado, 
etc.), se efectúa la evaluación de los factores ambientales no controlados por la 
dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. 
Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos del planeamiento, estratégico y 
táctico, de manera que exista objetividad al tomar decisiones en la selección de las 
estrategias competitivas y de las opciones de crecimiento. 
Definidos los objetivos se asignan los recursos, y se establecen las estrategias y políticas 
que contribuyan al logro de los objetivos propuestos. 
Ejemplo: Si el objetivo es incrementar las ventas, será necesario considerar las opciones 
las ventajas, las desventajas como la concesión de mayores plazos, el otorgamiento de 
mayores descuentos, la creación de mercados, el mejoramiento de los productos, la 
reducción del tiempo de despacho o el refuerzo financiero de la publicidad. 
Segunda Etapa. ELABORACIÓN 
Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se 
ingresa en la etapa durante la cual los mismos adquieren dimensión monetaria en 
términos presupuestales, según las pautas siguientes: 
 En el campo de las ventas, su valor se subordinará a las perspectivas de los 
volúmenes a comercializar previstos y de los precios. 
 
 En lo referente a producción se programarán las cantidades a fabricar o 
ensamblar, según las estimaciones de ventas y las políticas sobre inventarios. 
 
 De acuerdo con los programas de producción y los niveles de inventarios de 
materias primas se calculan las compras. 
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 Con base a los requerimientos de personal planteados por cada jefatura debe 
prepararse el presupuesto de nómina. 
 
 Los proyectos de inversión especiales demandarán un tratamiento especial 
relacionado con la cuantificación de recursos. 
 
 El presupuesto consolidado se remitirá a la gerencia o presidencia con los 
comentarios y recomendaciones pertinentes.  Analizado y discutidas sus conveniencias 
financieras se procede a ajustarlo, publicarlo y difundirlo. 
Tercera Etapa. EJECUCIÓN 
En esta etapa el director de presupuesto tiene la responsabilidad de prestar colaboración 
a las jefaturas de Departamentos en aras de asegurar el logro de los objetivos 
contemplados.  Igualmente, presentará informes de ejecución periódicos. 
Cuarta Etapa. CONTROL. 
Las actividades más importantes a realizar es esta etapa son: 
a. Preparar informes de ejecución parcial y acumulada que incorporen 
comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y lo presupuestado. 
b. Analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas. 
c. Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario, como 
ocurre al presentarse cambios intempestivos de las tasas de interés o de los coeficientes 
de devaluación que afectan las proyecciones de las empresas que realizan negocios 
internacionales. 
Quinta Etapa. EVALUACIÓN 
Al culminar el periodo del presupuesto se prepara un informe crítico de los resultados 
obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de todas y cada 
una de las funciones y actividades empresariales. Se analizan cada una de las fallas en 
las diferentes etapas y se reconocen los éxitos, lo cual sirve de plataforma para los 
presupuestos posteriores.  
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2.2.2.8. Aspectos Técnicos de los Informes de Control13 
Algunas compañías emiten por separado informes internos “contables” y 
“presupuestales”. Sin embargo, la separación de estos dos tipos de informes para 
propósitos internos de administración se antoja ilógica y en este libro suponemos que 
ambos se combinan en un solo sistema de informes de desempeño. 
El valor primordial de los informes de desempeño se trata de la comparación de los 
resultados reales con los objetivos del presupuesto y en el análisis de las variaciones 
resultantes. Existen numerosos métodos de expresar las variaciones;  
 Expresión en cantidades absolutas. 
 Expresión en términos relativos. 
2.2.2.9. El Control Presupuestal en una Agencia de Publicidad14 
Desde que desarrollo e implanto el sistema presupuestal, JKL, ha estado en condición 
de saber que cuentas especificas no son rentables y porque. Desde que se instituyo el 
sistema de control presupuestal, la agencia ha abandonado varias cuentas improductivas 
que, de otra manera, habrían pasado inadvertidas. Los gerentes y supervisores de cuenta 
ahora se sienten responsables por la rentabilidad de sus cuentas y vigilan 
cuidadosamente las horas reales invertidas para asegurarse de que dichas cuentas se 
estén manejando y operando tan eficientemente cómo es posible. Por ejemplo, una 
gerente de cuentas observo que se estaba gastando una importante cantidad de tiempo 
creativo de supervisión en su cuenta y decidió investigar más a fondo, de esta manera 
descubrió que los supervisores eran quienes estaban haciendo realmente el trabajo (y no 
el departamento creativo). Puso esto en conocimiento de sus supervisores y, como 
resultado le fue asignado a su cuenta un equipo creativo juvenil, ahorrándole con ello 
mucho dinero. 
2.2.2.10. Factores a Revisar y Evaluar en una Auditoria 
 Los elementos o factores en los métodos de administración que exigen una constante 
vigilancia, análisis y evaluación son los siguientes:  
 
 
 
 
13Cárdenas y  Nápoles, Raúl. Presupuestos: Teoría y  Práctica. Editorial McGraw- Hill Interamericana México (2008). 
14 H.W. SWEENY Allen,  RACHLIN Robert, 2011, Manual de Presupuesto 
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 Planes y objetivos 
 Estructura orgánica 
 Políticas y prácticas 
 Sistemas y procedimientos 
 Métodos de control 
 Medios de operación 
 Potencial humano y elementos físicos empleados 
Una apreciación general de los métodos y campo de acción, así como el dominio total 
de la auditoría administrativa lo tenemos en: 
1. Planes y objetivos: 
Una de las mayores deficiencias en numerosas empresas es la que la administración no 
da pleno cumplimiento a los principios de organización. 
En muchas empresas, las deficiencias se descubrirán por falta de una completa y clara 
estipulación de objetivos y la carencia de los detalles necesarios para el 
desenvolvimiento de planes razonables, encaminados al logro de las metas fijas. Antes 
de que auditor pueda valorar la eficiencia de una operación, es necesario entender bien 
los planes y objetivos generales de la empresa. 
 
2. Estructura orgánica 
 
En el establecimiento y operación de una empresa es vital una planeación constante de 
la estructura orgánica, para satisfacer los objetivos y futuras necesidades de ella. Las 
deficiencias en la estructura orgánica son comunes en muchas empresas, por ejemplo: 
a. Estructura mal proyectada para satisfacer necesidades específicas de la empresa. 
b. Funciones no coordinadas y controladas 
c. Falta de delegación y autoridad y responsabilidad en forma apropiada 
d. Personal no calificado en puestos clave 
e. Falta de flexibilidad para situaciones cambiantes 
Al revisar un organigrama de una empresa, el auditor debe empezar por cerciorarse de si 
refleja o no la situación verdadera, actual, de las funciones orgánicas. Debe analizar 
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cada uno de los elementos para determinar si el organigrama precisa los niveles de 
autoridad y responsabilidad adecuadamente. 
3. Políticas 
Las políticas son esenciales para una administración eficaz. Determinar las intenciones 
de la dirección y constituir principios orientadores que contribuyan a que la empresa 
pueda seguir un camino planeado para alcanzar sus objetivos Las políticas dadas a 
conocer por escrito y comunicadas debidamente te sirven para uniformar y coordinar a 
toda la organización. Un aspecto muy importante es que la política esté claramente 
expuesta. La expresión, de una política es necesaria para la toma de decisiones de 
producción, finanzas, personal, compras, crédito, ventas, etc. La evaluación de la 
política de ventas involucrará calidad, diseño, estilo, número y variedad de productos. 
4. Sistemas y procedimientos 
Al examinar cualquier sistema o procedimiento, el auditor debe tener en cuenta su 
propósito y su forma y decidir sobre sus méritos respecto a la forma en que sirve a la 
empresa. Un sistema o procedimiento eficiente puede resultar costoso y entorpecer 
operaciones. 
Lo que importa es cerciorarse de que el sistema o procedimiento esté proyectado de 
forma que se obtengan los resultados deseados, debe determinarse lo que se está 
haciendo, dónde, cómo, cuándo y por quién; cada paso individual en el proceso debe ser 
estudiado y evaluado. 
5. Métodos de control 
En todo renglón de comercio, industria, servicio, se encuentran métodos de control en 
pleno funcionamiento. Son medios por los cuales la dirección obtiene ciertos resultados 
para conseguir una acción coordinada y hacer que el trabajo se realice en la forma 
proyectada. Todo método de control, dentro de una empresa, comprende la comparación 
del desempeño real contra el esperado, trátese de objetivo, norma, etc. El control 
deficiente puede ser resultado de errores en los registros y procedimientos, de una falta 
de observancia de los sistemas de supervisión, o de normas de administración 
insuficientes. 
30 
 
Para que exista un control eficaz en cualquier actividad, tiene que haber una medición 
continua y detallada de la realización de la misma. Esto es cierto sobre todo tratándose 
de operaciones, costos, métodos, productos, sueldos y salarios. El auditor está obligado 
a efectuar un estudio, tanto de los registros como del procedimiento, y siempre que sea 
necesario, hacer las recomendaciones oportunas para que se efectúen revisiones.  
6. Formas de operación 
Es igualmente importante un constante examen, análisis y evaluación de los medios de 
operación. Por lo que respecta a mano de obra hay que determinar la fuerza de trabajo 
básico. 
Con objeto de satisfacer las necesidades de sus clientes, la empresa comercial debe 
planear y determinar su línea de mercancías y existencias, mantener normas de calidad, 
planear las promociones de ventas, publicidad, venta directa y supervisión, etc. 
2.2.3. PRESUPUESTO: 
Dentro de las principales definiciones de presupuesto tenemos: 
a) “Es un resultado del proceso gerencial que consiste en establecer objetivos y 
estrategias y en elaborar planes. En especial, se encuentra íntimamente relacionado con 
la planeación financiera”.15 
b) El presupuesto es la presentación ordenada de los resultados previstos de un 
plan, un proyecto o una estrategia. 
En resumen podemos decir que el presupuesto es: el cálculo ordenado de egresos y 
gastos en la elaboración de un proyecto u obra. 
El presupuesto actualmente es una parte fundamental en la dirección de la empresa, ya 
que se lo realiza en base a objetivos y estrategias para lograr los resultados previstos.  
 
Este puede ser flexible, es decir, que puede sufrir modificaciones en su estructura, pero 
estos cambios no deben ser tan significativos debido a que pueden generar controversia 
con el presupuesto base. 
Al momento de elaborar un presupuesto se debe considerar algunos factores que 
influyen directamente en su elaboración como por ejemplo:  
 
 
 
15. Cárdenas y  Nápoles, Raúl Andrés. Presupuestos: Teoría y  Práctica. Editorial McGraw-Hill Interamericana. México 2002 
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 Los cambios en el medio ambiente 
 Nuevas disposiciones legales y comerciales, 
 Los precios de las materias primas e insumos, 
 La estabilidad económica, 
 La inflación,  
 El crecimiento económico,  
 La situación geográfica,  
 Factor político, etc. 
 
El presupuesto está orientado hacia el futuro y puede elaborarse por meses, años o 
referirse a un producto o proyecto como por ejemplo una construcción de un puente o 
una vía. 
2.2.3.1. Principios del Presupuesto. 
El presupuesto es un documento formal, ordenado sistemáticamente, el cual se 
caracteriza principalmente por contar con los siguientes aspectos: 16 
 
a) Pronosticabilidad: Los presupuestos prevén todas las situaciones futuras 
posibles para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. En una industria de 
cereales, es la Gerencia Financiera quien deberá pronosticar el escenario en el que se 
desenvolverá la compañía. 
b) Cuantificabilidad: Los presupuestos se expresan en términos cuantitativos.  
c) Flexibilidad.-Dado que están basados en estimaciones de acontecimientos 
futuros de realización pronosticable, pero incierta, y sujetas a condiciones tales como: 
variaciones en volúmenes, cambios de métodos operativos, de políticas internas y 
externas, etc. 
d) Fiabilidad.-Sus bases deben ser fehacientes, las cifras presupuestadas deben 
fundamentarse en estudios, investigaciones, y conclusiones lógicas. 
e) Oportunidad.- Debe ser formulado con anticipación de manera que constituya 
una de las mejores herramientas de control para el hombre de negocios. 
f) Periodicidad.- Debe ser uniforme es decir delimitarlo para un determinado 
tiempo, meses, semestres, años.  
 
16 Cárdenas y  Nápoles, Raúl Andrés. Presupuestos: Teoría y  Práctica. México 2002.   
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2.2.3.2. Factores y elementos a considerar en la elaboración de presupuestos: 
 
Para la eficaz elaboración de un presupuesto se debe considerar una serie de factores y 
elementos que influyen directa o indirectamente: 
 
 Factores Externos: 
 
a) Estabilidad política, económica y monetaria, así como la inflación y sus efectos 
b) La competencia, su naturaleza e importancia 
c) La demanda y potencialidad del mercado 
d) El prestigio de la entidad y de los miembros de la organización, y, 
e) La calidad y aceptación del producto 
 
 Factores internos: 
 
a) Condiciones económicas y financieras de la entidad 
b) Rendimiento de las inversiones 
c) Políticas financieras, administrativas y contables 
d) Sistema de control interno 
e) Personal y la supervisión 
 
2.2.3.3. Requisitos para la elaboración del presupuesto. 
 
Para que un presupuesto lleve a cabo su finalidad, deben cumplir con ciertos requisitos 
como son: 
 
a) Conocimiento de la empresa 
Los presupuestos van siempre ligados al tipo de empresa, a sus objetivos, a su 
organización y a sus necesidades; su contenido y forma varían de una entidad a otra, por 
lo cual es indispensable el amplio conocimiento de todos estos factores. 
b) Exposición clara de los planes o políticas  
Implica exponer en forma clara y concreta, por medio de manuales o instructivos, el 
objetivo que se busca con la implantación del presupuesto, con la finalidad de uniformar 
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el trabajo y coordinar las funciones de las personas encargadas de la preparación y 
ejecución del mismo, definiendo las responsabilidades y los límites de autoridad en cada 
uno de ellos. 
c) Coordinación para la ejecución de los planes o políticas  
Debe existir un director que coordine el trabajo de todos los departamentos, el cual debe 
centralizar la información, y exigir a los jefes de cada una de las áreas la elaboración de 
su presupuesto departamental. La sincronización se deberá hacer elaborando un 
calendario, en que se precisen las fechas en que cada sección deberá tener disponible la 
información necesaria, para que las demás áreas puedan desarrollar sus estimaciones. 
d) Fijación del periodo presupuestal 
La determinación de este periodo opera en función de diversos factores, tales como: 
estabilidad o inestabilidad de las operaciones de la empresa, el período del proceso 
productivo, las tendencias del mercado, ventas de temporada, etc. Normalmente se 
hacen coincidir los períodos de las estimaciones con los de los resultados, para poder 
efectuar con mayor facilidad las comparaciones entre los mismos y hacer las 
correcciones necesarias. 
e) Dirección y Supervisión 
Es necesario hacer un análisis minucioso de las variaciones que surjan de la 
comparación de los datos reales con los presupuestados. Sólo mediante seguimiento y 
supervisión el presupuesto logrará ser una verdadera herramienta de control. 
f) Apoyo directivo 
La participación y respaldo por parte de los directivos en la implantación del sistema 
presupuestario, es indispensable para su buena realización y desarrollo, lo cual convierte 
al presupuesto no solamente en una herramienta informativa, sino en un plan de acción 
operativo y en un parámetro para medir los resultados. 
 
2.2.4  PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 DEFINICION.- Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los 
ingresos son iguales a los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no 
hay utilidad ni pérdida. 
Es necesario entender que, el incremento en el volumen de producción, genera 
visiblemente mayores ganancias, por lo que es necesario obtener un mínimo de 
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producción, con la finalidad de cubrir  los Costos Fijos y Variables.  Cuyo análisis 
permitirá proyectar a la empresa con mayor seguridad y eficiencia.  
OBJETIVO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 Encontrar un parámetro de medición y proyección a futuro, mediante la 
utilización del presupuesto de costos y gastos, a fin de conocer anticipadamente los 
costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos, garantizando una utilidad 
adecuada para el fabricante. 
ELEMENTOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos básicos: 
 Los Ingresos.- Los Operacionales Generados por las Ventas realizadas o los 
Servicios Prestados. 
 El margen financiero.- Es el resultado de  los Ingresos menos los Costos 
Variables. 
 Los Costos Variables.- Son aquellos que se modifican en función del volumen 
de Producción a mayor producción, mayores costos Variables. 
  Los Costos Fijos.-En su mayor parte lo constituyen los gastos de operación y 
son inalterables sea que aumente o disminuya la producción. 
MÉTODOS PARA ENCONTRAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
1.- FÓRMULA DEL MÉTODO GRÁFICO 
Este método hace posible la representación gráfica, de las relaciones existentes, entre el 
volumen de ventas y los Costos Fijos y Variables. 
Costo Total = Costo Variable + Costo Fijo 
Para encontrar el punto de equilibrio utilizamos la siguiente fórmula:                
                             Costos Fijos 
P. Equilibrio             =  ----------------------- 
                           Costos Variables 
                       1- -----------------------   
                                  Ventas 
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2. MÉTODO DE LA ECUACIÓN 
Mediante este método obtenemos el punto de equilibrio en unidades producidas, para lo 
cual utilizamos una incógnita en número de unidades, el resultado que se obtiene, es el 
punto de equilibrio. 
Mediante la siguiente igualdad podemos encontrar el punto de equilibrio: 
COSTO TOTAL    =     VENTAS - UTILIDAD 
CT   =   V -  UTILIDAD  
 
3. MÉTODO FINANCIERO O MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
  
El margen financiero es el resultado de la diferencia entre las ventas unitarias menos los 
costos variables unitarios de la empresa. Es decir; el margen financiero, es la proporción 
de las ventas destinadas a cubrir los costos fijos y la utilidad. 
2.3. IDEA A DEFENDER 
 
El control y evaluación del presupuesto al Consorcio AB San Isidro permitirá conocer el 
desempeño mediante la eficacia, eficiencia y economía  durante el periodo 2014- 2015. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. TIPOS DE INVESTIGACION 
 
Este trabajo de investigación será del tipo campo porque se pretende conocer las causas 
y fenómenos provocados en los presupuestos. 
 
También será de tipo descriptivo porque  una vez conocidos los factores causales del 
porque se incrementan los gastos en lo ejecutado con relación a lo presupuestado,  
mediante este tipo de investigación buscaremos únicamente describir las situaciones o 
acontecimientos que se encuentren en la empresa y las implicaciones que pueda tener el 
control y la evaluación de presupuestos, a partir de esto se definirá en términos claros y 
específicos qué características deberá tener dicha evaluación 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.2.1. Población  
 
En la presente investigación se toma una muestra de 10 personas que forman parte de la 
nómina de empleados y de la directiva del Consorcio AB San Isidro.  
3.2.2. Muestra  
 
Debido al reducido número de la población se tomó como muestra el 100% el mismo 
que representa a las 10 personas. 
3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  
En  la presente investigación citamos los siguientes métodos: 
 
 MÉTODO CIENTÍFICO. 
Este método se lo aplicara con la finalidad de que la investigación sea de tipo generativo 
basada en un estudio explicativo y descriptivo de procedimientos, indicadores para la 
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Evaluación Presupuestaria en el Consorcio AB San Isidro; además servirá para el enlace 
teórico-práctico del proceso investigativo. 
 
 MÉTODO INDUCTIVO. 
Este método permitirá conocer la realidad de las situaciones específicas de la 
Evaluación Presupuestaria para llagar a amplias generalizaciones de as etapas del 
presupuesto; además para la elaboración del marco teórico se extraerá información 
bibliográfica que servirá para fundamentas los referentes teóricos a presentarse en este 
trabajo.  
 
 MÉTODO DEDUCTIVO. 
A este método se lo utilizará para la recopilación de información, para luego realizar un 
estudio minucioso de la misma, lo que permitirá establecer las áreas críticas 
(debilidades y fortalezas) y de esta manera llegar a definiciones y conclusiones acordes 
al trabajo realizado. 
 
3.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Las fuentes de investigación que se emplearán para la recopilación de la información 
serán primarias, secundarias y terciarias. Es decir se realizará encuestas al personal que 
labora en el área contable, directivos y socios de la empresa, para obtener información 
de carácter contable y presupuestario.    
Para la presente investigación citamos las siguientes técnicas: 
Información primaria 
 ENTREVISTA 
Esta técnica ayudará a obtener información mediante el diálogo directo con el Ingeniero 
Flavio Alulema representante legal de la obra y demás personal que labora en esta 
institución, para así conocer la situación actual de la misma.  
 
 ENCUESTA 
Esta técnica permitirá obtener información de la situación actual de la institución objeto 
de estudio y para la obtención de datos que servirán en la Evaluación Presupuestaria, la 
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elaboración del proyecto y servirá para plantear la discusión de los resultados hasta 
llegar a las conclusiones y establecer las recomendaciones. 
 
 OBSERVACIÓN  
Se lo hará durante todo el trabajo de campo, de manera que esta técnica permita 
identificar el problema hasta la identificación de las alternativas de solución, y un 
eficiente y eficaz control y evaluación de presupuestos. 
Información secundaria 
Una vez obtenida la información con las fuentes primarias es necesario presentar como 
complemento de la investigación información de fuentes bibliográficas como: libros, 
leyes, tesis, internet entre otros. 
 
3.5. RESULTADOS 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  
 
ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL Y SOCIOS DEL CONSORCIO 
 
1.- ¿Estaría de acuerdo que se realice un  control y evaluación del presupuesto  
dentro del Consorcio? 
TABLA No 2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
TOTAL 10 100% 
                                     Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.1  
 
                                                Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS: De las personas encuestadas en el Consorcio AB SAN ISIDRO, el 70% 
manifestó que si estaría de acuerdo con que se realice un control y evaluación a los 
presupuestos, y el 30% opino que no sería necesario realizar un control. 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados coinciden en que la empresa 
debería implementar un control y evaluación del presupuesto, que permita controlar los 
diferentes movimientos de adquisición de los materiales y pago a sus obreros. 
 
2.- ¿Considera Usted que la Evaluación Presupuestaria permite medir el 
cumplimiento de los objetivos institucionales?  
 
TABLA No 3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 60% 
NO 4 40% 
TOTAL 10 100% 
                       Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.2  
 
                                  Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado que un 60% si 
considera como un aporte para la empresa la aplicación de un control y evaluación del 
presupuesto, muy contrario al 40% que no considera como un aporte esta aplicación. 
 
INTERPRETACIÓN: Existe una aceptación representativa que consideran de aporte a 
la empresa la aplicación de un control y evaluación del presupuesto, desde el punto de 
vista de automatización y funcionalidad que este puede tener ya que puede convertirse 
en una fuente de información, para otras instituciones. 
 
3.- ¿Considera que es importante la realización de Evaluación Presupuestaria para 
la adopción de correctivos institucionales?  
 
TABLA No 4 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 60% 
NO 4 40% 
TOTAL 10 100% 
                           Elaborado por: Gissela Mora     
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Grafico No.3  
 
                                            Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado que un 60% 
consideran que si es importante la  aplicación de un control y evaluación de los 
presupuestos ya que se podrá obtener información integral del consorcio; y el 40% no 
considera que esto pueda ser importante y factible. 
 
INTERPRETACIÓN: LA mayoría de los encuestados reconoce que la aplicación del 
control y la evaluación de los presupuestos permitirán generar información y conocer 
todas las actividades del Consorcio desde el punto de vista financiero y económico; 
convirtiendo la información en una herramienta de apoyo para los socios y directivos. 
 
4.- ¿Conoce Usted los pasos para formular el presupuesto de la entidad?  
 
TABLA No 5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 
                            Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.4 
 
                           Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS: El 60% de los encuestados no conoce los pasos para formular el 
presupuesto de la entidad; y por el contrario el 40% cree conocer los pasos para la 
formulación de presupuestos. 
 
INTERPRETACIÓN: El resultado de la encuesta nos dice que el 60%, de los 
empleados del Consorcio AB San Isidro no tiene conocimiento de los pasos para 
formular el presupuesto; mostrando una falencia en cuanto a su operatividad y alcance 
en la información para soluciones sobre problemas que puedan existir. 
 
5.- ¿Considera Usted que con una adecuada evaluación presupuestaria se logrará 
obtener un mejor registro de ingresos y gastos de la empresa? 
 
TABLA No 6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 60% 
NO 4 40% 
TOTAL 10 100% 
                            Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.5  
 
                                  Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado que un 60% si 
considera que se lograría tener un registro de los ingresos y gastos en la empresa; en 
cambio el 40% considera que el control y evaluación presupuestaria  no podrá cumplir 
con un registro real que presente dicha información. 
 
INTERPRETACIÓN: Al mirar el resultado obtenido, la mayoría de personas 
encuestadas está totalmente segura y convencida que a través de la evaluación 
presupuestaria se podrá efectuar un adecuado control y seguimiento de los ingresos y 
gastos. 
 
6.- ¿Interviene Usted en la formulación del Presupuesto?  
 
TABLA No 7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 
                           Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.6 
 
                                 Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado que un 60% asegura 
que no intervienen en la formulación del presupuesto; y el 40% considera que si es 
convocado a participar en la formulación de presupuestos. 
 
INTERPRETACIÓN: El 60% sustento su criterio indicando que ellos apenas conocían 
que en el Consorcio AB San Isidro se formulaba el presupuesto, ya que la mayoría de 
las personas encuestadas no intervienen en la formulación del presupuesto. 
 
7.- ¿Los presupuestos son elaborados por personal con la adecuada experiencia y 
objetividad en forma oportuna, con suficiente detalle acorde a los lineamientos 
establecidos y a las normas de contabilidad?  
 
TABLA No 8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 40% 
NO 6 60% 
TOTAL 10 100% 
                         Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No. 7 
 
                                  Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
ANÁLISIS: el resultado muestra que el 60% confirma que los presupuestos no son 
elaborados acorde a los  requerimientos contables y lineamientos establecidos; y el 40% 
manifiesta que cumplen a cabalidad con la información y presentación de forma 
oportuna. 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados afirman que no existe un 
correcto suministro de información sobre la situación financiera y económica de la 
empresa; y adicionalmente es primordial redefinir los procesos sobre el escogimiento 
del personal idóneo; ya que existen inconvenientes dentro del departamento financiero. 
 
8.- ¿En esta institución se realiza Evaluaciones Presupuestarias?  
 
TABLA No 9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 10 100% 
TOTAL 10 100% 
                           Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.8 
 
                                  Elaborado por: Gissela Mora 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado que el 100% 
afirman que en el Consorcio AB San Isidro no se realizan Evaluaciones Presupuestarias 
lo que implica que no se presentes presupuestos elaborados de acuerdo a las leyes 
vigentes de presupuestos. 
 
INTERPRETACIÓN: Al implementar este nuevo control y evaluación en el 
Consorcio AB San Isidro, se evitaran gastos innecesarios, pérdida de tiempo en la 
ejecución de la obra y se presentaran  sus respectivas planillas en el tiempo establecido 
por fiscalización. 
  
 
9.- ¿En el Consorcio AB San Isidro  se realiza con frecuencia reformas presupuestarias?  
TABLA No 10 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 30% 
NO 7 70% 
TOTAL 10 100% 
                            Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.9 
 
                                  Elaborado por: Gissela Mora 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado que un 30% si 
considera que se realicen con frecuencia reformas presupuestarias, y el  70%  no 
considera que en el Consorcio se realicen con frecuencia reformas presupuestarias  
 
INTERPRETACIÓN: el resultado de la encuesta nos dice que el 70%, considera que 
no se realiza con frecuencia dichas reformas presupuestarias dentro del Consorcio AB 
San Isidro. 
 
 
10.- ¿Las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas y suficientes 
para satisfacer las necesidades de la colectividad?  
  
 
TABLA No 11 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 60% 
NO 4 40% 
TOTAL 10 100% 
                           Elaborado por: Gissela Mora 
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Grafico No.10 
 
                                  Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta realizada, se ha determinado que un 60% si 
considera las partidas presupuestarias son adecuadamente estimadas y suficientes para 
satisfacer las necesidades de la colectividad, muy contrario al 40% que no considera que 
las partidas presupuestarias sean adecuadamente estimadas y suficientes para satisfacer 
dichas necesidades. 
 
INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados reconocen que las partidas 
presupuestarias son adecuadamente estimadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades de la colectividad. 
3.5.1.  VERIFICACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 
 
La verificación de la idea a defender  planteada se realizará una vez se ejecute el control 
y evaluación del presupuesto  aplicado a la construcción del  sistema de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera parroquial de San Isidro, a través de la 
aplicación de las etapas de evaluación presupuestaria y de sus indicadores basados en la 
eficiencia y la eficacia.  
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CAPITULO IV 
 
4.  CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO APLICADO A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN ISIDRO 
DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN EL PERIODO 
2014-2015. 
4.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
La Evaluación y Seguimiento Presupuestario se realiza en el Consorcio AB San Isidro, 
con la finalidad de verificar que los procedimientos se estén llevando a cabo como han 
sido establecidos y poder determinar si las actividades y los resultados parciales que se 
van obteniendo en un periodo de la programación, cumplen con las disposiciones 
requeridas para alcanzar los objetivos planteados. 
El “CONSORCIO AB SAN ISIDRO” fue constituido el 9 de febrero del 2014 ha 
procedido mediante la Resolución Administrativa No. 329-CC-GADM-CG-2015. El 
domicilio de la matriz del ¨CONSORCIO¨ se radica en el Distrito Metropolitano de 
Quito Av. Patria # 850 y Av. 10 de Agosto; Edificio Banco de Prestamos, 5to piso 
oficina 505-A. teléfono 022541309, con sucursal ubicada en la ciudad de Riobamba 
calle Argentinos 37-51 y Tnt. Latus, mediante la asociación de los señores Flavio 
Miguel Alulema Rodríguez de la ciudad de Riobamba y Humberto Fernando Becerra 
Totoy de la ciudad de Guano. 
El 9 de febrero del 2014 se designó al señor Ingeniero Flavio Miguel Alulema 
Rodríguez, para que ejerza la representación legal ante el GAD municipal del cantón 
Guano y el Ing. Humberto Fernando Becerra Totoy formando parte del departamento 
administrativo. 
Este Consorcio se crea con el objetivo de contribuir con el desarrollo organizacional y 
mejoramiento continuo de los sistemas de agua potable, limpieza y construcción de 
alcantarillados sanitario y pluvial  proporcionando a la comunidad de San Isidro agua 
potable para su consumo humano. 
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El Consorcio cuando inicio sus actividades lo hiso con 8 empleados y ahora cuenta con 
30 empleados, 3 ingenieros civiles, 2 ingenieros de seguridad industrial, 3 operarios. El 
consorcio actualmente presta servicios de construcción de sistemas de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial. 
4.2.  MISIÓN  
El Consorcio AB San Isidro tiene como misión desarrollar y ejecutar proyectos para el 
área construcción y de servicios, apoyado con un equipo humano comprometido, 
innovador y eficiente; y utilizando tecnologías de alta calidad. Cubriendo así las 
necesidades de gestión de la empresa y generando valor económico, social y ambiental a 
sus socios y accionistas.  
4.3.  VISIÓN  
Ser una empresa referente en el mercado local y una excelente alternativa para la 
solución de las necesidades de los clientes; a través de un crecimiento ordenado y 
sostenido, ofreciendo una innovación y actualización tecnológica en el mediano plazo.  
 
4.4.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
El Consorcio AB San Isidro para el desarrollo de sus funciones tiene definido tres 
niveles organizacionales manejándose en un organigrama vertical: 
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Administrativo 
 Nivel Operativo 
NIVEL EJECUTIVO.-  Integrado por: 
 Socios 
 Gerente 
 Representante legal 
NIVEL ADMINISTRATIVO.- Integrado por: 
 Departamento construcción 
 Departamento operativo 
 Departamento de Contabilidad 
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NIVEL OPERATIVO.- Integrado por: 
 Departamento Ingeniería Industrial 
 Departamento Seguridad Industrial 
 Departamento Mantenimiento 
 Departamento Medico 
 Bodegas de: Materia Prima – Producto Terminados 
A continuación se presenta el Organigrama Estructurado del Consorcio AB San Isidro 
CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
FUENTE: CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
REALIZADO POR: GISSELA MORA 
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4.5.  ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONSORCIO 
 
ANALISIS INTERNO  
FORTALEZAS 
F01 Evaluación de las actividades del proyecto con su respectivo presupuesto. 
F02 Justificación de las actividades presupuestadas.  
F03 Experiencia para realizar diversos tipos de proyectos. 
F04 Instalaciones adecuadas y buena distribución del espacio físico. 
F05 Buen ambiente de trabajo. 
F06 Uso de materiales de primera calidad.  
F07 Buenas relaciones laborales e interpersonales 
F08 Maquinaria adecuada y en constante renovación. 
F09 Cumplimiento de obligaciones con el Estado 
F010 Experiencia y calidad de personal. 
DEBILIDADES 
D01. No se especifica un presupuesto definitivo antes de empezar la obra. 
D02. Se modifican  los diseños sin tener en cuenta las actividades presupuestadas. 
D03. Falta de equipos de oficina. 
D04. Inadecuada utilización del personal dentro de la ejecución de la obra. 
D05. Falta de responsabilidad y coordinación en distintas actividades operativas. 
D06. Falta de cumplimiento en la planificación y control en la obra. 
D07. Falta de liquidez para afrontar problemas inmediatos y proyectos futuros. 
D08. Falta de un sistema de evaluación y control de presupuestos. 
D09. Capacitación al personal de contabilidad con respecto a presupuestos. 
 
 
 
 
 
53 
 
4.6. MATRIZ DE PRIORIDADES 
 
TABLA No.12  MATRIZ DE PRIORIDADES 
PROBABILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
PROBABILIDAD DE IMPACTO 
 ALTA MEDIA BAJA 
ALTA 
F01, F03, 
D01,D08 
F02,F04, 
D02, 
F09, 
D03 
MEDIA 
F06, 
D04, 
F05,F07, 
D06 
D07 
BAJA 
F10, 
D05 
F08,D09 S/D 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del análisis realizado a la matriz de prioridades se puede observar que el Consorcio AB 
San Isidro tiene varias debilidades entre las que se puede mencionar sus más altas; no se 
especifica un presupuesto definitivo antes de empezar la obra y otra es la falta de un 
sistema de evaluación y control de presupuestos, presentando también sus fortalezas 
como la evaluación de las actividades del proyecto con su respectivo presupuesto y su 
experiencia para realizar diversos tipos de proyectos. 
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4.7. PERFIL ESTRATEGICO INTERNO 
CO NSO RCIO  AB SAN ISIDRO  
TABLA 13 PERFIL ESTRATEGICO  INTERNO  
 
ASPECTO S INTERNO S 
CALIFICACIO N DE IMPACTO  
FO RTALEZA NO RMAL DEBILIDAD 
GRAN      
FO RT. 
FO RT. EQ . DEBIL. 
GRAN 
DEBIL. 
5 4 3 2 1 
1 
Evaluación de las actividades del proyecto con su respectivo 
presupuesto. 
X     
 
2 Justificación de las actividades presupuestadas.  X    
3 Experiencia para realizar diversos tipos de proyectos. X     
4 
Instalaciones adecuadas y buena distribución del espacio 
físico. 
  
X 
   
5 Buen ambiente de trabajo.   X   
6 Uso de materiales de primera calidad. X     
7 Buenas relaciones laborales e interpersonales   X   
8 Maquinaria adecuada y en constante renovación.  X    
9 Cumplimiento de obligaciones con el Estado  X    
10 Experiencia y calidad de personal. X     
11 
No se especifica un presupuesto definitivo antes de empezar 
la obra. 
    
X 
12 
Se modifican  los diseños sin tener en cuenta las actividades 
presupuestadas. 
    X 
13 Falta de equipos de oficina.     X 
14 
Inadecuada utilización del personal dentro de la ejecución de 
la obra. 
    X 
15 
Falta de responsabilidad y coordinación en distintas 
actividades operativas. 
  
 
 X 
16 
Falta de cumplimiento en la planificación y control en la 
obra. 
  
X 
  
17 
Falta de liquidez para afrontar problemas inmediatos y 
proyectos futuros. 
   
X 
 
18 Falta de un sistema de evaluación y control de presupuestos.     X 
19 
Capacitación al personal de contabilidad con respecto a 
presupuestos. 
   X  
 TOTAL 4 4 3 2 6 
 PORCENTAJE 21% 21% 16% 10% 32% 
Fuente: Tabla No. 13  Matriz F.O.D.A 
Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANALISIS  
Del análisis realizado en el Consorcio AB San Isidro pudimos obtener los siguientes 
resultados: el Consorcio cuenta con un 32% de debilidades determinando la mayor 
debilidad no se especifica un presupuesto definitivo antes de empezar la obra, un 21% 
de fortalezas destacando la mayor fortaleza evaluaciones de las actividades del proyecto 
con su respectivo presupuesto. 
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ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES 
O01. Experiencia en la construcción de proyectos anteriores 
O02. Acuerdos con los contratistas o proveedores que reflejen ahorros 
O03. Crecimiento del sector de la construcción a nivel nacional e internacional. 
O04. Gran inversión extranjera y del Gobierno en Obras públicas  
O05. Reconocimiento local y nacional por su cumplimiento en varios contratos. 
O06. Profesionales altamente competitivos y calificados. 
O07. Aceptación de nuestros servicios en el mercado nacional. 
AMENAZAS 
A01. No se cumplen con el cronograma de entrega de los presupuestos. 
A02. Variaciones en los precios del mercado. 
A03. Los imprevistos generados por factores climáticos,  
A04. Competencia con empresas que ofrezcan mejores salarios. 
A05. Políticas salariales del Gobierno Nacional afecta los costos de ejecución  
A06. La creación de nuevas empresas dedicadas a la construcción 
A07. Incumplimiento de los proveedores. 
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4.8. MATRIZ DE PRIORIDADES 
 
TABLA No.14  MATRIZ DE PRIORIDADES 
PROBABILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
PROBABILIDAD DE IMPACTO 
 ALTA MEDIA BAJA 
ALTA 
O02,  
A01, 
O01, O03, 
A02, A03, 
 
MEDIA 
O06, 
A04, 
O05, A07 
A06 
 
BAJA 
O04, 
A05 
O07,  
 
INTERPRETACIÓN 
Del análisis realizado a la matriz de prioridades se puede observar que el Consorcio AB 
San Isidro tiene varias amenazas entre las que se puede mencionar la más alta; no se 
cumple con el cronograma de entrega de los  presupuestos, presentando también sus 
oportunidades como el acordar con los contratistas o proveedores que reflejen ahorros. 
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4.9. PERFIL ESTRATEGICO EXTERNO 
CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
TABLA 15  PERFIL ESTRATEGICO EXTERNO 
 ASPECTOS INTERNOS  
CALIFICACION DE IMPACTO 
OPORTUNIDAD NORMAL AMENAZAS 
GRAN 
OPORT 
OPORT EQU AMEN 
GRAN 
AMEN 
1 2 3 4 5 
1 Experiencia en la construcción de proyectos anteriores X     
2 
Acuerdos con los contratistas o proveedores que 
reflejen ahorros 
X 
    
3 
Crecimiento del sector de la construcción a nivel 
nacional e internacional. 
X 
    
4 
Gran inversión extranjera y del Gobierno en Obras 
públicas  
 
X 
   
5 
Reconocimiento local y nacional por su cumplimiento 
en varios contratos. 
 
 X   
6 Profesionales altamente competitivos y calificados. 
X 
    
7 
Aceptación de nuestros servicios en el mercado 
nacional. 
 
X 
   
8 
No se cumplen con el cronograma de entrega de los 
presupuestos. 
    
X 
9 Variaciones en los precios del mercado.     X 
10 Los imprevistos generados por factores climáticos,     
X 
 
11 
Competencia con empresas que ofrezcan mejores 
salarios. 
   X   
12 
Políticas salariales del Gobierno Nacional afecta los 
costos de ejecución  
  
 
X  
13 
La creación de nuevas empresas dedicadas a la 
construcción 
  
X 
  
14 Incumplimiento de los proveedores.    X  
 TOTAL 4 2 2 4 2 
 PORCENTAJE 29% 14% 14% 29% 14% 
Fuente: Tabla No. 14  Matriz F.O.D.A 
Elaborado por: Gissela Mora 
 
ANALISIS  
Del análisis realizado en el Consorcio AB San Isidro pudimos obtener los siguientes 
resultados: se obtuvo un porcentaje del 29% en amenazas porque los presupuestos no 
cumplen con el cronograma de entrega de los mismos,  y un 14% en oportunidades  en 
donde se acuerda con los contratistas o proveedores que reflejen ahorros y ayudaran a 
evaluar y tener un seguimiento de presupuestos. 
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4.10. ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA EN TERMINOS DE 
EFICACIA Y EFICIENCIA 
Para realizar el análisis de la gestión presupuestaria del Consorcio AB San Isidro se 
procedió a verificar el presupuesto lo ejecutado con lo presupuestado. 
 
A continuación se presenta en el Cuadro No.2 el análisis comparativo presupuestario 
entre lo presupuestario y lo ejecutado. 
CUADRO No. 2 
CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
PRESUPUESTO INICIAL    AÑO 2014 
 
No. DENOMINACION INGRESOS GASTOS 
1 De cuentas por cobras 41.406,54   
2 Pago de fondos por planilla  772.480,40   
3 Remuneraciones  unificadas   28632 
5 Décimo Tercer Sueldo   1584 
6 Décimo cuarto Sueldo   3192,56 
7 Aporte Patronal   1329,48 
8 Fondos de Reserva   117,36 
9 Energía eléctrica   150 
10 Viáticos   1300 
11 Servicio de capacitación   1000 
12 Alimentación empleados   466,27 
13 Materiales de oficina    209,38 
14 Materiales de aseo   90 
15 Seguros   42 
16 Jornales   60000 
17 Honorarios   200 
18 Maquinarias y equipos   3000 
19 Estudio y diseño de proyectos   14200 
  TOTAL 813.886,94 115.513,05 
                                        Fuente: Consorcio AB San Isidro 
                                        Realizado por: Gissela Mora 
Análisis 
En el cuadro anterior podemos observar  que el Consorcio AB San Isidro empezó sus 
actividades con un monto de ingresos mayor al de sus gastos, y con el transcurso de la 
obra en su estado de ejecución presupuestaria se incrementaron sus gastos los mismos 
que los solventaba con el pago de cada planilla que era el ingreso más importante del 
Consorcio. 
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CUADRO No. 3 
ANALSIS COMPARATIVO DE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO 
CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
PERÍODO DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE  DICIEMBRE DEL 2015  
PRO YECTO:  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIA Y PLUVIAL PARA LA CABECERA 
PARROQUIAL DE SAN ISIDRO DEL CANTON GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
UBICACION:  PARROQUIA SAN ISIDRO 
      
 O FERENTE:  CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
      
 ELABO RADO: CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
       
  
No. 
Rubro / Descripción 
 
Cantidad 
Total  Presupuestado Total Ejecutado 
Diferencia  Porcent. 
P. Unitario Total P. Unitario Total 
  
***SISTEMA DE AGUA PO TABLE SAN 
ISIDRO *** 
              
  
LIMPIEZA Y CERRAMIENTO  TANQ UE 
CAPTACION LA TO MA (20x20) 
              
1 Desbroce y limpieza 400,00 1,69 676,00 2,25 900,00 -224,00 -33,1% 
2 Replanteo y nivelación 400,00 1,61 644,00 1,65 660,00 -16,00 -2,5% 
3 Excavación manual 0,50 6,34 3,17 6,59 3,30 -0,13 -3,9% 
4 Cerramiento de alambre de púas 5 filas 80,00 20,73 1.658,40 9,34 747,20 911,20 54,9% 
5 Puerta de malla h= 2.20m 1,00 331,84 331,84 7,09 7,09 324,75 97,9% 
6 Tapa sanitaria (0.70x0.70)m 9,00 73,94 665,46 9,49 85,41 580,05 87,2% 
7 Accesorios captación la toma 1,00 687,71 687,71 157,50 157,50 530,21 77,1% 
8 Acarreo manual de material distancia=1000m 5,00 60,11 300,55 16,69 83,45 217,10 72,2% 
  
LIMPIEZA Y CERRAMIENTO  TANQ UE 
CAPTACION TUNGURAHUILLA (40x40) 
              
9 Desbroce Y Limpieza 800,00 1,69 1.352,00 1,45 1.160,00 192,00 14,2% 
10 Replanteo Y Nivelación 800,00 1,61 1.288,00 1,78 1.424,00 -136,00 -10,6% 
11 Excavación Manual 0,80 6,34 5,07 6,01 4,81 0,26 5,2% 
12 Cerramiento De Alambre De Púas 5 Filas 160,00 20,73 3.316,80 20,36 3.257,60 59,20 1,8% 
13 Puerta De Malla H= 2.20M 1,00 331,84 331,84 334,88 334,88 -3,04 -0,9% 
  RESERVA SAN RAFAEL       
 
      
  
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
RESERVA SAN RAFAEL 
              
14 Desbroce Y Limpieza 400,00 1,69 676,00 1,75 700,00 -24,00 -3,6% 
15 Pintura De Caucho Exterior 70,00 4,24 296,80 4,55 318,50 -21,70 -7,3% 
  DESINFECCIO N RESERVA SAN RAFAEL               
16 Caseta Metálica De Cloración 1,00 918,86 918,86 786,86 786,86 132,00 14,4% 
17 Accesorios Caseta De Cloración 1,00 434,07 434,07 456,07 456,07 -22,00 -5,1% 
18 Sistema Clorid L10 1,00 1.307,13 1.307,13 1.407,13 1.407,13 -100,00 -7,7% 
  INFRAESTRUCTURA NUEVA               
  
TANQ UE DE CAPTACION CHACAHUAN 
DE PATULU 
              
19 Desbroce Y Limpieza 6,25 1,69 10,56 1,71 10,69 -0,13 -1,2% 
20 Replanteo Y Nivelacion 6,25 1,61 10,06 1,34 8,38 1,69 16,7% 
21 Excavación Manual 1,87 6,34 11,86 6,00 11,22 0,64 5,4% 
22 Empedrado Base Y Zócalo Perimetral 3,75 5,9 22,13 7,50 28,13 -6,00 -27,1% 
23 Replantillo H.S F´C= 180kg/Cm2 3,75 145,86 546,98 144,30 541,13 5,86 1,1% 
24 Hormigón Simple 210 Kg/Cm2 1,04 171,87 178,74 157,50 163,80 14,94 8,4% 
25 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 80,00 2,13 170,40 2,10 168,00 2,40 1,4% 
26 Encofrado Recto 20,80 10,14 210,91 17,50 364,00 -153,09 -72,6% 
27 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 20,80 9,1 189,28 9,80 203,84 -14,56 -7,7% 
28 Accesorios Hg-Pvc Captación San Isidro 1,00 196,67 196,67 187,60 187,60 9,07 4,6% 
  LINEA DE CO NDUCCION               
60 
 
  
LINEA DE CO NDUCCION LA TO MA 
(TRAMO  1 VERTIENTE-UNIO N 
TUBERIAS) 
              
29 Replanteo Y Nivelacion 140,00 0,27 37,80 0,34 47,60 -9,80 -25,9% 
30 Excavación De Zanjas A Maquina En Tierra 84,00 3,07 257,88 4,46 374,64 -116,76 -45,3% 
31 Rasanteo De Zanja A Mano 84,00 0,86 72,24 0,35 29,40 42,84 59,3% 
32 
Provisión De Tubería Pvc-P-Ec 63mm( 0.8 
Mpa) 
140,00 1,68 235,20 2,75 385,00 -149,80 -63,7% 
33 
Instalación Y Prueba De Tubería Pvc-P-Ec 63 
Mm (0.8 Mpa) 
140,00 0,4 56,00 0,50 70,00 -14,00 -25,0% 
34 Relleno Compactado Con Mat. Excavación 84,00 4,19 351,96 4,83 405,72 -53,76 -15,3% 
  
LINEA DE CO NDUCCION LA TO MA 
(UNIO N TUBERIAS-RESERVA 100m3) 
              
35 Replanteo Y Nivelacion 944,91 0,27 255,13 0,39 368,51 -113,38 -44,4% 
36 Excavación De Zanjas A Maquina En Tierra 566,94 3,07 1.740,51 3,05 1.729,17 11,34 0,7% 
37 Rasanteo De Zanja A Mano 566,94 0,86 487,57 1,55 878,76 -391,19 -80,2% 
38 
Provisión De Tubería Pvc-P-Ec 90mm( 0.8 
Mpa) 
944,91 3,6 3.401,68 5,18 4.894,63 -1.492,95 -43,9% 
39 
Instalación Y Prueba De Tubería Pvc-P-Ec 
90mm (0.8 Mpa) 
944,91 0,59 557,50 0,50 472,46 85,05 15,3% 
40 Relleno Compactado Con Mat. Excavación 566,94 4,19 2.375,48 7,50 4.252,05 -1.876,57 -79,0% 
  VALVULA DE AIRE (3) 90mm               
41 Desbroce Y Limpieza 4,32 1,69 7,30 2,45 10,58 -3,28 -45,0% 
42 Replanteo Y Nivelacion 4,32 1,61 6,96 2,15 9,29 -2,33 -33,4% 
43 Excavación Manual 4,32 6,34 27,39 7,25 31,32 -3,93 -14,3% 
44 Hormigón Simple 210 Kg/Cm2 3,15 171,87 541,39 190,36 599,63 -58,24 -10,8% 
45 Encofrado 28,80 10,14 292,03 15,59 448,99 -156,96 -53,7% 
46 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 28,80 9,1 262,08 7,43 213,98 48,10 18,4% 
47 Tapa Sanitaria (0.70x0.70)M 3,00 73,94 221,82 79,41 238,23 -16,41 -7,4% 
48 Accesorios Válvula De Aire 90mm 3,00 74,79 224,37 85,60 256,80 -32,43 -14,5% 
  VALVULA DE DESAGUE (1) 90mm               
49 Desbroce Y Limpieza 1,44 1,69 2,43 1,49 2,15 0,28 11,7% 
50 Replanteo Y Nivelacion 1,44 1,61 2,32 1,43 2,06 0,26 11,2% 
51 Excavación Manual 1,58 6,34 10,02 5,30 8,37 1,65 16,4% 
52 Hormigón Simple 210 Kg/Cm2 0,99 171,87 170,15 215,73 213,57 -43,42 -25,5% 
53 Encofrado 8,00 10,14 81,12 15,29 122,32 -41,20 -50,8% 
54 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 8,00 9,1 72,80 14,34 114,72 -41,92 -57,6% 
55 Tapa Sanitaria (0.70x0.70)M 1,00 73,94 73,94 84,15 84,15 -10,21 -13,8% 
56 Accesorios Válvula De Desagüe 90mm 1,00 495,53 495,53 967,39 967,39 -471,86 -95,2% 
  
LINEA DE CO NDUCCION LA TO MA 
(RED VERTIENTE 1-CASAS ALTAS) 
              
57 Replanteo Y Nivelación 1.040,00 0,27 280,80 0,38 395,20 -114,40 -40,7% 
58 Excavación De Zanjas A Maquina En Tierra 624,00 3,07 1.915,68 4,09 2.552,16 -636,48 -33,2% 
59 Rasanteo De Zanja A Mano 624,00 0,86 536,64 0,89 555,36 -18,72 -3,5% 
60 
Provisión De Tubería Pvc-P-Ec 63mm( 0.8 
Mpa) 
120,00 1,68 201,60 1,36 163,20 38,40 19,0% 
61 
Instalación Y Prueba De Tubería Pvc-P-Ec 63 
Mm (0.8 Mpa) 
120,00 0,4 48,00 0,58 69,60 -21,60 -45,0% 
62 
Provisión De Tubería Pvc-P-Ec 32 Mm( 1.25 
Mpa) 
920,00 0,84 772,80 0,71 653,20 119,60 15,5% 
63 
Instalación Y Prueba De Tubería Pvc-P-Ec 
32mm (1.25 Mpa) 
920,00 0,21 193,20 0,50 460,00 -266,80 -138,1% 
64 Relleno Compactado Con Mat. Excavación 624,00 4,19 2.614,56 3,80 2.371,20 243,36 9,3% 
  VALVULA DE AIRE (3) 32mm               
65 Desbroce Y Limpieza 4,32 1,69 7,30 2,16 9,33 -2,03 -27,8% 
66 Replanteo Y Nivelacion 4,32 1,61 6,96 1,55 6,70 0,26 3,8% 
67 Excavación Manual 4,32 6,34 27,39 6,99 30,20 -2,81 -10,2% 
68 Hormigón Simple 210 Kg/Cm2 3,15 171,87 541,39 174,18 548,67 -7,28 -1,3% 
69 Encofrado 28,80 10,14 292,03 10,26 295,49 -3,46 -1,2% 
70 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 28,80 9,1 262,08 9,40 270,72 -8,64 -3,3% 
61 
 
71 Tapa Sanitaria (0.70x0.70)M 3,00 73,94 221,82 82,25 246,75 -24,93 -11,2% 
72 Accesorios Válvula De Aire 32mm 3,00 70,94 212,82 76,59 229,77 -16,95 -8,0% 
  VALVULA DE DESAGUE (1) 32mm               
73 Desbroce Y Limpieza 1,44 1,69 2,43 2,50 3,60 -1,17 -48,1% 
74 Replanteo Y Nivelacion 1,44 1,61 2,32 2,13 3,07 -0,75 -32,2% 
75 Excavación Manual 1,58 6,34 10,02 7,26 11,47 -1,45 -14,5% 
76 Hormigón Simple 210 Kg/Cm2 0,99 171,87 170,15 169,31 167,62 2,53 1,5% 
77 Encofrado 8,00 10,14 81,12 19,45 155,60 -74,48 -91,8% 
78 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 8,00 9,1 72,80 9,40 75,20 -2,40 -3,3% 
79 Tapa Sanitaria (0.70x0.70)M 1,00 73,94 73,94 72,25 72,25 1,69 2,3% 
80 Accesorios Válvula De Desagüe 32mm 1,00 121,38 121,38 126,59 126,59 -5,21 -4,3% 
  RESERVAS               
  RESERVAS 100m3 (CENTRAL )               
  RESERVA 100m3 (LOSA DE FO NDO)               
81 Desbroce Y Limpieza 101,15 1,69 170,94 2,26 228,60 -57,66 -33,7% 
82 Replanteo Y Nivelacion 101,15 1,61 162,85 1,75 177,01 -14,16 -8,7% 
83 Excavación Manual 9,29 6,34 58,90 7,45 69,21 -10,31 -17,5% 
84 Drenes Con Tuberia Pvc 110mm 16,75 6,77 113,40 5,70 95,48 17,93 15,8% 
85 Accesorios Para Drenes 4,00 9,93 39,72 9,25 37,00 2,72 6,8% 
86 Grava Para Drenes 1,35 29,87 40,32 26,59 35,90 4,42 11,0% 
87 Empedrado Base Y Zocalo Perimetral 122,35 5,9 721,87 7,09 867,46 -145,59 -20,2% 
88 Replantillo H.S F´C= 180kg/Cm2 3,03 145,86 441,96 156,18 473,23 -31,27 -7,1% 
89 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 10,01 171,87 1.720,42 157,50 1.576,58 143,85 8,4% 
90 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 284,22 2,13 605,39 2,12 602,55 2,84 0,5% 
91 Malla Hexagonal 1/2" 50,63 2,84 143,79 3,26 165,05 -21,26 -14,8% 
92 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 41,83 9,1 380,65 12,63 528,31 -147,66 -38,8% 
  
RESERVA 100m3 (PARED CILINDRICA Y 
CO LUMNAS DE REFUERZO ) 
              
93 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 103,98 2,13 221,48 2,50 259,95 -38,47 -17,4% 
94 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 1,59 171,87 273,27 170,36 270,87 2,40 0,9% 
95 
Encofrado Y Desencofrado Con Tablero 
Contrachapado 
111,05 19,87 2.206,56 24,88 2.762,92 -556,36 -25,2% 
96 Malla Hexagonal 1/2" 133,54 2,84 379,25 3,01 401,96 -22,71 -6,0% 
97 Malla Electrosoldada 4-10 75,14 3,39 254,72 4,50 338,13 -83,41 -32,7% 
98 Champeado Exterior E Interior E=3cm 121,71 8,04 978,55 9,46 1.151,38 -172,83 -17,7% 
99 Emporado Pared Interior Y Piso 101,56 8,67 880,53 8,73 886,62 -6,09 -0,7% 
100 Pintura De Caucho Exterior 121,71 4,24 516,05 6,99 850,75 -334,70 -64,9% 
  RESERVA 100m3 (LOSA DE CUBIERTA)               
101 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 193,23 2,13 411,58 3,26 629,93 -218,35 -53,1% 
102 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 4,18 171,87 718,42 232,53 971,98 -253,56 -35,3% 
103 Encofrado Recto 4,18 10,14 42,39 14,68 61,36 -18,97 -44,8% 
104 Masillado Vigas Mas Losa 57,48 6,4 367,87 7,50 431,10 -63,23 -17,2% 
105 Malla Hexagonal 1/2" 43,57 2,84 123,74 2,25 98,03 25,71 20,8% 
106 
Accesorios Tanque De Reserva 100m3 
(Entrada) 
1,00 197,29 197,29 196,59 196,59 0,70 0,4% 
107 Accesorios Tanque De Reserva 100m3 (Salida) 1,00 487,79 487,79 480,45 480,45 7,34 1,5% 
108 Accesorios De Desague Del Tanque De 100m3 1,00 376,62 376,62 357,50 357,50 19,12 5,1% 
109 Tapa Sanitaria (0.70x0.70)M 2,00 73,94 147,88 78,13 156,26 -8,38 -5,7% 
110 
Escalera Marinera De Acero Inoxidable, 
Ingreso Tanque 100m3 (Incl. Instalacion) 
2,60 60,54 157,40 63,26 164,48 -7,08 -4,5% 
  DESINFECCIO N               
111 Caseta Metalica De Cloración 1,00 918,86 918,86 979,45 979,45 -60,59 -6,6% 
112 Accesorios Caseta De Cloración 1,00 434,07 434,07 430,07 430,07 4,00 0,9% 
113 Sistema Clorid L10 1,00 1.307,13 1.307,13 1.407,13 1.407,13 -100,00 -7,7% 
  
CERRAMIENTO  PERIMETRAL 
RESERVA 100m3 
              
114 Desbroce Y Limpieza 334,90 1,69 565,98 1,09 365,04 200,94 35,5% 
115 Replanteo Y Nivelacion 73,20 0,27 19,76 0,18 13,18 6,58 33,3% 
116 Excavacion Manual 11,52 6,34 73,04 6,50 74,88 -1,84 -2,5% 
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117 
Hormigon Ciclopeo 40% Piedra F'c=180 
Kg/Cm2 
23,04 107,38 2.474,04 108,13 2.491,32 -17,28 -0,7% 
118 Tubo Hg 2"  Para Cerramiento. 25,00 23,3 582,50 23,26 581,50 1,00 0,2% 
119 Tubo Hg 1/2 "  Para Cerramiento. 25,00 1,36 34,00 1,85 46,25 -12,25 -36,0% 
120 Malla Galvanizada 50/10 142,40 10,81 1.539,34 13,79 1.963,70 -424,36 -27,6% 
121 Alambre De Puas 3 Filas 220,00 0,8 176,00 0,45 99,00 77,00 43,8% 
122 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 0,40 171,87 68,75 170,00 68,00 0,75 1,1% 
123 PUERTA DE MALLA H= 2.00m 1,00 329,69 329,69 350,36 350,36 -20,67 -6,3% 
124 Enlucido Paletiado Fino 87,84 8,42 739,61 8,18 718,53 21,08 2,8% 
125 Pintura De Caucho Exterior 87,84 4,24 372,44 6,01 527,92 -155,48 -41,7% 
  RESERVA 30m3 (LA DELICIA)               
  RESERVA 30m3 (LOSA DE FO NDO)               
126 Desbroce Y Limpieza 39,07 1,69 66,03 1,73 67,59 -1,56 -2,4% 
127 Replanteo Y Nivelacion 39,07 1,61 62,90 1,99 77,75 -14,85 -23,6% 
128 Excavacion Manual 4,93 6,34 31,26 7,18 35,40 -4,14 -13,2% 
129 Drenes Con Tuberia Pvc 110mm 10,25 6,77 69,39 7,26 74,42 -5,02 -7,2% 
130 Accesorios Para Drenes 4,00 9,93 39,72 9,53 38,12 1,60 4,0% 
131 Grava Para Drenes 0,95 29,87 28,38 35,70 33,92 -5,54 -19,5% 
132 Empedrado Base Y Zocalo Perimetral 52,12 5,9 307,51 6,25 325,75 -18,24 -5,9% 
133 Replantillo H.S F´C= 180kg/Cm2 1,17 145,86 170,66 175,59 205,44 -34,78 -20,4% 
134 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 4,06 171,87 697,79 180,09 731,17 -33,38 -4,8% 
135 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 48,80 2,13 103,94 2,50 122,00 -18,06 -17,4% 
136 Malla Hexagonal 1/2" 19,24 2,84 54,64 2,13 40,98 13,66 25,0% 
137 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 15,90 9,1 144,69 9,26 147,23 -2,54 -1,8% 
  
RESERVA 30m3 (PARED CILINDRICA  Y 
CO LUMNAS DE REFUERZO ) 
              
138 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 83,70 2,13 178,28 2,45 205,07 -26,79 -15,0% 
139 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 0,59 171,87 101,40 190,12 112,17 -10,77 -10,6% 
140 
Encofrado Y Desencofrado Con Tablero 
Contrachapado 
56,17 19,87 1.116,10 20,18 1.133,51 -17,41 -1,6% 
141 Malla Hexagonal 1/2" 53,61 2,84 152,25 3,36 180,13 -27,88 -18,3% 
142 Malla Electrosoldada 4-10 28,75 3,39 97,46 4,88 140,30 -42,84 -44,0% 
143 Champeado Exterior E Interior E=3cm 61,09 8,04 491,16 9,01 550,42 -59,26 -12,1% 
144 Emporado Pared Interior Y Piso 45,63 8,67 395,61 9,50 433,49 -37,88 -9,6% 
145 Pintura De Caucho Exterior 61,09 4,24 259,02 4,99 304,84 -45,82 -17,7% 
  RESERVA 30m3 (LOSA DE CUBIERTA)               
146 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 37,44 2,13 79,75 2,99 111,95 -32,20 -40,4% 
147 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 1,19 171,87 204,53 170,18 202,51 2,02 1,0% 
148 
Encofrado Y Desencofrado Con Tablero 
Contrachapado 
21,60 19,87 429,19 23,26 502,42 -73,23 -17,1% 
149 Masillado Vigas Mas Losa 21,48 6,4 137,47 7,49 160,89 -23,42 -17,0% 
150 Malla Hexagonal 1/2" 16,83 2,84 47,80 2,68 45,10 2,70 5,6% 
151 
Accesorios Hg-Pvc Tanque De Reserva 30m3 
(Entrada) 
1,00 165,01 165,01 160,01 160,01 5,00 3,0% 
152 
Accesorios Hg-Pvc Tanque De Reserva 30m3 
(Salida) 
1,00 167,94 167,94 156,94 156,94 11,00 6,5% 
153 Accesorios Para Desague Del Tanque 30m3 1,00 376,62 376,62 306,62 306,62 70,00 18,6% 
154 Tapa Sanitaria (0.70x0.70)M 2,00 73,94 147,88 75,50 151,00 -3,12 -2,1% 
155 
Escalera Marinera De Acero Inoxidable, 
Ingreso Tanque 30m3 (Incl. Instalacion) 
2,20 60,54 133,19 70,31 154,68 -21,49 -16,1% 
  
CERRAMIENTO  PERIMETRAL 
RESERVA 30m3 
              
156 Desbroce Y Limpieza 120,00 1,69 202,80 2,01 241,20 -38,40 -18,9% 
157 Replanteo Y Nivelacion 44,00 0,27 11,88 0,38 16,72 -4,84 -40,7% 
158 Excavacion Manual 7,05 6,34 44,70 6,45 45,47 -0,77 -1,7% 
159 
Hormigon Ciclopeo 40% Piedra F'c=180 
Kg/Cm2 
14,08 107,38 1.511,91 110,36 1.553,87 -41,96 -2,8% 
160 Tubo Hg 2"  Para Cerramiento. 14,00 23,3 326,20 24,88 348,32 -22,12 -6,8% 
161 Tubo Hg 1/2 "  Para Cerramiento. 14,00 1,36 19,04 2,01 28,14 -9,10 -47,8% 
162 Malla Galvanizada 50/10 88,00 10,81 951,28 10,50 924,00 27,28 2,9% 
63 
 
163 Alambre De Puas 3 Filas 132,00 0,8 105,60 1,26 166,32 -60,72 -57,5% 
164 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 0,40 171,87 68,75 180,34 72,14 -3,39 -4,9% 
165 Puerta De Malla 1,00 329,69 329,69 350,99 350,99 -21,30 -6,5% 
166 Enlucido Paletiado Fino 44,00 8,42 370,48 8,51 374,44 -3,96 -1,1% 
167 Pintura De Caucho Exterior 44,00 4,24 186,56 4,80 211,20 -24,64 -13,2% 
  
REDES DE DISTRIBUCION CIRCUITOS 
CERRADO S 
              
  
RED DE DISTRIBUCION DESDE 
TANQ UE DE RESERVA, RAMAL 
BARRIO  CENTRAL Y 5 DE MAYO  
              
168 Replanteo Y Nivelacion 5.376,37 0,27 1.451,62 0,53 2.849,48 -1.397,86 -96,3% 
169 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 3.225,82 3,07 9.903,27 6,99 22.548,48 -12.645,21 -127,7% 
170 Rasanteo De Zanja A Mano 3.225,82 0,86 2.774,21 1,18 3.806,47 -1.032,26 -37,2% 
171 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 110mm( 0.8 
Mpa) 
182,00 4,92 895,44 5,26 957,32 -61,88 -6,9% 
172 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 110 
Mm (0.8 Mpa) 
182,00 0,74 134,68 0,91 165,62 -30,94 -23,0% 
173 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 90mm( 0.8 
Mpa) 
1.453,32 3,6 5.231,95 3,53 5.130,22 101,73 1,9% 
174 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 
90mm (0.8 Mpa) 
1.453,32 0,59 857,46 0,68 988,26 -130,80 -15,3% 
175 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 63mm( 0.8 
Mpa) 
3.741,05 1,68 6.284,96 1,35 5.050,42 1.234,54 19,6% 
176 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 63 
Mm (0.8 Mpa) 
3.741,05 0,4 1.496,42 0,50 1.870,53 -374,11 -25,0% 
177 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 2.960,00 4,19 12.402,40 5,06 14.977,60 -2.575,20 -20,8% 
  
LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL B 
(REMATES DE CIRCUITO S CERRADOS) 
              
178 Replanteo Y Nivelacion 124,22 0,27 33,54 0,50 62,11 -28,57 -85,2% 
179 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 74,53 3,07 228,81 5,31 395,75 -166,94 -73,0% 
180 Rasanteo De Zanja A Mano 74,53 0,86 64,10 1,13 84,22 -20,12 -31,4% 
181 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 32 Mm( 1.25 
Mpa) 
124,22 0,84 104,34 1,01 125,46 -21,12 -20,2% 
182 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 
32mm (1.25 Mpa) 
124,22 0,21 26,09 0,48 59,63 -33,54 -128,5% 
183 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 74,53 4,19 312,28 4,60 342,84 -30,56 -9,8% 
  
LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL E,F 
(REMATES DE CIRCUITO S CERRADOS) 
              
184 Replanteo Y Nivelacion 935,74 0,27 252,65 0,59 552,09 -299,44 -118,5% 
185 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 561,44 3,07 1.723,62 4,50 2.526,48 -802,86 -46,6% 
186 Rasanteo De Zanja A Mano 561,44 0,86 482,84 0,85 477,22 5,62 1,2% 
187 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 63mm( 0.8 
Mpa) 
181,36 1,68 304,68 2,14 388,11 -83,43 -27,4% 
188 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 63 
Mm (0.8 Mpa) 
181,36 0,4 72,54 0,65 117,88 -45,34 -62,5% 
189 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 32 Mm( 1.25 
Mpa) 
754,38 0,84 633,68 1,16 875,08 -241,40 -38,1% 
190 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 
32mm (1.25 Mpa) 
754,38 0,21 158,42 0,88 663,85 -505,43 -319,0% 
191 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 561,44 4,19 2.352,43 6,01 3.374,25 -1.021,82 -43,4% 
  
LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL G 
(DELICIA) 
              
192 Replanteo Y Nivelacion 1.987,33 0,27 536,58 0,99 1.967,46 -1.430,88 -266,7% 
193 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 1.192,39 3,07 3.660,64 4,51 5.377,68 -1.717,04 -46,9% 
194 Rasanteo De Zanja A Mano 1.192,39 0,86 1.025,46 0,99 1.180,47 -155,01 -15,1% 
195 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 63mm( 0.8 
Mpa) 
806,00 1,68 1.354,08 1,88 1.515,28 -161,20 -11,9% 
196 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 63 
Mm (0.8 Mpa) 
806,00 0,4 322,40 0,36 290,16 32,24 10,0% 
197 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 32 Mm( 1.25 
Mpa) 
1.181,33 0,84 992,32 0,89 1.051,38 -59,06 -6,0% 
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198 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 
32mm (1.25 Mpa) 
1.181,33 0,21 248,08 0,68 803,30 -555,22 -223,8% 
199 Tuberia Hg 1" (Provision E Instalacion) 92,73 8,41 779,86 8,50 788,21 -8,35 -1,1% 
200 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 1.192,39 4,19 4.996,11 4,60 5.484,99 -488,88 -9,8% 
  
LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL H 
(REMATE DE CIRCUITOS CERRADOS) 
              
201 Replanteo Y Nivelacion 992,03 0,27 267,85 0,50 496,02 -228,17 -85,2% 
202 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 595,21 3,07 1.827,29 5,31 3.160,57 -1.333,28 -73,0% 
203 Rasanteo De Zanja A Mano 595,21 0,86 511,88 1,13 672,59 -160,71 -31,4% 
204 
Provision De Tuberia Pvc-P-Ec 32 Mm( 1.25 
Mpa) 
992,03 0,84 833,31 1,01 1.001,95 -168,64 -20,2% 
205 
Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc-P-Ec 
32mm (1.25 Mpa) 
992,03 0,21 208,33 0,38 376,97 -168,64 -80,9% 
206 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 595,21 4,19 2.493,93 4,45 2.648,68 -154,75 -6,2% 
  
ACCESORIOS REDES DE 
DISTRIBUCION 
              
207 Excavacion Manual 16,90 6,34 107,15 5,50 92,95 14,20 13,3% 
208 
Accesorios Pvc Redes De Distribucion San 
Isidro 
1,00 702,16 702,16 705,06 705,06 -2,90 -0,4% 
209 
Valvula De Seccionamiento Agua Potable San 
Isidro 1" (Sum/Int/Prueba) 
3,00 94,73 284,19 95,25 285,75 -1,56 -0,5% 
210 
Valvula De Seccionamiento Agua Potable San 
Isidro 2" (Sum/Int/Prueba) 
10,00 136,9 1.369,00 156,35 1.563,50 -194,50 -14,2% 
211 
Valvula De Seccionamiento Agua Potable San 
Isidro 3" (Sum/Int/Prueba) 
2,00 202,21 404,42 258,60 517,20 -112,78 -27,9% 
212 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 16,90 4,19 70,81 5,43 91,77 -20,96 -29,6% 
  
TANQ UE RO MPE PRESIO N (6U) 
1.4x1.4x1.2m (ENTRADA 63mm SALIDA 
63mm) 
              
213 Replanteo Y Nivelacion 29,64 1,61 47,72 1,75 51,87 -4,15 -8,7% 
214 Desbroce Y Limpieza 29,64 1,69 50,09 1,91 56,61 -6,52 -13,0% 
215 Excavacion Manual 38,64 6,34 244,98 6,70 258,89 -13,91 -5,7% 
216 Rasanteo De Zanja A Mano 27,78 0,86 23,89 0,98 27,22 -3,33 -14,0% 
217 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
162,90 9,32 1.518,23 9,36 1.524,74 -6,51 -0,4% 
218 Malla Electrosoldada 4-10 103,11 3,39 349,54 3,88 400,07 -50,53 -14,5% 
219 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 19,13 171,87 3.287,87 198,50 3.797,31 -509,44 -15,5% 
220 Enlucido Con Mortero 1:3 +Impermeabilizante 162,90 9,1 1.482,39 8,80 1.433,52 48,87 3,3% 
221 
Accesorios Tanque Rompe Presion (Entrada 
63mm Salida 63mm) 
6,00 282,7 1.696,20 290,81 1.744,86 -48,66 -2,9% 
222 Tapa Sanitaria (0.70x0.70)M 12,00 73,94 887,28 75,19 902,28 -15,00 -1,7% 
  HIDRANTES               
223 Rotura Y Reposición De Bordillos 4,00 22,64 90,56 40,89 163,56 -73,00 -80,6% 
224 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 2,40 3,07 7,37 3,09 7,42 -0,05 -0,6% 
225 Excavacion De Zanjas A Mano En Tierra 0,20 8,52 1,70 8,70 1,74 -0,04 -2,4% 
226 Suministro De Hidrante-Bf 2" 4,00 624 2.496,00 657,16 2.628,64 -132,64 -5,3% 
227 Instalacion Y Prueba De Hidrante-Bf 2" 4,00 405,84 1.623,36 478,83 1.915,32 -291,96 -18,0% 
228 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 2,80 4,19 11,73 4,34 12,15 -0,42 -3,6% 
  ACO METIDAS DOMICILIARIAS               
229 Rotura Y Reposición De Bordillos 450,00 22,64 10.188,00 22,74 10.233,00 -45,00 -0,4% 
230 Excavacion De Zanjas A Mano En Tierra 270,00 8,52 2.300,40 9,43 2.546,10 -245,70 -10,7% 
231 Conexion Domiciliaria 1/2" (Mat/Inst/Exc) 450,00 144,44 64.998,00 140,15 63.067,50 1.930,50 3,0% 
232 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 270,00 4,19 1.131,30 6,09 1.644,30 -513,00 -45,3% 
  
RO TURA, LEVANTAMIENTO  Y 
REPO SICION DE PAVIMENTO S 
              
233 
Levantamiento E Instalacion  De Adoquin De 
Cemento (Material Existente). 
2.673,51 5,47 14.624,10 6,18 16.522,29 -1.898,19 -13,0% 
234 Rotura Y Reposicion De Pavimento Asfalstico 540,48 19,7 10.647,46 19,86 10.733,93 -86,47 -0,8% 
235 
Levantamiento E Instalacion De 
Empedrado(Material Existente) 
114,64 9,51 1.090,23 9,60 1.100,54 -10,31 -0,9% 
  MEDIDAS PREVENTIVAS               
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236 Puente De Paso Provisional 7,00 27,19 190,33 34,68 242,76 -52,43 -27,5% 
  
***SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
PLUVIAL SAN ISIDRO*** 
              
  RED DE AGUAS LLUVIAS               
237 Replanteo Y Nivelacion 1.965,69 0,27 530,74 0,68 1.336,67 -805,93 -151,9% 
238 Excavacion A Maquina En Tierra 3.967,66 3,07 12.180,72 3,59 14.243,90 -2.063,18 -16,9% 
239 Rasanteo De Zanja A Mano 1.769,12 0,86 1.521,44 0,90 1.592,21 -70,77 -4,7% 
240 Provision De Tuberia Pvc. 250mm 1.628,45 14,51 23.628,81 20,45 33.301,80 -9.672,99 -40,9% 
241 Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc 250mm 1.628,45 1,91 3.110,34 2,10 3.419,75 -309,41 -9,9% 
242 Provision De Tuberia Pvc 315 Mm 101,83 21,24 2.162,87 21,13 2.151,67 11,20 0,5% 
243 Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc 315mm 101,83 2,46 250,50 3,26 331,97 -81,47 -32,5% 
244 Provision De Tuberia Pvc. 400mm 333,70 35,04 11.692,85 37,08 12.373,60 -680,75 -5,8% 
245 Instalacion Y Prueba De Tuberia 400 Mm 333,70 3,19 1.064,50 3,59 1.197,98 -133,48 -12,5% 
246 Entibado De Zanja 100,00 11,84 1.184,00 11,88 1.188,00 -4,00 -0,3% 
247 Cama De Arena E=5cm 88,46 14,37 1.271,17 24,18 2.138,96 -867,79 -68,3% 
248 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 3.843,98 4,19 16.106,28 3,60 13.838,33 2.267,95 14,1% 
249 Desalojo De Material Sobrante 123,68 3,13 387,12 3,55 439,06 -51,94 -13,4% 
250 Rotura Y Reposicion De Pavimento Asfalstico 19,82 19,7 390,45 24,18 479,25 -88,80 -22,7% 
251 
Levantamiento E Instalacion  De Adoquin De 
Cemento (Material Existente). 
1.484,58 5,47 8.120,65 6,26 9.293,47 -1.172,82 -14,4% 
  PO ZOS DE REVISIO N 0-2, 2-4.00m               
252 Replanteo Y Nivelacion 35,60 1,61 57,32 2,25 80,10 -22,78 -39,7% 
253 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 142,40 3,07 437,17 2,65 377,36 59,81 13,7% 
254 Excavacion Manual 2,85 6,34 18,07 5,59 15,93 2,14 11,8% 
255 Rasanteo De Zanja A Mano 35,60 0,86 30,62 1,03 36,67 -6,05 -19,8% 
256 Pozos De Revision H=0-2m, Incluido Hf 4,00 747,97 2.991,88 757,50 3.030,00 -38,12 -1,3% 
257 Pozos De Revision H=2-4m, Incluido Hf 11,00 988,46 10.873,06 988,30 10.871,30 1,76 0,0% 
258 
Pozos De Revision Con Salto H=2-4m, Incluido 
Hf 
16,00 1.114,74 17.835,84 1.234,08 19.745,28 -1.909,44 -10,7% 
259 Desalojo De Material Sobrante 142,40 3,13 445,71 3,59 511,22 -65,51 -14,7% 
  REJILLAS               
260 Excavacion Manual 115,40 6,34 731,64 6,75 778,95 -47,31 -6,5% 
261 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 459,00 3,07 1.409,13 3,36 1.542,24 -133,11 -9,4% 
262 Caja Sumidero Inc Rejilla 68,00 246,1 16.734,80 265,88 18.079,84 -1.345,04 -8,0% 
263 Provision De Tuberia Pvc 200mm 408,00 11,64 4.749,12 17,43 7.111,44 -2.362,32 -49,7% 
264 Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc 200mm 408,00 1,74 709,92 2,09 852,72 -142,80 -20,1% 
265 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 446,19 4,19 1.869,54 4,26 1.900,77 -31,23 -1,7% 
266 Desalojo De Material Sobrante 12,81 3,13 40,10 3,15 40,35 -0,25 -0,6% 
  DESCARGA               
267 Desbroce Y Limpieza 7,00 1,69 11,83 1,65 11,55 0,28 2,4% 
268 Replanteo Y Nivelacion 8,00 1,61 12,88 1,61 12,88 0,00 0,0% 
269 Excavacion Manual 6,00 6,34 38,04 6,36 38,16 -0,12 -0,3% 
270 Material De Mejoramiento 3,50 15,34 53,69 16,88 59,08 -5,39 -10,0% 
271 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 3,45 171,87 592,95 173,15 597,37 -4,42 -0,7% 
272 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 151,24 2,13 322,14 2,50 378,10 -55,96 -17,4% 
273 Malla Electrosoldada 5-10 9,00 5,04 45,36 5,60 50,40 -5,04 -11,1% 
274 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
10,00 9,32 93,20 9,55 95,50 -2,30 -2,5% 
275 Desalojo De Material Sobrante 3,50 3,13 10,96 6,80 23,80 -12,84 -117,2% 
  MEDIDAS PREVENTIVAS               
276 Puente De Paso Provisional 10,00 27,19 271,90 24,83 248,30 23,60 8,7% 
  
***SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO  SAN ISIDRO*** 
              
  
RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  
              
277 Replanteo Y Nivelacion 8.520,53 0,27 2.300,54 0,29 2.470,95 -170,41 -7,4% 
278 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 10.951,46 3,07 33.620,98 4,18 45.777,10 -12.156,12 -36,2% 
279 Excavacion Manual.. 219,03 6,34 1.388,65 7,26 1.590,16 -201,51 -14,5% 
280 Rasanteo De Zanja A Mano 6.390,40 0,86 5.495,74 1,53 9.777,31 -4.281,57 -77,9% 
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281 Provision De Tuberia Pvc 200mm 8.946,56 11,64 104.137,96 12,35 110.490,02 -6.352,06 -6,1% 
282 Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc 200mm 8.946,56 1,74 15.567,01 1,68 15.030,22 536,79 3,4% 
283 Entibado De Zanja 150,00 11,84 1.776,00 12,00 1.800,00 -24,00 -1,4% 
284 Cama De Arena E=5cm 319,52 14,37 4.591,50 14,65 4.680,97 -89,47 -1,9% 
285 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 10.683,78 4,19 44.765,04 4,88 52.136,85 -7.371,81 -16,5% 
286 Desalojo De Material Sobrante 267,68 3,13 837,84 3,59 960,97 -123,13 -14,7% 
287 Rotura Y Reposicion De Pavimento Asfaltico 806,60 19,7 15.890,02 19,50 15.728,70 161,32 1,0% 
288 
Levantamiento E Instalacion De 
Empedrado(Material Existente) 
167,80 9,51 1.595,78 7,45 1.250,11 345,67 21,7% 
289 
Levantamiento E Instalacion  De Adoquin De 
Cemento (Material Existente). 
4.319,60 5,47 23.628,21 6,10 26.349,56 -2.721,35 -11,5% 
  PO ZOS DE REVISIO N 0-2, 2-4.00M               
290 Replanteo Y Nivelacion 211,49 1,61 340,50 1,76 372,22 -31,72 -9,3% 
291 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 490,10 3,07 1.504,61 3,59 1.759,46 -254,85 -16,9% 
292 Excavacion Manual 24,50 6,34 155,33 6,88 168,56 -13,23 -8,5% 
293 Rasanteo De Zanja A Mano 211,49 0,86 181,88 0,66 139,58 42,30 23,3% 
294 Pozos De Revision H=0-2m, Incluido Hf 157,00 747,97 117.431,29 820,06 128.749,42 -11.318,13 -9,6% 
295 Pozos De Revision H=2-4m, Incluido Hf 26,00 988,46 25.699,96 990,45 25.751,70 -51,74 -0,2% 
296 
Pozos De Revision Con Salto H=2-4m, Incluido 
Hf 
4,00 1.114,74 4.458,96 1.234,51 4.938,04 -479,08 -10,7% 
297 Desalojo De Material Sobrante 490,10 3,13 1.534,01 3,36 1.646,74 -112,73 -7,3% 
  CO NEXIO N DOMICILIARIA               
298 Excavacion Manual 238,68 6,34 1.513,23 6,44 1.537,10 -23,87 -1,6% 
299 Excavacion De Zanjas A Maquina En Tierra 4.972,50 3,07 15.265,58 4,18 20.785,05 -5.519,47 -36,2% 
300 Caja De Aass 60x60 H=1.50 442,00 114,57 50.639,94 123,26 54.480,92 -3.840,98 -7,6% 
301 Provision De Tuberia Pvc. 160mm 4.420,00 6,96 30.763,20 5,96 26.343,20 4.420,00 14,4% 
302 Instalacion Y Prueba  De Tuberia Pvc 160mm 4.420,00 0,56 2.475,20 0,55 2.431,00 44,20 1,8% 
303 Provisión E Instalacion Silla Yee 200x160mm 442,00 27,07 11.964,94 27,00 11.934,00 30,94 0,3% 
304 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 4.644,96 4,19 19.462,38 4,10 19.044,34 418,04 2,1% 
305 Desalojo De Material Sobrante 327,54 3,13 1.025,20 3,10 1.015,37 9,83 1,0% 
306 Rotura Y Reposición De Bordillos 442,00 22,64 10.006,88 22,56 9.971,52 35,36 0,4% 
  BIO DIGESTOR (DESCARGA 1)               
307 Desbroce Y Limpieza 71,20 1,69 120,33 1,50 106,80 13,53 11,2% 
308 Replanteo Y Nivelacion 71,20 1,61 114,63 1,51 107,51 7,12 6,2% 
309 Excavacion A Maquina En Tierra 356,00 3,07 1.092,92 2,07 736,92 356,00 32,6% 
310 Excavacion Manual 35,60 6,34 225,70 5,34 190,10 35,60 15,8% 
311 Rasanteo De Zanja A Mano 71,20 0,86 61,23 0,76 54,11 7,12 11,6% 
312 Empedrado (Incluye Material) 71,20 5,9 420,08 5,80 412,96 7,12 1,7% 
313 Hormigon Simple  H.S 180  Kg/Cm2 5,69 145,86 829,94 144,86 824,25 5,69 0,7% 
314 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 4.473,60 2,13 9.528,77 2,10 9.394,56 134,21 1,4% 
315 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
288,64 9,32 2.690,12 9,22 2.661,26 28,86 1,1% 
316 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 53,69 171,87 9.227,70 171,77 9.222,33 5,37 0,1% 
317 Drenes Con Tuberia Pvc 110mm 46,20 6,77 312,77 6,67 308,15 4,62 1,5% 
318 Junta Pared Cupula 58,00 9,87 572,46 9,77 566,66 5,80 1,0% 
319 Accesorios Entrada Biodigestor 1,00 621,3 621,30 611,20 611,20 10,10 1,6% 
320 Accesorios Salida Biodigestor 1,00 2.899,61 2.899,61 2.889,61 2.889,61 10,00 0,3% 
321 Tuberia Pvc. 200mm By Pass 30,00 13,32 399,60 12,32 369,60 30,00 7,5% 
322 Desalojo De Material Sobrante 356,00 3,13 1.114,28 2,13 758,28 356,00 31,9% 
  
CAJA DE DESBO RDE Y SECADO DE 
LO DOS (DESCARGA 1) 
              
323 Desbroce Y Limpieza 15,88 1,69 26,84 1,69 26,84 0,00 0,0% 
324 Excavacion Manual 10,45 6,34 66,25 6,34 66,25 0,00 0,0% 
325 Empedrado (Incluye Material) 14,19 5,9 83,72 5,90 83,72 0,00 0,0% 
326 Malla Electrosoldada 10-15 7,67 11,43 87,67 11,43 87,67 0,00 0,0% 
327 Hormigon Simple  H.S 180  Kg/Cm2 0,87 145,86 126,90 145,86 126,90 0,00 0,0% 
328 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 3,40 171,87 584,36 171,87 584,36 0,00 0,0% 
329 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
44,64 9,32 416,04 9,32 416,04 0,00 0,0% 
330 Enlucido Interior Y Exterios 9,98 8,86 88,42 8,86 88,42 0,00 0,0% 
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331 Accesorios Caja De Desborde 1,00 184,04 184,04 184,04 184,04 0,00 0,0% 
  ZANJA DE FILTRACIO N(DESCARGA 1)               
332 Desbroce Y Limpieza 24,96 1,69 42,18 1,59 39,69 2,49 5,9% 
333 Replanteo Y Nivelacion 24,96 1,61 40,19 1,51 37,69 2,50 6,2% 
334 Excavacion A Maquina En Tierra 14,64 3,07 44,94 3,00 43,92 1,02 2,3% 
335 Excavacion Manual 1,92 6,34 12,17 6,24 11,98 0,19 1,6% 
336 Rasanteo De Zanja A Mano 24,96 0,86 21,47 0,76 18,97 2,50 11,6% 
337 
Hormigon Ciclopeo 40% Piedra F'c=180 
Kg/Cm2 
0,82 107,38 88,05 106,38 87,23 0,82 0,9% 
338 Geotextil Para Zanjas De Filtracion 63,36 8,81 558,20 8,71 551,87 6,33 1,1% 
339 Grava Para Drenes 13,82 29,87 412,80 29,77 411,42 1,38 0,3% 
  CERRAMIENTO  BIO DIGESTOR 1 (20x20)               
340 Desbroce Y Limpieza 80,00 1,69 135,20 1,59 127,20 8,00 5,9% 
341 Replanteo Y Nivelacion 80,00 1,61 128,80 1,41 112,80 16,00 12,4% 
342 Excavacion Manual 25,60 6,34 162,30 6,24 159,74 2,56 1,6% 
343 Rasanteo De Zanja A Mano 32,00 0,86 27,52 0,66 21,12 6,40 23,3% 
344 
Hormigon Ciclopeo 40% Piedra F'c=180 
Kg/Cm2 
32,00 107,38 3.436,16 107,18 3.429,76 6,40 0,2% 
345 Cerramiento De Malla Galvanizada 80,00 23,97 1.917,60 22,97 1.837,60 80,00 4,2% 
346 Puerta De Malla 1,89 58,36 110,30 57,36 108,41 1,89 1,7% 
347 Desalojo De Material Sobrante 25,60 3,13 80,13 2,13 54,53 25,60 32,0% 
  BIO DIGESTOR (DESCARGA 2)               
348 Desbroce Y Limpieza 48,30 1,69 81,63 1,59 76,80 4,83 5,9% 
349 Replanteo Y Nivelacion 48,30 1,61 77,76 1,51 72,93 4,83 6,2% 
350 Excavacion A Maquina En Tierra 302,94 3,07 930,03 3,04 920,94 9,09 1,0% 
351 Excavacion Manual 24,15 6,34 153,11 6,24 150,70 2,41 1,6% 
352 Rasanteo De Zanja A Mano 48,30 0,86 41,54 0,66 31,88 9,66 23,3% 
353 Empedrado (Incluye Material) 48,30 5,9 284,97 5,70 275,31 9,66 3,4% 
354 Hormigon Simple  H.S 180  Kg/Cm2 3,86 145,86 563,02 145,66 562,25 0,77 0,1% 
355 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 4.448,00 2,13 9.474,24 2,10 9.340,80 133,44 1,4% 
356 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
227,04 9,32 2.116,01 9,30 2.111,47 4,54 0,2% 
357 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 114,36 171,87 19.655,05 171,67 19.632,18 22,87 0,1% 
358 Drenes Con Tuberia Pvc 110mm 45,00 6,77 304,65 6,57 295,65 9,00 3,0% 
359 Junta Pared Cupula 45,20 9,87 446,12 9,67 437,08 9,04 2,0% 
360 Accesorios Entrada Biodigestor 1,00 493,49 493,49 493,29 493,29 0,20 0,0% 
361 Accesorios Salida Biodigestor 1,00 2.896,32 2.896,32 2.896,12 2.896,12 0,20 0,0% 
362 Tuberia Pvc. 200mm By Pass 40,00 13,32 532,80 13,02 520,80 12,00 2,3% 
363 Desalojo De Material Sobrante 302,94 3,13 948,20 3,11 942,14 6,06 0,6% 
  
CAJA DE DESBO RDE Y SECADO DE 
LO DOS (DESCARGA 2) 
              
364 Desbroce Y Limpieza 15,88 1,69 26,84 1,49 23,66 3,18 11,8% 
365 Excavacion Manual 10,45 6,34 66,25 6,14 64,16 2,09 3,2% 
366 Empedrado (Incluye Material) 14,19 5,9 83,72 5,70 80,88 2,84 3,4% 
367 Malla Electrosoldada 10-15 7,67 11,43 87,67 11,13 85,37 2,30 2,6% 
368 Hormigon Simple  H.S 180  Kg/Cm2 0,87 145,86 126,90 145,66 126,72 0,18 0,1% 
369 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 3,40 171,87 584,36 171,57 583,34 1,02 0,2% 
370 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
44,64 9,32 416,04 9,12 407,12 8,92 2,1% 
371 Enlucido Interior Y Exterios 9,98 8,86 88,42 8,66 86,43 1,99 2,3% 
372 Accesorios Caja De Desborde 1,00 184,04 184,04 184,00 184,00 0,04 0,0% 
  ZANJA DE FILTRACIO N (DESCARGA 2)               
373 Desbroce Y Limpieza 17,28 1,69 29,20 1,49 25,75 3,45 11,8% 
374 Replanteo Y Nivelacion 17,28 1,61 27,82 1,41 24,36 3,46 12,4% 
375 Excavacion A Maquina En Tierra 10,00 3,07 30,70 3,00 30,00 0,70 2,3% 
376 Excavacion Manual 1,92 6,34 12,17 6,14 11,79 0,38 3,1% 
377 Rasanteo De Zanja A Mano 17,28 0,86 14,86 0,66 11,40 3,46 23,3% 
378 
Hormigon Ciclopeo 40% Piedra F'c=180 
Kg/Cm2 
0,82 107,38 88,05 107,18 87,89 0,16 0,2% 
379 Geotextil Para Zanjas De Filtracion 42,24 8,81 372,13 8,61 363,69 8,44 2,3% 
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380 Grava Para Drenes 9,22 29,87 275,40 29,67 273,56 1,84 0,7% 
  CERRAMIENTO  BIO DIGESTOR 2 (20x20)               
381 Desbroce Y Limpieza 80,00 1,69 135,20 1,49 119,20 16,00 11,8% 
382 Replanteo Y Nivelacion 80,00 1,61 128,80 1,41 112,80 16,00 12,4% 
383 Excavacion Manual 25,60 6,34 162,30 6,14 157,18 5,12 3,2% 
384 Rasanteo De Zanja A Mano 32,00 0,86 27,52 0,66 21,12 6,40 23,3% 
385 
Hormigon Ciclopeo 40% Piedra F'c=180 
Kg/Cm2 
32,00 107,38 3.436,16 105,38 3.372,16 64,00 1,9% 
386 Cerramiento De Malla Galvanizada 80,00 23,97 1.917,60 22,97 1.837,60 80,00 4,2% 
387 Puerta De Malla 1,89 58,36 110,30 56,36 106,52 3,78 3,4% 
388 Desalojo De Material Sobrante 25,60 3,13 80,13 2,13 54,53 25,60 32,0% 
  DESCARGA 1 y 2 (2 UNIDADES)               
389 Desbroce Y Limpieza 18,00 1,69 30,42 1,49 26,82 3,60 11,8% 
390 Replanteo Y Nivelacion 10,00 1,61 16,10 1,41 14,10 2,00 12,4% 
391 Excavacion Manual 18,00 6,34 114,12 6,14 110,52 3,60 3,2% 
392 Provision De Tuberia Pvc 200mm 20,00 11,64 232,80 9,64 192,80 40,00 17,2% 
393 Instalacion Y Prueba De Tuberia Pvc 200mm 20,00 1,74 34,80 1,54 30,80 4,00 11,5% 
394 Relleno Compactado Con Mat. Excavacion 14,38 4,19 60,25 2,19 31,49 28,76 47,7% 
395 Desalojo De Material Sobrante 0,62 3,13 1,94 1,13 0,70 1,24 63,9% 
396 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 1,59 171,87 273,27 151,87 241,47 31,80 11,6% 
397 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 114,00 2,13 242,82 1,13 128,82 114,00 46,9% 
398 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
14,88 9,32 138,68 7,32 108,92 29,76 21,5% 
  MEDIDAS PREVENTIVAS               
399 PUENTE DE PASO PROVISIONAL 20,00 27,19 543,80 25,19 503,80 40,00 7,4% 
  ****MEDIDAS DE MITIGACIO N****               
  AGUA PO TABLE SAN ISIDRO               
400 Cinta De Señalizacion Con Barreras Moviles 1,00 7,89 7,89 7,59 7,59 0,30 3,8% 
401 Conos De Seguridad Reflectivos 1,00 24,2 24,20 24,00 24,00 0,20 0,8% 
402 Letrero Preventivo (0,80x1,60m) H=0,60m 1,00 144,41 144,41 142,41 142,41 2,00 1,4% 
403 
Letrero De Informacion De La Obra (2.4 X 1.2 
M) 
1,00 76,26 76,26 54,26 54,26 22,00 28,8% 
  
ALCANTARILLADO  PLUVIAL SAN 
ISIDRO  
              
404 Cinta De Señalizacion Con Barreras Moviles 1,00 7,89 7,89 5,89 5,89 2,00 25,3% 
405 Conos De Seguridad Reflectivos 1,00 24,2 24,20 22,20 22,20 2,00 8,3% 
406 Letrero Preventivo (0,80x1,60m) H=0,60m 1,00 144,41 144,41 124,41 124,41 20,00 13,8% 
407 
Letrero De Informacion De La Obra (2.4 X 1.2 
M) 
1,00 76,26 76,26 56,26 56,26 20,00 26,2% 
  
ALCANTARILLADO  SANITARIO 
SANITARIO  SAN ISIDRO 
              
408 Cinta De Señalizacion Con Barreras Moviles 1,00 7,89 7,89 5,89 5,89 2,00 25,3% 
409 Conos De Seguridad Reflectivos 1,00 24,2 24,20 14,20 14,20 10,00 41,3% 
410 Letrero Preventivo (0,80x1,60m) H=0,60m 1,00 144,41 144,41 124,41 124,41 20,00 13,8% 
411 
Letrero De Informacion De La Obra (2.4 X 1.2 
M) 
1,00 76,26 76,26 74,26 74,26 2,00 2,6% 
  ***PLANES DE CAPACITACION***               
412 
Plan De Capacitacion Para Administracion, O Y 
M S.A.P. 
1,00 1.725,60 1.725,60 1.525,60 1.525,60 200,00 11,6% 
413 
Plan De Capacitacion Para Administracion, O Y 
M S.A.S. 
1,00 1.647,60 1.647,60 1.547,60 1.547,60 100,00 6,1% 
414 
Plan De Capacitacion Para Administracion, O Y 
M S.A.Pluvial. 
1,00 759,6 759,60 559,60 559,60 200,00 26,3% 
  ***UNIDAES BASICAS SANITARIAS***               
  MO VIMIENTO  DE TIERRAS               
415 Replanteo Y Nivelacion 121,80 1,61 196,10 1,41 171,74 24,36 12,4% 
416 Excavacion De Zanjas A Mano En Tierra 240,70 8,52 2.050,76 8,32 2.002,62 48,14 2,3% 
  ESTRUCTURA               
417 Hormigon Simple  H.S 180  Kg/Cm2 12,18 145,86 1.776,57 145,66 1.774,14 2,43 0,1% 
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418 Hormigon Simple 210 Kg/Cm2 13,35 171,87 2.294,46 171,67 2.291,79 2,67 0,1% 
419 Malla Electrosoldada 10x10x8 133,98 4,87 652,48 4,67 625,69 26,79 4,1% 
420 Acero De Refuerzo  Fy=4200 Kg/Cm2 1.740,00 2,13 3.706,20 2,10 3.654,00 52,20 1,4% 
421 Empedrado (Incluye Material) 121,80 5,9 718,62 5,50 669,90 48,72 6,8% 
422 
Encofrado Y Desencofrado Con Madera De 
Monte (3 Usos) 
133,98 9,32 1.248,69 9,12 1.221,90 26,79 2,1% 
  MAMPO STERIA               
423 Mamposteria De Bloque Alivianado E=10 Cm 598,56 14,34 8.583,35 12,34 7.386,23 1.197,12 13,9% 
424 Pintura Latex (Primera Calidad) 598,56 4,24 2.537,89 2,24 1.340,77 1.197,12 47,2% 
  PISO S               
425 Hormigon Simple  H.S 180  Kg/Cm2 121,80 145,86 17.765,75 125,86 15.329,75 2.436,00 13,7% 
426 Ceramica En Piso De Baño 121,80 22,29 2.714,92 12,29 1.496,92 1.218,00 44,9% 
427 Ceramica Para Pared 609,00 21,21 12.916,89 11,21 6.826,89 6.090,00 47,1% 
  ENLUCIDO  Y REVESTIMIENTO S               
428 Enlucido Paletiado Fino 598,56 8,76 5.243,39 8,56 5.123,67 119,72 2,3% 
  MADERA ALUMINIO  Y CERRAJERIA               
429 Puerta De Madera 58,00 119,1 6.907,80 109,10 6.327,80 580,00 8,4% 
430 Ventana De Hierro 58,00 40,39 2.342,62 35,39 2.052,62 290,00 12,4% 
  
INSTALACIO NES SANITARIAS Y 
CANALIZACION 
              
431 Punto De Agua 1/2" 174,00 26,58 4.624,92 23,58 4.102,92 522,00 11,3% 
432 Puntos De Desague Pvc 110mm 232,00 11,41 2.647,12 9,41 2.183,12 464,00 17,5% 
433 Provision E Instalacion Tuberia Pvc 110mm 348,00 5,93 2.063,64 3,93 1.367,64 696,00 33,7% 
434 Inodoro Blanco Tanque Bajo 58,00 122,26 7.091,08 121,26 7.033,08 58,00 0,8% 
435 Lavamanos 58,00 88,8 5.150,40 78,80 4.570,40 580,00 11,3% 
436 Ducha 58,00 42,99 2.493,42 22,99 1.333,42 1.160,00 46,5% 
  INSTALACIO NES ELECTRICAS               
437 Punto De Iluminacion 58,00 18,99 1.101,42 16,99 985,42 116,00 10,5% 
  PO ZO DE ABSORVENTE           
 
  
438 Excavacion De Zanjas A Mano En Tierra 383,96 8,52 3.271,34 6,52 2.503,42 767,92 23,5% 
439 
Brocal Y Sello Sanitario De Hormigon En Pozo 
De Agua 
26,10 148,6 3.878,46 128,60 3.356,46 522,00 13,5% 
440 
Provision E Instalacion Tuberia Pvc 110mm 
Para Descarga 
290,00 5,93 1.719,70 3,93 1.139,70 580,00 33,7% 
441 Tapa H.A 58,00 55,4 3.213,20 53,40 3.097,20 116,00 3,6% 
442 Relleno Con Grava 29,00 27,57 799,53 25,57 741,53 58,00 7,3% 
443 Acarreo Manual De Material Distancia=100m 141,52 12,02 1.701,07 10,02 1.418,03 283,04 16,6% 
  ***OBRAS ADICIONALES***               
444 Bordillo H.S F´C= 180kg/Cm2 10,00 19,46 194,60 17,46 174,60 20,00 10,3% 
445 
Contrapiso 180 Kg/Cm2 E=5cm Incluye 
Veredas 
10,00 14,64 146,40 12,64 126,40 20,00 13,7% 
  TO TAL:     1.160.127,15   1.243.030,19 -82.903,04   
FUENTE: CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
ELABORADO POR: GISSELA MORA 
 
 
Del cálculo de variación de lo presupuestado con lo ejecutado se encontró lo siguiente: 
 
 En la partida LIMPIEZA Y CERRAMIENTO- TANQUE DE CAPTACIÓN 
LA TOMA los rubros más sobresaliente para el ahorro del Consorcio son: puerta de 
malla h=2.20m con un porcentaje del 97,90% con un valor de USD $324,75, Tapa 
sanitaria con un porcentaje del 87,20% con un valor de USD $580,05, Accesorios 
captación con un porcentaje del 77,10 % con un valor de USD $530,21, Acarreo manual 
de material con un porcentaje del 72,20% con un valor de USD $217,10, Cerramiento 
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del alambre de púas con un porcentaje del 54,90% con un valor de USD $ 911,20, en 
cuanto a los demás rubros sus gastos se incrementaron de la siguiente manera: desbroce 
y limpieza en un 33,10%, Excavación manual en un 3,90% y replanteo y Nivelación en 
un 2,50%. 
 
 En la partida LIMPIEZA Y CERRAMIENTO- TANQUE DE CAPTACIÓN 
TUNGURAHUILLA los rubros más sobresaliente para el ahorro del Consorcio son: 
desbroce y limpieza con un porcentaje del 14,20% con un valor de USD $192,00, 
Excavación manual con un porcentaje del 5,20% con un valor de USD $0,26, 
Cerramiento de alambre de púas con un porcentaje del 1,80 % con un valor de USD 
$59,20, en cuanto a los demás rubros sus gastos se incrementaron de la siguiente 
manera: replanteo y Nivelacion en un 10,60%, puerta de malla en un 0,90%. 
 
 En la partida LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RESERVA SAN RAFAEL 
una perdida en desbroce y limpieza con un 3,60% con un valor de USD $ 24,00 y 
pintura de caucho exterior con un 7,30% con un valor de USD 21,70. 
 
 En la partida DESINFECCION RESERVA SAN RAFAEL el rubro más 
sobresaliente para el ahorro del Consorcio fue Caseta metálica de cloración en un 
porcentaje del 14,40% con un valor de USD $132,00, en cuanto a los demás rubros sus 
gastos se incrementaron de la siguiente manera: Accesorios caseta de cloración  en un 
5,10%, sistema Clorid L10 en un 7,70%. 
 
 En la partida INFRAESTRUCTURA NUEVA- TANQUE DE CAPTACIÓN 
CHACAHUAN PATULU los rubros más importantes para el ahorro del Consorcio 
son: replanteo y nivelación con un porcentaje del 16,70% con un valor de USD $1,69, 
Hormigón simple 210kg con un porcentaje del 8,40% con un valor de USD $14,94, 
Excavación manual con un porcentaje del 5,40 % con un valor de USD $0,64, 
Accesorios Hg- Pvc Captación con un porcentaje del 4,60% con un valor de USD $9,07, 
Acero de refuerzo con un porcentaje de 1,40% con un valor de USD 2,40, Replantillo 
H.SF`C = 180kg con un porcentaje del 1,10% con un valor de USD $ 5,86  Así mismo 
existe una perdida notable en el rubro de Encofrado recto con un porcentaje de 72,60% 
con un valor de USD $153,09, Empedrado base Y con un porcentaje de 27,10% con un 
valor de USD $ 6,00, enlucido con mortero con un porcentaje de 7,70% con un valor de 
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USD $ 14,56, desbroce y limpieza con un porcentaje de 1,20% y un valor de USD $ 
0,13. 
 
 En la partida LINEA DE CONDUCCION LA TOMA – TRAMO 1 los rubros 
más importantes para el ahorro del Consorcio son: rasanteo de zanja a mano del 59,30% 
con un valor de USD $42,84. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de 
provisión de tubería  con un porcentaje de 63,70% con un valor de USD $149,80, 
Excavación de zanja a máquina en tierra con un porcentaje de 45,30% con un valor de 
USD $ 116,76, replanteo y nivelación con un porcentaje de 25,90% con un valor de 
USD $ 9,80, instalación y prueba de tubería con un porcentaje de 25,00% y un valor de 
USD $ 14,00. 
 
 En la partida LINEA DE CONDUCCION LA TOMA (UNION TUBERIA) 
los rubros más importantes para el ahorro del Consorcio son: instalación y prueba de 
tubería con un porcentaje del 15,30% con un valor de USD $85,05, Excavación de zanja 
a máquina con un porcentaje del 0,70% con un valor de USD $11,34. Así mismo existe 
una perdida notable en el rubro de rasanteo con un porcentaje de 80,20% con un valor 
de USD $ 391,19, relleno compactado con un porcentaje de 79,00% con un valor de 
USD $ 1876,57, replanteo y nivelación con un porcentaje de 44,40% con un valor de 
USD $ 113,38, provisión de tubería con un porcentaje de 43,90% y un valor de USD $ 
1.492,95. 
 
 En la partida VALVULA DE AIRE (3) 90mm el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: enlucido con montero con un porcentaje del 18,40% con un 
valor de USD $48,10. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de Encofrado 
con un porcentaje de 53,70% con un valor de USD $156,96, desbroce y limpieza con un 
porcentaje de 45,00% y un valor de USD $ 3,28,  replanteo y nivelación con un 
porcentaje de 33,40% con un valor de USD $ 2,3, Accesorios válvula de aire con un 
porcentaje de 14,50% con un valor de USD $ 32,43, excavación manual con un 
porcentaje de 14,30% con un valor de USD $ 3,93, hormigón simple con un porcentaje 
de 10,80% con una valor de USD $58,24, tapa sanitaria con un porcentaje de 7,40% con 
un valor de USD $ 16,41. 
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 En la partida VALVULA DE DESAGUE (1) 90mm el rubro más importante 
para el ahorro del Consorcio es: excavación manual con un porcentaje del 16,40% con 
un valor de USD $1,65, desbroce y limpieza con un porcentaje de 11,70% con un valor 
de USD $ 0,28, replanteo y nivelación con un porcentaje de 11,20% con un valor de 
USD $ 0,26. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de Accesorios válvula de 
desagüe con un porcentaje de 95,20% con un valor de USD $471,86, enlucido con 
montero con un porcentaje de 57,60% y un valor de USD $ 41,92,  encofrado con un 
porcentaje de 50,80% con un valor de USD $ 41,20, hormigón simple con un porcentaje 
de 25,50% con una valor de USD $43,42, tapa sanitaria con un porcentaje de 13,80% 
con un valor de USD $ 10,21. 
 
 En la partida LINEA DE CONDUCCION LA TOMA (RED VERTIENTE) 
el rubro más importante para el ahorro del Consorcio es: provisión de tubería con un 
porcentaje del 19,00% con un valor de USD $38,40, provisión de tubería con un 
porcentaje de 15,5% con un valor de USD $119,60, relleno compacto con un porcentaje 
de 9,30% con un valor de USD $ 38,40. Así mismo existe una perdida notable en el 
rubro de instalación y prueba de tubería con un porcentaje de 138,10% con un valor de 
USD $156,96, desbroce y limpieza con un porcentaje de 45,00% y un valor de USD $ 
266,80,   instalación y prueba de tubería con un porcentaje de 45,00% con un valor de 
USD $ 21,60, replanteo y nivelación con un porcentaje de 40,70% con un valor de USD 
$ 114,40 excavación de zanja a máquina con un porcentaje de 33,20% con un valor de 
USD $ 636,48, rasanteo de zanja con un porcentaje de 9,30% con un valor de USD $ 
243,36. 
 
 En la partida VALVULA DE AIRE (3) 32mm el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: replanteo y nivelación con un porcentaje del 3,80% con un 
valor de USD $0,26. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de desbroce y 
limpieza con  porcentaje de 27,80% con un valor de USD $2,03, tapa sanitaria con un 
porcentaje de 11,20% y un valor de USD $ 22,93,   excavación manual con un 
porcentaje de 10,20% con un valor de USD $ 2,81, enlucido con moreno con un 
porcentaje de 3,30% con un valor de USD $ 8,64, hormigón simple con un porcentaje 
de 1,30% con un valor de USD $ 7,28, encofrado con un porcentaje de 1,20% con una 
valor de USD $3,46. 
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 En la partida VALVULA DE DESAGUE (1) 32mm el rubro más importante 
para el ahorro del Consorcio es: tapa sanitaria con un porcentaje del 2,30% con un valor 
de USD $1,69,  hormigón simple con un porcentaje de 1,50% con un valor de USD $ 
2,53. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de encofrado con un porcentaje 
de 91,80% con un valor de USD $ 74,48, desbroce y limpieza con un porcentaje de 
48,10% y un valor de USD $ 1,17,  replanteo y nivelación con un porcentaje de 32,20% 
con un valor de USD $ 0,75, excavación manual con un porcentaje de 14,50% con una 
valor de USD $ 1,45, accesorio válvula de desagüe con un porcentaje de 4,30% con un 
valor de USD $ 5,21, enlucido con moreno con un porcentaje de 3,30% con un valor de 
USD $ 2,40. 
 
 En la partida RESERVAS 100m3 (CENTRAL Y 15 DE MAYO) el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: drenes con tubería con un porcentaje del 
15,80% con un valor de USD $17,93, grava para drenes con un porcentaje de 11,00% 
con un valor de USD $ 4,42, hormigón simple con un porcentaje de 8,40% con un valor 
de USD $143,85, accesorios para drenes con un porcentaje de 6,80% con un valor de 
USD $2,72, acero de refuerzo con un porcentaje de 0,50% con un valor de USD $2,84. 
Así mismo existe una perdida notable en el rubro de Enlucido con moreno  con un 
porcentaje de 38,80% con un valor de USD $14,66, desbroce y limpieza con un 
porcentaje de 33,70% y un valor de USD $ 57,66, empedrado base   con un porcentaje 
de 20,20% con un valor de USD $ 145,59,excavación  manual con un porcentaje de 
17,50% con un valor de USD $ 10,31, malla hexagonal con un porcentaje de 14,80% 
con un valor de USD $ 21,26, grava para drenes  con un porcentaje de 11,00% con una 
valor de USD $ 4,42, replanteo y nivelación con un porcentaje de 8,70% con un valor 
de USD $ 14,16, accesorios para drenes con un porcentaje de 6,8% con un valor de 
2,72, Acero de refuerzo con un porcentaje de 0,50% con un valor de 2,84. 
 
 En la partida RESERVAS 100m3 (PARED CILINDRICA Y COLUMNAS 
DE REFUERZO) el rubro más importante para el ahorro del Consorcio es: hormigón 
simple con un porcentaje del 0,90% con un valor de USD $2,40. Así mismo existe una 
perdida notable en el rubro de pintura de caucho exterior con un porcentaje de 64,90% 
con un valor de USD $ 334,70, malla electrosoldada con un porcentaje de 32,70% y un 
valor de USD $ 83,41, encofrado y desencofrado  con un porcentaje de 25,20% con un 
valor de USD $ 556,36, champeado exterior con un porcentaje de 17,70 con un valor de 
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USD $ 172,83,malla hexagonal  con un porcentaje de 6,00% con un valor de USD $ 
22,71, emporado pared interior 0.70% con un valor de USD $ 6,09. 
 
 En la partida RESERVAS 100m3 (LOSA DE CUBIERTA) el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: malla hexagonal con un porcentaje del 
20,80% con un valor de USD $25,71, accesorios de desagüe del tanque  con u 
porcentaje 5,10% con un valor de USD $ 19,12, accesorio tanque de reserva con un 
porcentaje de 1,50% con un valor de USD $7,34, accesorio caseta de cloración con un 
porcentaje de 0.90% con un valor de USD $4,00, accesorio tanque de reserva con un 
porcentaje de 0,40% con un valor de USD $0,70. Así mismo existe una perdida notable 
en el rubro de acero de refuerzo con un porcentaje de 53,10% con un valor de USD 
$218,35, encofrado recto con un porcentaje de 44,80% y un valor de USD $ 18,97,   
hormigo simpe con un porcentaje de 35,30% con un valor de USD $ 253,56, masillado 
vigas con un porcentaje de 17,20% con un valor de USD $ 63,23, tapa sanitaria con un 
porcentaje del 5,70% con un valor de USD $ 8,38,escalera marinera de acero inoxidable 
con un porcentaje de 4,50% con un valor del USD $7,08 
 
 En la partida DESINFECCION el rubro más importante para el ahorro del 
Consorcio es: accesorio caseta de cloración con un porcentaje del 0,90% con un valor 
de USD $4,00. Así mismo existe una perdida  en el rubro de  sistema Clorid L10 con un 
porcentaje de 7,70% con un valor de USD $100,00, caseta metálica de cloración con un 
porcentaje de 6,60% y un valor de USD $ 60,59 
 
 En la partida CERRAMIENTO PERIMETRAL RESERVAS 100m3 el rubro 
más importante para el ahorro del Consorcio es: alambre de púas tres filas con un 
porcentaje del 43,80% con un valor de USD $77,00, desbroce y limpieza con un 
porcentaje de 35,50% con un valor de USD $ 200,94, replanteo y Nivelacion con un 
porcentaje de 33,30% con un valor de USD $6,58, enlucido paleteado con un porcentaje 
de 2,80% con un valor de USD $ 21,80, hormigón simple con un porcentaje de 1,10% 
con un valor de USD $0,75, tubo Hg2 para cerramiento con un porcentaje de 0,20 % 
con un valor de USD $1,00. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de  
pintura de caucho exterior con un porcentaje de 41,70% con un valor de USD 
$155,48,tubo Hg 1/2 con un porcentaje de 36,00% y un valor de USD $ 12,25,  malla 
galvanizada con un porcentaje de 27,60% con un valor de USD $ 424,36, puerta de 
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malla con un porcentaje de 6,30% con un valor de USD $ 20,67, excavación manual con 
un porcentaje de 2,50% con un valor de USD $ 1,84, hormigón ciclópeo con un 
porcentaje de 0,70% con una valor de USD $17,28,. 
 
 En la partida RESERVAS 30m3 (LA DELICIA) el rubro más importante para 
el ahorro del Consorcio es: malla hexagonal de 1/2 con un porcentaje del 25,00% con 
un valor de USD $13,66, accesorios para drenes con un porcentaje de 4,00% con un 
valor de USD $1,60. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de replanteo y 
nivelación  con un porcentaje de 23,60% con un valor de USD $14,85, Replantillo H 
SF´C= 180 con un porcentaje de 20,40% y un valor de USD $ 34,78, grava para drenes  
con un porcentaje de 19,50% con un valor de USD $ 5,54, acero de refuerzo con un 
porcentaje de 17,40% con un valor de USD $ 18,06, excavación manual con un 
porcentaje de 13,20% con un valor de USD $ 4,14,  
 
 En la partida RESERVAS 30m3 (PARED CILINDRICA Y COLUMNAS DE 
REFUERZO) en este rubro no existe ningún ahorro para el consorcio hay una perdida 
notable en el rubro de  malla electrosoldada con un porcentaje de 44,00% con un valor 
de USD $42,00, pinturas de caucho exterior con un porcentaje de 17,70% y un valor de 
USD $ 45,82,  malla hexagonal con un porcentaje de 18,30% con un valor de USD $ 
27,88, acero de refuerzo con un porcentaje de 15,00% con un valor de USD $ 26,79, 
hormigón simple con un porcentaje de 10,60% con una valor de USD 
$10,77,champeado exterior con un porcentaje de 12,10% con un valor de USD $ 59,26. 
 
 En la partida RESERVAS 30m3 (LOSA DE CUBIERTA) el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: accesorios para desagüe con un porcentaje 
del 18,60% con un valor de USD $70,00. Así mismo existe una perdida notable en el 
rubro de  acero de refuerzo con un porcentaje de 17,10% con un valor de USD $73,23, 
escalera marinera de acero con un porcentaje de 16,10% y un valor de USD $ 21,49.  
 
 En la partida CERRAMIENTO PERIMETRAL RESERVAS 30m3 el rubro 
más importante para el ahorro del Consorcio es: malla galvanizada con un porcentaje 
del 2,90% con un valor de USD $ 27,28. Así mismo existe una perdida notable en el 
rubro de alambre de púas  con un porcentaje de 57,50% con un valor de USD $60,72, 
tubo Hg 1/2 con un porcentaje de 47,80% y un valor de USD $ 9,10,  replanteo y 
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nivelación con un porcentaje de 40,70% con un valor de USD $ 4,84, desbroce y 
limpieza con un porcentaje de 18,90% con un valor de USD $ 38,40, pintura de caucho 
con un porcentaje de 13,20% con un valor de USD $ 324,64, 
 
 En la partida RED DE DISTRIBUCION DESDE TANQUE DE RESERVA, 
RAMAL BARRIO CENTRAL el rubro más importante para el ahorro del Consorcio 
es: provisión de tubería  con un porcentaje del 19,60% con un valor de USD 1234,54. 
Así mismo existe una perdida notable en el rubro de excavación de zanja a máquina con 
un porcentaje de 127,70% con un valor de USD $12645,21, replanteo y nivelación con 
un porcentaje de 96,30% y un valor de USD $ 1397,86, instalación y prueba de tubería 
con un porcentaje de 25,00% con un valor de USD $ 374,11, rasanteo de zanja a mano 
con un porcentaje de 37,20 con un valor de USD $ 1032,26. 
 
 En la partida LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL B en esta partida no 
existe ahorro en el consorcio. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de 
instalación y prueba de tubería con un porcentaje de 128,50% con un valor de USD 
$33,54, replanteo y nivelación con un porcentaje de 85,20% con un valor de USD $ 
28,57, excavación de zanja a máquina  con un porcentaje de 73,00% con un valor de 
USD $ 166,94, rasanteo de zanja a mano con un porcentaje de 31,40% con un valor de 
USD $ 20,12. 
 
 En la partida LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL E,F el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: rasanteo de zanja a mano con un porcentaje 
del 1,20% con un valor de USD $5,62. Así mismo existe una perdida notable en el rubro 
de instalación y prueba de tubería con un porcentaje de 319,00% con un valor de USD $ 
505,43, replanteo y nivelación con un porcentaje de 118,50% con un valor de USD $ 
28,57, excavación de zanja a máquina  con un porcentaje de 46,60% con un valor de 
USD $ 802,86, instalación y prueba de  tubería  con un porcentaje de 62,50% con un 
valor de USD $ 45,34. 
 
 En la partida LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL G el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: instalación de prueba con un porcentaje del 
10,00% con un valor de USD $32,24. Así mismo existe una perdida notable en el rubro 
de  replanteo y nivelación con un porcentaje de 266,70% con un valor de USD 
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$1430,88, instalación y prueba de tubería con un porcentaje de 223,80% y un valor de 
USD $ 555,22,  rasanteo de zanja a mano con un porcentaje de 15,10% con un valor de 
USD $ 155,01. 
 
 En la partida LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL H el rubro no existe 
ahorro para el consorcio. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de  replanteo 
y nivelación con un porcentaje de 85,20% con un valor de USD $228,17, instalación y 
prueba de tubería con un porcentaje de 80,90% y un valor de USD $ 168,64,  rasanteo 
de zanja a mano con un porcentaje de 31,40% con un valor de USD $ 160,71. 
 
 En la partida ACCESORIOS REDES DE DISTRIBUCION el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: excavación manual con un porcentaje del 
13,30% con un valor de USD $14,20. Así mismo existe una perdida notable en el rubro 
de relleno compactado con un porcentaje de 29,60% con un valor de USD $20,96, 
válvula de seccionamiento de agua potable con un porcentaje de 27,90% y un valor de 
USD $ 112,78. 
 
 En la partida TANQUE ROMPE PRESION el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: enlucido con montero con un porcentaje del 3,30% con un 
valor de USD $48,87. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de hormigo 
simple con un porcentaje de  15,50% con un valor de USD $509,44, malla 
electrosoldada con un porcentaje de 14,50% y un valor de USD $ 50,53,  rasanteo de 
zanja a mano con un porcentaje de 14,00% con un valor de USD $ 3,33. 
 
 En la partida HIDRANTES el rubro no contiene ahorro del Consorcio. Así 
mismo existe una perdida notable en el rubro de rotura y reposición de bordillos con un 
porcentaje de 80,60% con un valor de USD $73,00, instalación y prueba de tubería  con 
un porcentaje de 18,00% y un valor de USD $ 291,96.  
 
 En la partida ACOMETIDAS DOMICILIARIAS el rubro más importante para 
el ahorro del Consorcio es: conexión domiciliaria con un porcentaje del 3,00% con un 
valor de USD $1930,50. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de  relleno 
compacto con maquinaria con un porcentaje de 45,30% con un valor de USD $513,00, 
excavación de zanja a mano con un porcentaje de 10,70% y un valor de USD $ 245,70.   
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 En la partida ROTURA, LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE 
PAVIMENTO el rubro no cuenta con  ahorro del Consorcio. Así mismo existe una 
perdida notable en el rubro de levantamiento e instalación de adoquín con un porcentaje 
de 13,00% con un valor de USD $1898,19.  
 
  En la partida MEDIDAS PREVENTIVAS- SISTEMA DE AGUA 
POTABLE el rubro tiene una perdida notable en el rubro de puente de paso provisional 
con un porcentaje de 27,50% con un valor de USD $ 52,43. 
 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SAN ISIDRO 
 
 En la partida RED DE AGUAS LLUVIAS el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: relleno compacto  con un porcentaje del 14,10% con un valor 
de USD $2267,95. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de replanteo y 
nivelación con un porcentaje de151,90% con un valor de USD $805,93, cama de arena 
con un porcentaje de 68,30% y un valor de USD $ 867,79,  provisión de tubería con un 
porcentaje de 40,90% con un valor de USD $9672,99, instalación y prueba de tubería 
con un porcentaje de 32,50% con un valor de USD $ 81,47, rotura y reposición de 
pavimento con un porcentaje de 22,70% con un valor de USD $ 88,80.  
 
 En la partida POZOS DE REVISION el rubro más importante para el ahorro 
del Consorcio es: excavación de zanja a mano con un porcentaje del 13,70% con un 
valor de USD $59,81. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de replanteo y 
nivelación con un porcentaje de 39,70% con un valor de USD $ 22,78, desalojo de 
material sobrante con un porcentaje de 14,70% con un valor de USD $ 65,51, rasanteo 
de zanja a mano con un porcentaje de 19,80% con un valor de USD $ 6,05. 
 
 En la partida REJILLAS el rubro no tiene ahorro del Consorcio. Así mismo 
existe una perdida notable en el rubro de provisión de tubería  con un porcentaje de 
49,70% con un valor de USD $2362,32, instalación y prueba de tubería con un 
porcentaje de 20,10% y un valor de USD $ 142,80. 
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 En la partida DESCARGA el rubro más importante para el ahorro del Consorcio 
es: desbroce y limpieza con un porcentaje del 2,40% con un valor de USD $0,28. Así 
mismo existe una perdida notable en el rubro de desalojo de material sobrante con un 
porcentaje de 117,20% con un valor de USD $12,84, acero de refuerzo con un 
porcentaje de 17,40% y un valor de USD $ 55,96.   
 
 En la partida MEDIDAS PREVENTIVAS – SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL el rubro en el rubro contiene un ahorro en el puente 
de paso provisional con un porcentaje de8, 70 % con un valor de USD $ 23,60. 
 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ISIDRO  
 
 En la partida RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: levantamiento e instalación de empedrado  
con un porcentaje del 21,70% con un valor de USD $345,67. Así mismo existe una 
perdida notable en el rubro de rasanteo de zanja a mano con un porcentaje de 77,90% 
con un valor de USD $4281,57, excavación de zanja a máquina con un porcentaje de 
36,20% y un valor de USD $ 12156,12,  relleno compactado  con un porcentaje de 
16,50% con un valor de USD $ 7371,8.  
 
 En la partida POZOS DE REVISION el rubro más importante para el ahorro 
del Consorcio es: rasanteo de zanja a mano con un porcentaje del 23,30% con un valor 
de USD $42,30. Así mismo existe una perdida notable en el rubro  de excavación de 
zanja a máquina con un porcentaje de 16,90% con un valor de USD $ 254,85.  
 
 En la partida CONEXIÓN DOMICILIARIA el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: provisión de tubería  con un porcentaje del 14,40% con un 
valor de USD $4420,00. Así mismo existe una perdida notable en el rubro de 
excavación de zanja a máquina con un porcentaje de 36,20% con un valor de USD 
$5519,47.  
 
 En la partida BIODIGESTOR (DESCARGA 1) el rubro más importante para 
el ahorro del Consorcio es: excavación a máquina con un porcentaje del 32,60% con un 
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valor de USD $356,00,  excavación manual con un porcentaje de 15,80% con un valor 
de USD $ 35,60, hormigón simple con un porcentaje de 0,70% con una valor de USD 
$5,69, desalojo de material sobrante con un porcentaje de 31,90% con un valor de USD 
$ 356,00. 
 
 En la partida CAJA DE DESBORDE Y SECDO DE LODOS (DESCARGA 
1) el rubro no tiene variación porque no hay incremento en sus precios. 
 
 En la partida ZANJA DE FILTRACION (DESCARGA 1) el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: rasanteo de zanja a mano con un porcentaje 
del 11,60% con un valor de USD $2,50, replanteo y nivelación con un porcentaje de 
6,20% con un valor de USD $ 2,50.  
 
 En la partida CERRAMIENTO BIODIGESTOR 1 el rubro más importante 
para el ahorro del Consorcio es: desalojo de material sobrante con un porcentaje del 
32,00% con un valor de USD $25,60, rasanteo de zanja a mano con un porcentaje de 
23,30% con un valor de USD $6,40, replanteo y nivelación con un porcentaje de 
12,40% con un valor de USD $ 16,00. 
 
 En la partida BIODIGESTOR (DESCARGA 2) el rubro más importante para 
el ahorro del Consorcio es: rasanteo de zanja a mano con un porcentaje del 23,30% con 
un valor de USD $9,66, replanteo y nivelación con un porcentaje de 6,20% con un valor 
de USD $ 4,83. 
 En la partida CAJA DE DESBORDE Y SECDO DE LODOS (DESCARGA 
2) el rubro más importante para el ahorro del Consorcio es: desbroce y limpieza con un 
porcentaje de 11,80% y un valor de USD $ 3,18, excavación manual con un porcentaje 
de 3,20% con un valor de USD $ 2,09.  
 
 En la partida ZANJA DE FILTRACION (DESCARGA 2) el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: rasanteo de zanja a mano con un porcentaje 
del 23,30%  con un valor de USD $3,46, replanteo y nivelación con un porcentaje de 
12,40% con un valor de USD $ 3,46, desbroce y limpieza con un porcentaje de 11 80% 
con un valor de USD $ 3,45. 
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 En la partida CERRAMIENTO BIODIGESTOR 2 el rubro más importante 
para el ahorro del Consorcio es: desalojo de material sobrante con un porcentaje del 
32,00% con un valor de USD $25,60, rasanteo de zanja a mano con un porcentaje de 
23,30% con un valor de USD $6,40, replanteo y nivelación con un porcentaje de 
12,40% con un valor de USD $ 16,00.. 
 
 En la partida DESCARGA 1 Y 2 el rubro más importante para el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: desalojo de material sobrante con un 
porcentaje del 63,90% con un valor de USD $1,24, acero de refuerzo con un porcentaje 
de 46,90% con un valor de USD $114,00, relleno compactado con un porcentaje de 
47,70% con un valor de USD $ 28,76, encofrado y desencofrado con un porcentaje21, 
50 % con un valor de USD $ 29,76. 
 
 En la partida MEDIDAS PREVENTIVAS – SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO el rubro en el rubro contiene un ahorro en el 
puente de paso provisional con un porcentaje de 7, 40 % con un valor de USD $ 40,00. 
 
 
MEDIDAS DE MITIGACION 
 
 En la partida AGUA POTABLE SAN ISIDRO el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: letrero de información  con un porcentaje del 28,80% con un 
valor de USD $22,00,  cinta de señalización con barreras móviles con un porcentaje de 
3,80% con un valor de USD $0,30.  
 
 En la partida ALCANTARILLADO PLUVIAL SAN ISIDRO el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: letrero de información  con un porcentaje 
del 26,20% con un valor de USD $20,00,  cinta de señalización con barreras móviles 
con un porcentaje de 25,30% con un valor de USD $2,00, letrero preventivo con un 
porcentaje de 13,80% con un valor USD $20,00. 
 
 En la partida ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ISIDRO el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: conos de seguridad refractivos con un 
porcentaje del 41,30% con un valor de USD $10,00,  cinta de señalización con barreras 
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móviles con un porcentaje de 25,30% con un valor de USD $2,00, letrero preventivo 
con un porcentaje de 26,20% con un valor de $20,00. 
 
 En la partida PLANES DE CAPACITACION el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: plan de capacitación para administración agua potable con un 
porcentaje del 11,60% con un valor de USD $200,0, plan de capacitación para 
administración alcantarillado sanitario con un porcentaje del  6,10% con un valor de 
USD $100,0, plan de capacitación para administración alcantarillado pluvial con un 
porcentaje del 26,30% con un valor de USD $200,0. 
 
 
UNIDADES BASICAS SANITARIAS 
 
 En la partida MOVIMIENTO DE TIERRAS el rubro más importante para el 
ahorro del Consorcio es: replanteo y nivelación con un porcentaje de 12,40% con un 
valor de USD $ 24,36, excavación de zanja a mano en tierra con un porcentaje de 2,30% 
con un valor de USD $ 48,14.  
 
 En la partida ESTRUCTURA el rubro más importante para el ahorro del 
Consorcio es: empedrado con un porcentaje del 6,80% con un valor de USD $48,72, 
malla electrosoldada con un porcentaje de 4,10% con un valor de USD $ 52,20.  
 
 En la partida MAMPOSTERIA el rubro más importante para el ahorro del 
Consorcio es: mampostería de bloque alivianado con un porcentaje de 13,90% con una 
valor de USD $1197,12, pintura látex con un porcentaje de 47,20% con un valor de 
USD $ 1197,12. 
 
 En la partida PISOS el rubro más importante para el ahorro del Consorcio es: 
hormigón simple  HS 180 Kg con un porcentaje de 13,70% con una valor de USD 
$2436,00, cerámica en piso de baño con un porcentaje de 44,90% con un valor de USD 
$ 1218,00, cerámica en pared con un porcentaje de 47,10 con un valor de USD $ 
6090,00. 
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 En la partida ENLUCIDO Y REVESTIMIENTO el rubro más importante para 
el ahorro del Consorcio es: enlucido paleteado fino con un porcentaje del 2,30% con un 
valor de USD $119,72.  
 
 En la partida MADERA ALUMINIO Y CERRAJERIA el rubro más 
importante para el ahorro del Consorcio es: puerta de madera  con un porcentaje del 
8,40% con un valor de USD $580,00, ventana de hierro con un porcentaje de 12,40% 
con un valor de USD $290,00. 
 
 En la partida INSTALACIONES SANITARIAS Y CANALIZACION el 
rubro más importante para el ahorro del Consorcio es: ducha con un porcentaje del 
46,50% con un valor de USD $1160,00, provisión e instalación tubería  con un 
porcentaje de 33,70% con un valor de USD $696,00, punto de desagüe con un 
porcentaje de 17,50% y un valor de USD $ 464,00, lavamanos con un porcentaje de 
11,30% con un valor de USD $ 580,00, punto de agua1/2 con un porcentaje de 11,30% 
con un valor de USD$ 522,00. 
 
 En la partida INSTALACIONES ELECTRICAS el rubro más importante para 
el ahorro del Consorcio es: punto de iluminación  con un porcentaje del 11,50% con un 
valor de USD $116,00.  
 
 En la partida POZO ABSORVENTE el rubro más importante para el ahorro del 
Consorcio es: provisión e instalación tubería con un porcentaje del 33,70% con un valor 
de USD $580,00, excavación de zanja a mano con un porcentaje de 23,50% con un 
valor de USD $767,92, acarreo manual de material con un porcentaje de 416,60% y un 
valor de USD $ 283,04,  broca y sello sanitario de hormigón con un porcentaje de 
13,50% con un valor de USD $ 522,00.  
 
 En la partida OBRAS ADICIONALES el rubro más importante para el ahorro 
del Consorcio es: contrapiso 180 kg – incluye veredas con un porcentaje del 13,70% 
con un valor de USD $20,00, bordillo HSF´C = 180 con un porcentaje de 10,30% con 
un valor de USD $20,00.  
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4.11. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS REAL CON EL PRESUPUESTADO.  
A continuación se presentan los Estados de Resultados real y presupuestado con datos 
proporcionados por el departamento contable, los cuales fueron elaborados de 
conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad. 
En el Estado de Resultados que abarca el periodo del 1 de enero del 2014 al 31 de 
diciembre del año 2015, en el cual se reflejan todas las partidas de ingreso o gasto 
reconocidas en el ejercicio. 
CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
ANALISIS  DEL ESTADO DE RESULTADOS  DE LO PRESUPUESTADO A LO EJECUTADO 
DEL 1 DE FEBRERO 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2016 
CUADRO No. 4 
 
DESCRIPCION PRESUPUES TO REAL DIFERENCIA VARIACION 
VENTAS 1.992.511,16 1.980.611,67 11.899,49 0,60% 
AJUSTE DE PRECIOS   0 13.145,64 -13.145,64 0,00% 
OTROS INGRESO              0 214.109,00 -214.109,00 0,00% 
TOTAL VENTAS 1.992.511,16 2.399.111,90 -406.600,74 -20,41%  
COSTO DE SERVICIO 1.922.632,08 1.527.985,53 394.646,55 20,53% 
UTILIDAD BRUTA 69.879,08 871.126,37 -801.247,29 -1146,62%  
Dirección de Obra 45.977,26 105.988,95 -60.011,69 -130,52% 
Administración 90.672,51 225.858,61 -135.186,10 -149,09% 
Local - Bodega 11.408,06 11.500,00 -91,94 -0,81% 
Vehículo 110.419,62 181.953,67 -71.534,05 -64,78% 
Servicios Básicos 43.649,77 0 43.649,77 100,00% 
Garantías 19.574,70 29.358,45 -9.783,75 -49,98% 
Seguros 7.040,29 6.972,52 67,77 0,96% 
Costos financieros 6.758,67 11.799,00 -5.040,33 -74,58% 
Prevenciones de accidentes  4.224,17 1.017,18 3.206,99 75,92% 
Gastos no deducibles 0 8.667,22 -8.667,22 0,00% 
Depreciaciones 0 69.395,74 -69.395,74 0,00% 
GASTOS OPERATIVOS 339.725,05 655.891,93 -316.166,88 -93,07%  
UTILIDAD OPERATIVA -269.845,97 215.234,44 -10.054,70 3,73%  
%  GANANCIA BRUTA 3,51%  36,31%  17,61%  14,10%  
          FUENTE: CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
              ELABORADO POR: GISSELA MORA 
 ANALISIS 
Del análisis realizado a los Estado de Resultado  en el cuadro anterior podemos observar 
que los ingresos del Consorcio AB San Isidro existe un excedente de USD $ 406.600,74 
por la venta de servicios de mejoramiento continuo de los sistemas de agua potable, 
limpieza y construcción de alcantarillados sanitario y pluvial  proporcionando a la 
comunidad de San Isidro agua potable para su consumo humano, el mismo que 
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corresponde al 20,41% respecto a lo presupuestado, dicho aumento es justificado debido 
a los ingresos que se obtuvieron de planillas de costo más porcentaje y alquileres de 
camiones mixer; por otro lado el Costo de producción no tuvo gran variación ya que los 
precios de la materia prima se mantuvieron.  
De igual manera los gastos operativos sufrieron un importante crecimiento es decir un 
93,07% dicho resultado se justifica debido a que en el presupuesto inicial no se tomó en 
cuenta las depreciaciones de los equipos y maquinaria, los gastos no deducibles; otra 
causa del crecimiento de los costos operativos fue el retraso y paralización de los 
trabajos durante la ejecución de la obra. 
4.12. PUNTO DE EQUILIBRIO.  
Con os siguientes datos, tomados del presupuesto para el periodo enero del 2014 
diciembre del 2015 encontramos el punto de equilibrio. 
 
ELEMENTO COSTO TOTAL C. VARIABLE C.  FIJO 
Materia prima 533.456,02 533.456,02 0 
Mano de obra directa 363.640,90 363.640,90 0 
Costos indirectos de 
fabricación 
749.321,56 749.321,56 0 
Gastos de 
comercialización 
126.213,61 116.213,61 10000 
Gastos 
administrativos 
125.500,88 121.847,56 3653,32 
Gastos no 
operacionales 
85.413,97 4.224,17 81.189,80 
Total 1.983.546,94 1.888.703,82 94.843,12 
                   FUENTE: CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
                              ELABORADO POR: GISSELA MORA 
 
𝑃.𝐸
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑓𝑖𝑗𝑜
1 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
 
 
94.843,12
1 − −
1.888.703,82
1.992.511,16
=
94.843,12
0,052098
= 1.820.449,06 
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Grafico No. 11 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
ANALISIS 
En el grafico del punto de equilibrio realizado al Consorcio AB San Isidro se puede 
observar que la empresa como mínimo debe tener ingresos mayores o iguales  a $ 
1.820.449,06 es decir que el Consorcio debe incrementar su prestación de servicios, con 
el fin de generar mayores ingresos y  cubrir los costos fijos y variables. 
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CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 
No. DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENECIA % 
  INGRESOS CORRIENTES  813.886,94 820.134,99 -6.248,05 -1% 
1 De cuentas por cobras 41.406,54 45.567,09 -4.160,55 -10% 
2 Pago de fondos por planilla  772.480,40 774.567,90 -2.087,50 0% 
  GASTOS CORRIENTES  43.637,28 39.165,39 4.471,89 10% 
3 gastos en personal  38.650,44 36772,52 1.877,92 5% 
5 Bienes y servicios de consumo 4.829,11 2235,14 2.593,97 54% 
6 Otros gastos corrientes  157,73 157,73 0,00 0% 
7 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 770249,66 780969,6 -10719,94 -1% 
8 INGRESOS DE CAPITAL 56440,56 52261,92 4.178,64 7% 
9 GASTOS DE INVERCION 115908,87 60778,15 55.130,72 48% 
10 Gasto en personal para inversión 1700 0 1.700,00 100% 
11 bienes y servicio para inversión 114158,87 60732,2 53.426,67 47% 
12 Otros gastos de inversión  50 45,95 4,05 8% 
13 GASTOS DE CAPITAL 22163,92 21758,92 405,00 2% 
14 Bienes de larga duración 22163,92 21758,92 405,00 2% 
15 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE -81632,23 -30275,15 -51.357,08 63% 
16 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  
51896,82 
51896,82 0,00 0% 
17 Saldo disponible  51896,82 51896,82 0,00 0% 
18 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2372,4 2372,4 0,00 0% 
19 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO 851881,89 811244,75 40.637,14 5% 
  SUPERAVIT/ DEFICIT PRESUPUESTO -849509,49 -808872,35 -40.637,14 5% 
   
  
 
  
 
TOTAL INGRESOS  922224,32 924293,73 -2.069,41 0% 
 
TOTAL GASTOS 181710,07 121702,46 60.007,61 33% 
 
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTIO 740514,25 802591,27 -62.077,02 -8% 
FUENTE: CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
 ELABO RADO  PO R: GISSELA MORA 
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4.13. REPRESENTACION DEL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
DEL PERIODO 2014 – 2015 
 
DATOS: 
No. GRUPO PORCENTAJE 
1 Ingresos Corrientes 1% 
5 Gastos Corrientes 10% 
2 Ingresos de Capital 7% 
7 Gastos de Inversión 48% 
8 Gastos de Capital 2% 
3 Ingresos de Financiamiento 0% 
9 Aplicación de Financiamiento 0% 
 
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS AL ESTADO DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA PERIODO 2014- 2015 
  
INGRESOS CORRIENTES  
Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria se determina que 
el porcentaje de desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado con respecto a los 
ingresos corrientes es del 1%, demostrando que la ejecución del presupuesto con 
respecto a este rubro presenta un nivel adecuado ya que lo ideal es que no exista 
diferencia y que todo lo recibido se devengue en su totalidad.  
 
GASTOS CORRIENTES  
En lo que se refiere a los gastos corrientes se puede evidenciar que existe una 
desviación del 10%, misma que es baja en relación al presupuesto asignado, 
demostrando que en el Gobierno Parroquial de San Isidro  la ejecución con respecto al 
gasto se ejecutó casi en un 100% lo que es ideal para la junta.  
 
INGRESOS DE CAPITAL  
En el año 2014 en el Gobierno Parroquial de San Isidro los ingresos de capital tienen 
una desviación del 7%, es decir que la institución ha obtenido casi todos los ingresos 
presupuestado inicialmente por parte del gobierno central lo que representa un nivel 
adecuado para la ejecución presupuestaria en el gobierno parroquial.  
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GASTO DE INVERSION  
En el análisis horizontal con respecto a los gasto de inversión que puede evidenciar que 
existe un porcentaje alto de desviación que es del  48%, esto se debe a que en el año 
2014 existió un incremento al presupuesto general de las juntas parroquiales por lo que 
el Gobierno Parroquial de San Isidro para el año 2015 no tenía presupuestado en su Plan 
Operativo Anual este presupuesto, mismo que se tuvo que esperar a realizar el plan de 
Desarrollo Parroquial para ejecutar este dinero en el año 2016.  
 
GASTO DE CAPITAL Los niveles de desviación con respecto al rubro de gasto de 
capital es del 2%  el cual constituye un nivel bajo demostrando que el Gobierno 
Parroquial de San Isidro ha ejecutado casi en un 100% lo que tenía programado para 
este rubro, ya que lo ideal para el Consorcio sería que no exista ninguna desviación.  
 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  
Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria en el rubro de 
ingresos de financiamiento la desviación es del 0%, constituyéndose un nivel bajo en 
relación al 100% de ejecución lo que no es ideal para el Gobierno Parroquial de San 
Isidro  ya que  existe desviación entre lo presupuesto y lo ejecutado. 
 
 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  
En el rubro de aplicación del financiamiento el porcentaje de desviación con respecto a 
la ejecución es del  0%, constituyéndose en un nivel inadecuado, demostrando que  
existe diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado nivel que  no es ideal para el 
Consorcio AB San Isidro. 
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4.14. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
 EL "INDICADOR DE EFICACIA" 
INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO SEMESTRAL (IEIS) 
 
 
𝑰𝑬𝑰𝑺 (𝑷𝑰𝑴) =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
 
 
 
871.126,37
69.879,08
= 12,47 
 
 
ANALISIS 
Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos con relacion al proyecto de obra se a 
obtenido como resultado el incremento del 12,47  del 100% del total de ingresos mismo 
que es mayor a la unidad existiendo una diferencia entre lo previsto en el presupuesto y 
lo ejecutado debido a que existe un incremento de $ 801.247.29 modificando 
notablemente el presupuesto. 
 
INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO SEMESTRAL (IEGS) 
 
𝑰𝑬𝑮𝑺 (𝑷𝑰𝑴) =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔
(𝑨 𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝑫𝑬 𝑮𝑹𝑼𝑷𝑶 𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑰𝑪𝑶 𝑫𝑬 𝑮𝑨𝑺𝑻𝑶𝑺  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
(𝑨 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔
 
 
655.891,93
 339.725,05
= 1,93 
 
 
ANALISIS 
Al aplicar el indicador de eficacia de gastos corrientes en la ejecucion presupuestaria de 
egresos arroja como resultado el 1,93 lo cual es considerado alto por lo que el dinero se 
tiene que ejcutar en un 100% .  
IEIS  = 
IEGS  =        
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Indicador De Eficacia De La Meta Presupuestaria Semestral (IEMS), Respecto Al 
Presupuesto Institucional Modificado 
 
𝑰𝑬𝑴𝑺 (𝑷𝑰𝑴) =  
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝑿𝟏 
𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂  𝑿𝟏
 
 
215.234,44
269.845,97
= 0,79 
 
 
ANALISIS 
Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestadas con relacion al proyecto 
de obra se a obtenido como resultado el 0,79 mismo que no llega a la unidad lo que 
significa que las metas no fueron ejecutadas en un 100%, existiendo una desviacion de 
$5.4611,53 con respecto a su estimacion inicial lo que significa que la meta se cumplio 
pero su planificacion estuvo sobre estimada. 
 
EL "INDICADOR DE EFICIENCIA" 
INDICADOR DE EFICIENCIA (IEf) 
 Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
 
𝑨𝟏 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑰𝑨 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙𝟏
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒙
 
 
2.399.111,90
1.992.511,16
= 1,20 
 
 
 
𝑩 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙 
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝒙
 
 
 
269.845,97
215.234,44
= 1,25% 
IEMS  = 
A1  = 
B  = 
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655.891,93
339.725,05
= 1,93% 
 
 
269.845,97
215.234,44
= 1,25% 
Luego: 
 
𝑨𝟏 − 𝑩 
𝑨𝟏
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 = 𝑰𝑬𝒇(𝑴𝑨)(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒙) 
 
 
1,20% − 1,25%
1,20%
𝑥100 = 4,17% 
 
 
ANALISIS 
Al aplicar el indicador de eficiencia de las metas presupuestadas con relacion al 
proyecto  se a obtenido como resultado el 1,20  lo que significa que las metas fueron 
ejecutadas en un 100%, con respecto a su estimacion inicial lo que significa que la meta 
se cumplio, en cuanto a los gastos de capital en la ejecucion presupuestaria de egresos 
arroja como resultado el 1,25 lo cual es considerdo alto por lo que el dinero se tiene que 
ejcutar en un 100%, obteniendo de este analisi un nivel de eficacia de la meta de 
apertura del 4,17%. 
 
 Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM):  
 
𝑨𝟐 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝑰𝑴 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒙
 
 
 
 
 
 
 
𝑩 =  
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒙 
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝒙
 
 
 
 
 
A2  = 
B  = 
IEf(MA) = 
93 
 
 
 
 
𝑨𝟏 − 𝑩 
𝑨𝟏
 𝑿 𝟏𝟎𝟎
= 𝑰𝑬𝒇  (𝑴𝑴)(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒙) 
 
 
1,93% − 1,25%
1,93%
𝑥100 = 35.23% 
 
  
ANALISIS 
Al aplicar el indicador de eficiencia de las metas presupuestadas con relacion al 
proyecto se a obtenido como resultado el 1,93  lo que significa que las metas fueron 
ejecutadas en un 100%, con respecto a su estimacion modificada lo que significa que la 
meta se cumplio, en cuanto a los gastos de capital en la ejecucion presupuestaria de 
egresos arroja como resultado el 1,25 lo cual es considerdo alto por lo que el dinero se 
tiene que ejcutar en un 100%, obteniendo de este analisi un nivel de eficacia de la meta 
modificada del 35,23%. 
 
 
4.15. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS  
 
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CON RESPECTO AL INDICADOR DE EFICACIA 
 
Del análisis comparativo realizado al presupuesto en el periodo del 1 de enero 2014 al 
31 de diciembre del 2015 del Consorcio AB San Isidro el mismo que contribuye con el 
desarrollo organizacional y mejoramiento continuo de los sistemas de agua potable, 
limpieza y construcción de  alcantarillados sanitarios y pluvial proporcionando a la 
comunidad de San Isidro agua para su consumo humano en el que se encontraron los 
siguientes problemas: 
 
 En el Consorcio AB San Isidro no se ha realizado ninguna evaluación 
Presupuestaria hasta el momento, debido al desconocimiento del mismo, lo que está 
IEf(MM) =    
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provocando que no se pueda establecer una comparación entre lo planificado y lo 
debidamente realizado.  
 
 La falta de conocimiento de cómo realizar una evaluación presupuestaria está 
ocasionando que el Consorcio no disponga de Presupuestos bien estimados, situación 
que impide cumplir con los objetivos del Consorcio.  
 
 No se realiza él envió oportuno de los presupuestos por cada planilla al Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, situación que causa que las 
transferencias por parte del Gobierno Autónomo  Descentralizado sean con retraso, lo 
que ocasiona el incumplimiento del objetivo institucional y pago a los empleados.  
 
 La programación presupuestaria es ineficiente e inadecuada, lo que ocasiona que 
las necesidades de este gobierno parroquial no estén bien estimadas de acuerdo a las 
necesidades de la colectividad.  
La falta de evaluación presupuestaria impide medir la gestión de cada uno de los 
miembros del Consorcio AB San Isidro, en el cumplimiento de los objetivos y metas 
expresado en la obra a ejecutar, por lo que el problema se concreta en: “Como Incide la 
Ausencia de Un Control y Evaluación Presupuestaria en el cumplimiento de la 
obra. 
 
Los desfases presupuestarios se mantendrán debido a la estimación inadecuada de 
recursos que incidirá en la prestación de servicios a la colectividad. Frente a esta 
problemática se hace necesario la realización del presente trabajo de titulación 
denominado “CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA APLICADA A 
LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA 
PARROQUIAL DE SAN ISIDRO DEL CANTON GUANO, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO EN EL PERIODO 2014- 2015 a efecto de determinar si se han 
distribuido adecuadamente o no los recursos presupuestados para atender las 
necesidades de la parroquia. 
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4.16. PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CON RESPECTO AL INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
Con respecto al análisis realizado anteriormente podemos apreciar que el coeficiente de 
eficiencia en cuanto al resultado de la óptima utilización de recursos públicos asignados 
a cada meta presupuestaria respecto a las previsiones de gastos muestra un resultado 
diferente de cero % por lo que a continuación se detalla las causas que motivaron tal 
resultado. 
 
Como lo mencionamos inicialmente, el Consorcio AB San Isidro tomó la decisión de 
invertir una parte del anticipo recibido al inicio de la obra en maquinaria y todos los 
gastos que incurren en los tramites de importación de la misma, Además para la 
ejecución de los rubros de la obra se invirtió en varios gastos como son materiales, 
salarios, alquileres de  maquinaria y otros que se esperaba se cobren al finalizar el 
periodo de trabajo según se indica en el contrato.  
 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a las metas de 
producción de bienes y servicios y con respecto a los resultados previstos en su 
provisión. 
 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes y servicios a 
la sociedad con relación a los resultados previstos en la programación presupuestaria en 
el plan operativo anual.  
 
En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los indicadores de 
eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por medio del examen del grado de 
cumplimiento de los indicadores de eficiencia contemplados en la fase de evaluación 
presupuestaria.  
La evaluación de los programas presupuestaria es responsabilidad de las instituciones en 
cuyos presupuestos se encuentran consignados. La Subsecretaria de Presupuestos en 
conjunto con las instituciones, desarrollará metodologías de evaluación programática y 
el diseño de los indicadores de resultados acordes a la naturaleza de los diferentes tipos 
de programas. 
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4.17. PROPUESTA DE MEJORAS Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de apertura 
Todo presupuesto por grande, mediana o pequeño que sea, tiene un cumplimiento en sus 
metas:  
 Facilitar el control interno presupuestario por parte de cada entidad y organismo 
del sector público y privado 
 Lograr una eficiente utilización de los recursos que encuadra dentro del Plan 
Desarrollado.  
 Asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas del Ciclo Presupuestario, en 
tiempo y en formas requeridas para la buena marcha de la Administración Pública y 
privada 
 Utilizar la ejecución y evaluación Presupuestaria como elementos dinámicos 
para la corrección de desviaciones en la programación de las acciones.  
 
Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de metas  
 
 Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios 
para evitar superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el período 
evaluado, a base de los resultados de las etapas anteriores, considerando las siguientes 
pautas metodológicas. 
 Formular a nivel de programa, (a partir de las metas presupuestarias y 
componentes, pasando luego por las actividades y proyectos), para posteriormente 
consolidar a nivel de subprogramas y programas.  
 Considerar tanto el aspecto presupuestario (comportamiento de la ejecución de 
ingresos y gastos), como los extrapresupuestarios que han incidido de manera directa en 
la ejecución (demora en trámites administrativos, entre otros)  
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CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
 
 
 
INFORME DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA 
 
 
“ CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO APLICADO A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN ISIDRO 
DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN EL PERIODO 2014-
2015” 
 
 
 
PERIODO DE ANALISIS 2014 - 2015 
 
 
 
ANALISTA: 
 
 Gissela Alexandra Mora Chiluisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIOBAMBA – ECUADOR 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Riobamba, 05 de agosto del 2016. 
 
Sr.  
Flavio Alulema Rodríguez. 
  
PRESIDENTE DEL CONSORCIO AB SAN ISIDRO 
 
De mi consideración:  
 
La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo, a la vez hacerle 
conocer lo siguiente:  
 
En vista que he llegado a la culminación del trabajo de investigación cuyo Tema es “ 
Control Y Evaluación  Del Presupuesto Aplicado A La Construcción  Del Sistema De 
Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De La Cabecera Parroquial De San 
Isidro Del Cantón Guano, Provincia De Chimborazo En El Periodo 2014-2015” le 
presento mi informe en el que expreso los comentarios basados en la información 
presentada y sujeta a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, así como también las Normas 
del Sistema de Administración Financiera SAFI. El informe que se adjunta presenta las 
conclusiones y las estrategias de mejoramiento establecidas en las recomendaciones, las 
mismas que se basan en el análisis de la información presentada y en la aplicación de la 
Normatividad Contable antes descrita, por lo que me permito exponer lo siguiente:  
Atentamente:  
 
 
 
 
 
Gissela Alexandra Mora Chiluisa 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN APLICADA AL CONSORCIO AB SAN 
ISIDRO, PERÍODO 2014 - 2015. 
 
La información que presento a continuación ha sido preparada para la administración de 
la entidad, sin perder de vista la claridad, objetividad e imparcialidad, para mostrar la 
posición y los resultados alcanzados.  
 
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
Al aplicar el análisis horizontal del estado de ejecución presupuestaria se determina que 
el porcentaje de ejecución en su mayoría alcanza un nivel adecuado, ya que los Ingresos 
Corrientes alcanzan el 1%, el 10% le corresponde a Gastos Corrientes, el 0, a Gastos de 
Financiamiento y el 0% a la Aplicación del Financiamiento, debido a que la diferencia 
entre lo presupuestado y lo ejecutado es baja demostrando que la ejecución del 
presupuesto con respecto a estos rubros presentan un nivel casi adecuado ya que lo ideal 
sería que no existieran diferencias y que todo lo recibido se devengue en su totalidad 
como sucedió con los Ingresos corrientes. Caso contrario sucede con los rubros de 
Gastos de Inversión y Gastos de Capital por cuanto la diferencia entre lo planificado y 
lo ejecutado es significativa, demostrado de esta manera que los recursos estimados 
inicialmente no cumplieron con los objetivos para los que fueron asignados por parte 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano.  
 
Índices De Evaluación Presupuestaria 
 Al aplicar el indicador de eficacia de ingresos con relacion al proyecto de obra 
se a obtenido como resultado el incremento del 12,47  del 100% del total de ingresos 
mismo que indica que existe una diferencia entre lo previsto en el presupuesto y lo 
ejecutado debido a que existe un incremento de $ 801.247.29  en sus gastos 
modificando notablemente el presupuesto. 
 
 Al aplicar el indicador de eficacia de gastos corrientes en la ejecucion 
presupuestaria de egresos arroja como resultado el 1,93 lo cual es considerado alto por 
lo que el dinero se tiene que ejecutar en un 100% . 
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 Al aplicar el indicador de eficacia de las metas presupuestadas con relacion al 
proyecto de obra se a obtenido como resultado el 0,79 mismo que no llega a la unidad lo 
que significa que las metas no fueron ejecutadas en un 100%, existiendo una desviacion 
de $5.4611,53 con respecto a su estimacion inicial lo que significa que la meta se 
cumplio pero su planificacion estuvo sobre estimada. 
 
 Al aplicar el indicador de eficiencia de las metas presupuestadas con relacion al 
proyecto  se a obtenido como resultado el 1,20  lo que significa que las metas fueron 
ejecutadas en un 100%, con respecto a su estimacion inicial lo que significa que la meta 
se cumplio, en cuanto a los gastos de capital en la ejecucion presupuestaria de egresos 
arroja como resultado el 1,25 lo cual es considerdo alto por lo que el dinero se tiene que 
ejcutar en un 100%, obteniendo de este analisi un nivel de eficacia de la meta de 
apertura del 4,17%. 
 
 Al aplicar el indicador de eficiencia de las metas presupuestadas con relacion al 
proyecto  se a obtenido como resultado el 1,93  lo que significa que las metas fueron 
ejecutadas en un 100%, con respecto a su estimacion modificada lo que significa que la 
meta se cumplio, en cuanto a los gastos de capital en la ejecucion presupuestaria de 
egresos arroja como resultado el 1,25 lo cual es considerdo alto por lo que el dinero se 
tiene que ejcutar en un 100%, obteniendo de este analisi un nivel de eficacia de la meta 
modificada del 35,23%. 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
A través del estudio realizado he obtenido las siguientes conclusiones:  
 
 En el análisis realizado de los ingresos y gastos devengados con respecto a la 
asignación inicial se concluye que existen reformas presupuestarias  que incrementan su 
presupuesto y que son innecesarias, puesto que no se logra ejecutar ni la asignación 
inicial.  
 
 La dependencia de los ingresos del Consorcio AB San Isidro  recae en las 
transferencias que recibe del GAD del Cantón Guano ya que más del 50% de sus 
ingresos totales corresponden a estas transferencias. 
 
 Los Gastos en el personal están sobre presupuestados, mientras más se gasta en 
el personal, se disminuye los recursos para la inversión. 
 
 Es importante considerar que dentro de los Gobiernos Parroquiales su medida de 
eficiencia y eficacia se ven reflejadas en las Obras Públicas, las mismas que no se 
ejecutan como se programan. Es importante hacer un seguimiento para proveer o 
gestionar a tiempo los recursos para el cumplimiento  estas obras. 
 
 La evaluación presupuestaria es considerada para el Consorcio AB San Isidro 
como un informe económico de ingresos y gastos, sin considerar lo importante que es 
aplicar medidas de evaluación contundentes que permitan establecer no solo el nivel de 
ejecución para el logro de sus metas sino el nivel de eficiencia que considere la 
optimización de recursos 
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5.2.  RECOMENDACIONES 
 
 Se debe aplicar métodos en la gestión de las transferencias de fondos para que 
existen los recursos suficientes que se destinen para la ejecución de las obras y 
proyectos. 
 
 Se recomienda realizar incrementos en los ingresos cuando hay una certeza de 
que los  fondos van a llegar para culminar la obra. 
 
 Buscar otras fuentes de financiamiento con la empresa privada del Sector para 
que apoyen en obras y no existe una dependencia exclusiva de los ingresos del 
Municipio de Guano. 
 
 Se recomienda implementar los indicadores presupuestarios para la evaluación 
de su presupuesto que permita mejorar el cumplimiento de sus programas y proyectos. 
 
 Es recomendable que el personal de área financiera analice, controle y  evalué  el 
presupuesto según las leyes vigentes  y que se dé un seguimiento constante del mismo y 
se entreguen los resultados a las autoridades para que realicen la gestión.  
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ANEXOS 1 
PRESUPUESTO DE LA OBRA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA 
CABECERA PARROQUIAL DE SAN ISIDRO DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
CO NSO RCIO  AB SAN ISIDRO  
CO NTRO L DE CO STO  REAL Y PRESUPUESTARIO  PO R RUBRO  
  
MATERIALES DIRECTOS MANO DE O D COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
 
  
CANTID. 
MATER 
DIRECT 
TOTAL MOD TOTAL INDIRECT. TOTAL TRANSPORTE TOTAL 
INDIRECT 
TOTAL 
GENERAL 
No. 
Rubro / Descripción 
                      
  ***SISTEMA DE AGUA PO TABLE SAN ISIDRO***                     
  
LIMPIEZA Y CERRAMIENTO  TANQ UE CAPTACION LA 
TO MA (20x20)                     
1 Desbroce y limpieza 400,00     0,73 291,76 2,02 807,20     1.098,96 
2 Replanteo y nivelación 400,00 1,53 612,00 0,08 32,36 1,69 676,00     1.320,36 
3 Excavación manual 0,50 42,37 21,18 0,63 0,32 5,50 2,75     24,25 
4 Cerramiento de alambre de puas 5 filas 80,00 11,40 912,00 0,16 12,50 1,73 138,46     1.062,97 
5 Puerta de malla h= 2.20m 1,00     0,12 0,12 1,16 1,16     1,29 
6 Tapa sanitaria (0.70x0.70)m 9,00     0,07 0,61 0,88 7,90     8,51 
7 Accesorios captacion la toma 1,00 30,25 30,25 0,05 0,05 0,46 0,46     30,76 
8 Acarreo manual de material distancia=1000m 5,00 2,50 12,50   0,00   0,00 2,50 12,50 25,00 
  
LIMPIEZA Y CERRAMIENTO  TANQ UE CAPTACION 
TUNGURAHUILLA (40x40) 
  
                0,00 
9 Desbroce Y Limpieza 800,00     1,01 804,40 0,36 289,84 0,25 200,00 1.294,24 
10 Replanteo Y Nivelación 800,00 4,00 3.200,00 2,91 2.330,16 1,17 933,04   0,00 6.463,20 
11 Excavación Manual 0,80 61,00 48,80 1,47 1,17 3,47 2,78 2,50 2,00 54,75 
12 Cerramiento De Alambre De Puas 5 Filas 160,00 11,40 1.824,00 5,34 854,32 0,27 42,72 13,00 2.080,00 4.801,04 
13 PUERTA DE MALLA H= 2.20m 1,00 1,88 1,88 10,68 10,68 0,53 0,53 11,00 11,00 24,09 
  RESERVA SAN RAFAEL                   0,00 
  
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  RESERVA SAN 
RAFAEL 
  
                0,00 
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14 Desbroce y limpieza 400,00   0,00 0,11 42,72 0,04 14,12 2,50 1.000,00 1.056,84 
15 Pintura de caucho exterior 70,00   0,00 1,34 93,45 0,07 4,68   0,00 98,13 
  DESINFECCIO N RESERVA SAN RAFAEL                   0,00 
16 CASETA METALICA DE CLORACIÓN 1,00   0,00 0,49 0,49 0,02 0,02 16,80 16,80 17,31 
17 ACCESORIOS CASETA DE CLORACIÓN 1,00   0,00 7,57 7,57 0,38 0,38 3,25 3,25 11,19 
18 SISTEMA CLORID L10 1,00   0,00 22,25 22,25 6,11 6,11   0,00 28,36 
  INFRAESTRUCTURA NUEVA                   0,00 
  TANQ UE DE CAPTACION CHACAHUAN DE PATULU                   0,00 
19 DESBROCE Y LIMPIEZA 6,25   0,00 0,04 0,24 0,41 2,57 3,25 20,31 23,12 
20 REPLANTEO Y NIVELACION 6,25 2,07 12,95 0,44 2,77 4,68 29,23 0,10 0,63 45,57 
21 EXCAVACION MANUAL 1,87 92,00 172,04 0,29 0,54 3,09 5,78 0,33 0,61 178,97 
22 EMPEDRADO BASE Y ZOCALO PERIMETRAL 3,75 87,20 327,00 0,00 0,02 0,02 0,08   0,00 327,10 
23 REPLANTILLO H.S F´C= 180KG/CM2 3,75 92,00 345,00 0,05 0,20 0,51 1,92 0,25 0,94 348,05 
24 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 1,04 180,00 187,20   0,00   0,00 10,00 10,40 197,60 
25 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 80,00   0,00 3,12 249,20 0,16 12,46   0,00 261,66 
26 ENCOFRADO RECTO 20,80 20,00 416,00 5,93 123,40 0,30 6,17   0,00 545,57 
27 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 20,80 2,07 43,09 42,13 876,20 12,11 251,81 10,00 208,00 1.379,10 
28 ACCESORIOS HG-PVC CAPTACION SAN ISIDRO 1,00 95,80 95,80 1,11 1,11 0,06 0,06   0,00 96,97 
  LINEA DE CO NDUCCION                   0,00 
  
LINEA DE CO NDUCCION LA TO MA (TRAMO 1 
VERTIENTE-UNIO N TUBERIAS) 
  
                0,00 
29 REPLANTEO Y NIVELACION 140,00 0,60 84,00 0,34 47,60 4,02 562,38   0,00 693,98 
30 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 84,00 7,50 630,00 4,00 336,00   0,00   0,00 966,00 
31 RASANTEO DE ZANJA A MANO 84,00 0,27 22,34 0,18 14,95   0,00 2,50 210,00 247,30 
32 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 63MM( 0.8 MPa) 140,00   0,00   0,00   0,00 0,08 11,20 11,20 
33 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 63 MM 
(0.8 MPa) 
140,00 
22,00 3.080,00 0,00 0,56 0,00 0,42 0,15 21,00 3.101,98 
34 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 84,00 95,50 8.022,00 0,27 22,47 0,01 1,13   0,00 8.045,60 
  
LINEA DE CO NDUCCION LA TO MA (UNION 
TUBERIAS-RESERVA 100m3) 
  
                0,00 
35 REPLANTEO Y NIVELACION 944,91 1,53 1.445,71 3,56 3.363,88 0,18 168,19 2,50 2.362,28 7.340,06 
36 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 566,94 4,37 2.476,39 7,12 4.036,61 0,36 201,83   0,00 6.714,84 
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37 RASANTEO DE ZANJA A MANO 566,94 3,25 1.842,56 8,73 4.949,05 3,75 2.124,55 1,25 708,68 9.624,83 
38 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 90MM( 0.8 MPa) 944,91   0,00 0,08 76,44 1,77 1.677,12   0,00 1.753,56 
39 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 90MM 
(0.8 MPa) 
944,91 
8,16 7.710,47 0,63 598,32 7,67 7.245,48 2,50 2.362,28 17.916,53 
40 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 566,94 3,25 1.842,56 0,16 88,61 1,89 1.069,87 13,00 7.370,22 10.371,26 
  VALVULA DE AIRE (3) 90mm                   0,00 
41 DESBROCE Y LIMPIEZA 4,32   0,00 0,07 0,29 0,95 4,08 0,29 1,27 5,65 
42 REPLANTEO Y NIVELACION 4,32 30,25 130,68 0,05 0,20 0,51 2,19 2,00 8,64 141,71 
43 EXCAVACION MANUAL 4,32 264,00 1.140,48   0,00   0,00 2,50 10,80 1.151,28 
44 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 3,15 61,00 192,15 1,12 3,53 1,53 4,81   0,00 200,49 
45 ENCOFRADO 28,80 151,40 4.360,32 4,01 115,36 14,87 428,19 3,00 86,40 4.990,27 
46 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 28,80 1,88 54,07 5,91 170,29 10,08 290,28 16,80 483,84 998,47 
47 TAPA SANITARIA (0.70X0.70)M 3,00   0,00 1,47 4,40 8,69 26,07 3,25 9,75 40,22 
48 ACCESORIOS VALVULA DE AIRE 90mm 3,00   0,00 5,34 16,02 5,61 16,82   0,00 32,84 
  VALVULA DE DESAGUE (1) 90mm                   0,00 
49 DESBROCE Y LIMPIEZA 1,44   0,00 17,80 25,63 93,80 135,07 1,25 1,80 162,51 
50 REPLANTEO Y NIVELACION 1,44 80,00 115,20 26,70 38,45 195,44 281,43 3,25 4,68 439,75 
51 EXCAVACION MANUAL 1,58 6,50 10,27 0,11 0,17 2,31 3,66 0,10 0,16 14,25 
52 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 0,99 30,25 29,95 1,34 1,32 45,77 45,31 0,33 0,32 76,91 
53 ENCOFRADO 8,00 30,25 242,00 20,77 166,13 54,55 436,43   0,00 844,56 
54 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 8,00 6,25 50,00 0,49 3,92 2,35 18,80 0,25 2,00 74,72 
55 TAPA SANITARIA (0.70X0.70)M 1,00   0,00 7,57 7,57 19,10 19,10 10,00 10,00 36,67 
56 ACCESORIOS VALVULA DE DESAGUE 90mm 1,00   0,00 22,25 22,25 125,16 125,16   0,00 147,41 
  
LINEA DE CO NDUCCION LA TO MA (RED VERTIENTE 
1-CASAS ALTAS) 
  
                0,00 
57 REPLANTEO Y NIVELACION 1.040,00 5,50 5.720,00   0,00   0,00 10,00 10.400,00 16.120,00 
58 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 624,00 
7,20 4.492,80 0,04 24,15 0,45 280,24   0,00 4.797,19 
59 RASANTEO DE ZANJA A MANO 624,00 9,00 5.616,00 0,44 276,06 9,62 6.002,38 10,00 6.240,00 18.134,44 
60 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 63MM( 0.8 MPa) 120,00   0,00 0,29 34,93 22,23 2.667,59   0,00 2.702,52 
61 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 63 MM 
(0.8 MPa) 
120,00 
5,50 660,00 0,00 0,53 0,51 60,66   0,00 721,19 
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62 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 32 MM( 1.25 MPa) 920,00   0,00 0,05 48,02 2,96 2.724,95   0,00 2.772,97 
63 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 32MM 
(1.25 MPa) 
920,00 
5,80 5.336,00   0,00   0,00 2,50 2.300,00 7.636,00 
64 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 624,00 9,80 6.115,20 3,12 1.943,76 9,72 6.065,78 0,08 49,92 14.174,66 
  VALVULA DE AIRE (3) 32mm                   0,00 
65 DESBROCE Y LIMPIEZA 4,32   0,00 42,13 181,98 354,23 1.530,28   0,00 1.712,26 
66 REPLANTEO Y NIVELACION 4,32 0,60 2,59 1,11 4,81 6,67 28,81 15,00 64,80 101,00 
67 EXCAVACION MANUAL 4,32 7,50 32,40 7,12 30,76 217,48 939,50 2,50 10,80 1.013,45 
68 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 3,15 0,27 0,84   0,00   0,00   0,00 0,84 
69 ENCOFRADO 28,80 1,26 36,29 80,34 2.313,79 220,16 6.340,52 1,25 36,00 8.726,60 
70 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 28,80 262,00 7.545,60 4,00 115,20 4,00 115,20   0,00 7.776,00 
71 TAPA SANITARIA (0.70X0.70)M 3,00   0,00 0,18 0,53 1,00 2,99 2,50 7,50 11,03 
72 ACCESORIOS VALVULA DE AIRE 32mm 3,00   0,00   0,00 0,60 1,80 13,00 39,00 40,80 
  VALVULA DE DESAGUE (1) 32mm                   0,00 
73 DESBROCE Y LIMPIEZA 1,44   0,00 0,27 0,39 0,63 0,90 0,29 0,42 1,71 
74 REPLANTEO Y NIVELACION 1,44 1,83 2,64 0,27 0,39 1,69 2,43 2,00 2,88 8,34 
75 EXCAVACION MANUAL 1,58 8,16 12,89 3,56 5,62 265,74 419,87 2,50 3,95 442,33 
76 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 0,99 30,25 29,95 107,12 106,05 25,00 24,75   0,00 160,75 
77 ENCOFRADO 8,00 2,50 20,00 89,73 717,84 431,20 3.449,60 3,00 24,00 4.211,44 
78 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 8,00 34,00 272,00 0,08 0,65 146,03 1.168,24 16,80 134,40 1.575,29 
79 TAPA SANITARIA (0.70X0.70)M 1,00   0,00 0,63 0,63 157,54 157,54 3,25 3,25 161,42 
80 ACCESORIOS VALVULA DE DESAGUE 32mm 1,00   0,00 0,16 0,16 7.755,62 7.755,62   0,00 7.755,78 
  RESERVAS                   0,00 
  RESERVAS 100m3 (CENTRAL Y 15 DE MAYO )                   0,00 
  RESERVA 100m3 (LOSA DE FO NDO)                   0,00 
81 DESBROCE Y LIMPIEZA 101,15   0,00   0,00   0,00 0,10 10,13 10,13 
82 REPLANTEO Y NIVELACION 101,15 61,00 6.170,15 1,12 113,26 4,33 437,98 0,33 33,13 6.754,51 
83 EXCAVACION MANUAL 9,29 151,40 1.406,51 4,01 37,21 427,60 3.972,40   0,00 5.416,12 
84 DRENES CON TUBERIA PVC 110MM 16,75 1,88 31,45 5,91 99,04 45,25 757,94 0,25 4,19 892,61 
85 ACCESORIOS PARA DRENES 4,00   0,00 1,47 5,86 156,58 626,32 10,00 40,00 672,18 
86 GRAVA PARA DRENES 1,35   0,00 5,34 7,21 64,11 86,55   0,00 93,76 
87 EMPEDRADO BASE Y ZOCALO PERIMETRAL 122,35 61,00 7.463,35 10,68 1.306,76 32,07 3.923,76   0,00 12.693,87 
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88 REPLANTILLO H.S F´C= 180KG/CM2 3,03 151,40 458,74 17,80 53,94 29,21 88,51 10,00 30,30 631,49 
89 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 10,01 6,25 62,56 26,70 267,27 639,50 6.401,40   0,00 6.731,22 
90 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 284,22   0,00 0,11 30,35 60,50 17.195,31 9,00 2.557,98 19.783,64 
91 MALLA HEXAGONAL 1/2" 50,63   0,00 1,34 67,59 138,18 6.996,05   0,00 7.063,64 
92 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 41,83 2,07 86,65 20,77 868,63 100,86 4.218,97   0,00 5.174,25 
  
RESERVA 100m3 (PARED CILINDRICA Y COLUMNAS 
DE REFUERZO ) 
  
                0,00 
93 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 103,98   0,00 7,57 786,61 54,84 5.702,26 2,50 259,95 6.748,82 
94 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 1,59 92,00 146,28 22,25 35,38 24,01 38,18 0,08 0,13 219,96 
95 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO 
CONTRACHAPADO 
111,05 
18,00 1.998,90 10,68 1.186,01 20,39 2.264,31 0,15 16,66 5.465,88 
96 MALLA HEXAGONAL 1/2" 133,54   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 
97 MALLA ELECTROSOLDADA 4-10 75,14 20,00 1.502,80 0,04 2,91 233,45 17.541,43 15,00 1.127,10 20.174,24 
98 CHAMPEADO EXTERIOR E INTERIOR e=3cm 121,71 34,00 4.138,14 0,44 53,84 24,95 3.036,66 2,50 304,28 7.532,92 
99 EMPORADO PARED INTERIOR Y PISO 101,56 95,80 9.729,45 0,29 29,56 19,47 1.977,37   0,00 11.736,39 
100 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 121,71   0,00 0,00 0,54 38,39 4.672,45 1,25 152,14 4.825,12 
  RESERVA 100m3 (LOSA DE CUBIERTA)                   0,00 
101 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 193,23   0,00   0,00   0,00 2,50 483,08 483,08 
102 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 4,18 7,50 31,35 3,12 13,02 49,11 205,28 13,00 54,34 303,99 
103 ENCOFRADO RECTO 4,18 0,27 1,11 5,93 24,80 2,19 9,15 11,00 45,98 81,04 
104 MASILLADO VIGAS MAS LOSA 57,48 1,26 72,42 42,13 2.421,35 16,34 939,22 0,29 16,90 3.449,89 
105 MALLA HEXAGONAL 1/2" 43,57   0,00 1,11 48,47 136,16 5.932,49 2,00 87,14 6.068,10 
106 ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 100m3 (ENTRADA) 1,00   0,00 7,12 7,12 217,48 217,48 2,50 2,50 227,10 
107 ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 100m3 (SALIDA) 1,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 
108 ACCESORIOS DE DESAGUE DEL TANQUE DE 100m3 1,00   0,00 80,34 80,34 660,47 660,47 3,00 3,00 743,81 
109 TAPA SANITARIA (0.70X0.70)M 2,00   0,00 4,00 8,00 88,00 176,00 16,80 33,60 217,60 
110 
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE, 
INGRESO TANQUE 100m3 (INCL. INSTALACION) 
2,60 
  0,00 0,18 0,46 329,34 856,28 3,25 8,45 865,20 
  DESINFECCIO N                   0,00 
111 CASETA METALICA DE CLORACIÓN 1,00   0,00 0,00 0,00 960,67 960,67   0,00 960,67 
112 ACCESORIOS CASETA DE CLORACIÓN 1,00   0,00 0,27 0,27 59,41 59,41 1,25 1,25 60,93 
113 SISTEMA CLORID L10 1,00   0,00 0,27 0,27 50,89 50,89 3,25 3,25 54,41 
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  CERRAMIENTO  PERIMETRAL RESERVA 100m3     0,00 3,56 0,00 15,95 0,00 0,10 0,00 0,00 
114 DESBROCE Y LIMPIEZA 334,90   0,00 17,12 5.733,49 24,98 8.365,80 0,33 109,68 14.208,97 
115 REPLANTEO Y NIVELACION 73,20 61,00 4.465,20 89,73 6.568,19 22,02 1.611,72   0,00 12.645,11 
116 EXCAVACION MANUAL 11,52 151,40 1.744,13 0,08 0,93 1,69 19,47 0,25 2,88 1.767,41 
117 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 23,04 1,88 43,26 0,63 14,59 5,50 126,83 10,00 230,40 415,07 
118 TUBO HG 2"  PARA CERRAMIENTO. 25,00   0,00 0,16 3,91 1,73 43,27   0,00 47,18 
119 TUBO HG 1/2 "  PARA CERRAMIENTO. 25,00   0,00 0,12 3,12 1,16 29,10   0,00 32,22 
120 MALLA GALVANIZADA 50/10 142,40   0,00 0,07 9,64 0,88 124,96 10,00 1.424,00 1.558,60 
121 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS 220,00 23,09 5.079,80 0,05 10,25 0,46 101,20   0,00 5.191,25 
122 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 0,40 80,00 32,00   0,00   0,00 10,00 4,00 36,00 
123 PUERTA DE MALLA h= 2.00m 1,00   0,00 1,12 1,12 10,30 10,30   0,00 11,42 
124 ENLUCIDO PALETIADO FINO 87,84 34,78 3.055,08 4,01 351,84 8,36 734,54   0,00 4.141,46 
125 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 87,84   0,00 5,91 519,37 4,17 365,97   0,00 885,34 
  RESERVA 30m3 (LA DELICIA)                   0,00 
  RESERVA 30m3 (LOSA DE FO NDO)                   0,00 
126 DESBROCE Y LIMPIEZA 39,07   0,00 10,68 417,29 0,53 20,86 0,15 5,86 444,01 
127 REPLANTEO Y NIVELACION 39,07 2,07 80,93 17,80 695,48 2,00 78,14   0,00 854,55 
128 EXCAVACION MANUAL 4,93 45,66 225,10 26,70 131,63 6,33 31,21 15,00 73,95 461,89 
129 DRENES CON TUBERIA PVC 110MM 10,25   0,00 0,11 1,09 0,04 0,36 2,50 25,63 27,08 
130 ACCESORIOS PARA DRENES 4,00   0,00 1,34 5,34 0,07 0,27   0,00 5,61 
131 GRAVA PARA DRENES 0,95   0,00 20,77 19,73 1,04 0,99 1,25 1,19 21,90 
132 EMPEDRADO BASE Y ZOCALO PERIMETRAL 52,12 5,50 286,66 0,49 25,51 0,02 1,28   0,00 313,45 
133 REPLANTILLO H.S F´C= 180KG/CM2 1,17 200,00 234,00 7,57 8,85 0,38 0,44 2,50 2,93 246,22 
134 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 4,06 32,89 133,53 22,25 90,34 6,11 24,82 13,00 52,78 301,47 
135 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 48,80 95,80 4.675,04 10,68 521,18 4,03 196,86 11,00 536,80 5.929,88 
136 MALLA HEXAGONAL 1/2" 19,24   0,00   0,00   0,00 0,29 5,66 5,66 
137 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 15,90 0,82 13,04 0,04 0,62 0,41 6,53 2,00 31,80 51,98 
  
RESERVA 30m3 (PARED CILINDRICA  Y COLUMNAS 
DE REFUERZO ) 
  
                0,00 
138 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 83,70   0,00 0,29 24,37 3,09 258,53   0,00 282,90 
139 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 0,59 0,27 0,16 0,00 0,00 0,02 0,01 3,00 1,77 1,94 
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140 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO 
CONTRACHAPADO 
56,17 
1,26 70,77 0,05 2,93 0,51 28,69 16,80 943,66 1.046,05 
141 MALLA HEXAGONAL 1/2" 53,61   0,00   0,00   0,00 3,25 174,23 174,23 
142 MALLA ELECTROSOLDADA 4-10 28,75   0,00 3,12 89,56 0,16 4,48   0,00 94,04 
143 CHAMPEADO EXTERIOR E INTERIOR e=3cm 61,09 1,53 93,47 5,93 362,43 0,30 18,12   0,00 474,02 
144 EMPORADO PARED INTERIOR Y PISO 45,63 42,37 1.933,25 42,13 1.922,16 132,11 6.028,01 1,25 57,04 9.940,46 
145 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 61,09   0,00 1,11 67,96 0,06 3,40 3,25 198,54 269,90 
  RESERVA 30m3 (LOSA DE CUBIERTA)                   0,00 
146 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 37,44   0,00   0,00   0,00 0,33 12,26 12,26 
147 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 1,19 30,25 36,00 80,34 95,60 34,02 40,48   0,00 172,08 
148 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO 
CONTRACHAPADO 
21,60 
2,50 54,00 4,00 86,40   0,00 0,25 5,40 145,80 
149 MASILLADO VIGAS MAS LOSA 21,48 34,76 746,64 0,18 3,82   0,00 10,00 214,80 965,27 
150 MALLA HEXAGONAL 1/2" 16,83   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 
151 
ACCESORIOS HG-PVC TANQUE DE RESERVA 30m3 
(ENTRADA) 
1,00 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,01 
152 
ACCESORIOS HG-PVC TANQUE DE RESERVA 30m3 
(SALIDA) 
1,00 
  0,00 0,27 0,27 0,01 0,01 10,00 10,00 10,28 
153 ACCESORIOS PARA DESAGUE DEL TANQUE 30m3 1,00   0,00 0,27 0,27 0,01 0,01   0,00 0,28 
154 TAPA SANITARIA (0.70X0.70)M 2,00   0,00 3,56 7,12 0,18 0,36 10,00 20,00 27,48 
155 
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE, 
INGRESO TANQUE 30m3 (INCL. INSTALACION) 
2,20 
  0,00 107,12 235,66 37,36 82,18   0,00 317,85 
  CERRAMIENTO  PERIMETRAL RESERVA 30m3                   0,00 
156 DESBROCE Y LIMPIEZA 120,00   0,00 0,08 9,71 1,77 212,99   0,00 222,70 
157 REPLANTEO Y NIVELACION 44,00 123,00 5.412,00 0,63 27,86 7,67 337,39 2,50 110,00 5.887,25 
158 EXCAVACION MANUAL 7,05 80,00 564,00 0,16 1,10 1,89 13,30 0,08 0,56 578,97 
159 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 14,08 6,50 91,52 0,12 1,75 1,29 18,15 0,15 2,11 113,54 
160 TUBO HG 2"  PARA CERRAMIENTO. 14,00   0,00 0,07 0,95 0,95 13,23   0,00 14,18 
161 TUBO HG 1/2 "  PARA CERRAMIENTO. 14,00   0,00 0,05 0,65 0,51 7,09 15,00 210,00 217,74 
162 MALLA GALVANIZADA 50/10 88,00   0,00   0,00   0,00 2,50 220,00 220,00 
163 ALAMBRE DE PUAS 3 FILAS 132,00 15,60 2.059,20 1,12 147,80 1,53 201,58   0,00 2.408,58 
164 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 0,40 0,38 0,15 4,01 1,60 14,87 5,95 1,25 0,50 8,20 
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165 PUERTA DE MALLA 1,00   0,00 5,91 5,91 10,08 10,08   0,00 15,99 
166 ENLUCIDO PALETIADO FINO 44,00 234,99 10.339,56 1,47 64,46 8,69 382,36 2,50 110,00 10.896,38 
167 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 44,00 87,20 3.836,80 5,34 234,94 5,61 246,69 13,00 572,00 4.890,42 
  REDES DE DISTRIBUCION CIRCUITOS CERRADOS                   0,00 
  
RED DE DISTRIBUCION DESDE TANQ UE DE RESERVA, 
RAMAL BARRIO  CENTRAL Y 5 DE MAYO  
  
                0,00 
168 REPLANTEO Y NIVELACION 5.376,37 0,50 2.688,19 0,70 3.763,46 0,44 2.338,72 2,00 10.752,74 19.543,10 
169 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 3.225,82 1,00 3.225,82 0,11 344,52 2,31 7.463,26 2,50 8.064,55 19.098,14 
170 RASANTEO DE ZANJA A MANO 3.225,82 1,50 4.838,73 1,34 4.306,47 1,77 5.709,06   0,00 14.854,26 
171 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 110MM( 0.8 MPa) 182,00   0,00 20,77 3.779,38 54,55 9.928,85 3,00 546,00 14.254,22 
172 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 110 MM 
(0.8 MPa) 
182,00 
54,90 9.991,80 0,49 89,09 2,35 427,70 16,80 3.057,60 13.566,19 
173 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 90MM( 0.8 MPa) 1.453,32   0,00 0,57 821,13 9,10 13.230,01 3,25 4.723,29 18.774,42 
174 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 90MM 
(0.8 MPa) 
1.453,32 
0,60 871,99 2,25 3.269,97 10,16 14.769,36   0,00 18.911,33 
175 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 63MM( 0.8 MPa) 3.741,05   0,00 0,68 2.543,91 2,46 9.217,95   0,00 11.761,86 
176 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 63 MM 
(0.8 MPa) 
3.741,05 
0,27 995,12   0,00   0,00 1,25 4.676,31 5.671,43 
177 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 2.960,00 1,26 3.729,60 0,04 114,55 0,45 1.329,34 3,25 9.620,00 14.793,49 
  
LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL B (REMATES DE 
CIRCUITOS CERRADOS) 
  
                0,00 
178 REPLANTEO Y NIVELACION 124,22 95,50 11.863,01 0,29 36,16 22,23 2.761,40 0,33 40,68 14.701,25 
179 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 74,53 1,53 114,03 0,00 0,33 0,51 37,67   0,00 152,03 
180 RASANTEO DE ZANJA A MANO 74,53 42,37 3.157,69 0,05 3,89 2,96 220,75 0,25 18,63 3.400,96 
181 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 32 MM( 1.25 MPa) 124,22   0,00   0,00   0,00 10,00 1.242,20 1.242,20 
182 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 32MM 
(1.25 MPa) 
124,22 
1,83 227,32 3,12 386,95 90,72 11.269,34   0,00 11.883,61 
183 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 74,53 8,16 608,16 5,93 442,16 108,23 8.066,33   0,00 9.116,66 
  
LINEAS DE DISTRIBUCION RAMAL E,F (REMATES DE 
CIRCUITOS CERRADOS) 
  
                0,00 
184 REPLANTEO Y NIVELACION 935,74 2,50 2.339,35 1,11 1.041,01 6,67 6.239,61   0,00 9.619,97 
185 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 561,44 0,67 376,16 4,12 2.313,13 2,48 1.390,13 10,00 5.614,40 9.693,82 
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186 RASANTEO DE ZANJA A MANO 561,44 7,00 3.930,08   0,00   0,00   0,00 3.930,08 
187 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 63MM( 0.8 MPa) 181,36   0,00 80,34 14.570,46 20,16 3.655,67   0,00 18.226,14 
188 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 63 MM 
(0.8 MPa) 
181,36 
61,00 11.062,96 4,00 725,44 4,00 725,44   0,00 12.513,84 
189 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 32 MM( 1.25 MPa) 754,38   0,00 0,18 134,28 1,00 752,87 2,50 1.885,95 2.773,10 
190 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 32MM 
(1.25 MPa) 
754,38 
1,88 1.416,35   0,00 0,60 452,63 0,08 60,35 1.929,33 
191 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 561,44 5,00 2.807,20 0,00 2,25 10,01 5.618,33 0,15 84,22 8.511,99 
  LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL G (DELICIA)                   0,00 
192 REPLANTEO Y NIVELACION 1.987,33 2,00 3.974,66 0,27 531,61 1,69 3.360,38 5,00 9.936,65 17.803,30 
193 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 1.192,39 3,00 3.577,17 3,56 4.244,91 2,74 3.264,76 2,50 2.980,98 14.067,82 
194 RASANTEO DE ZANJA A MANO 1.192,39 3,00 3.577,17 1,12 1.335,48 2,60 3.100,21   0,00 8.012,86 
195 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 63MM( 0.8 MPa) 806,00   0,00 8,73 7.035,90 1,20 967,20 1,25 1.007,50 9.010,60 
196 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 63 MM 
(0.8 MPa) 
806,00 
6,50 5.239,00 0,08 65,21 14,03 11.308,18   0,00 16.612,39 
197 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 32 MM( 1.25 MPa) 1.181,33   0,00 0,63 748,02 13,54 15.995,21 2,50 2.953,33 19.696,55 
198 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 32MM 
(1.25 MPa) 
1.181,33 
2,25 2.657,99 0,16 184,64 7,62 9.001,73 3,00 3.543,99 15.388,36 
199 TUBERIA HG 1" (PROVISION E INSTALACION) 92,73   0,00 0,12 11,55 10,56 979,23 11,00 1.020,03 2.010,81 
200 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 1.192,39 
0,38 451,92 0,07 80,72 9,36 11.160,77 0,29 350,56 12.043,97 
  
LINEA DE DISTRIBUCION RAMAL H (REMATE DE 
CIRCUITOS CERRADOS) 
  
                0,00 
201 REPLANTEO Y NIVELACION 992,03 6,54 6.487,88   0,00   0,00 2,50 2.480,08 8.967,95 
202 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 595,21 8,20 4.880,72 1,12 666,46 4,33 2.577,26   0,00 8.124,44 
203 RASANTEO DE ZANJA A MANO 595,21 2,00 1.190,42 4,01 2.384,11 7,60 4.523,60 3,00 1.785,63 9.883,76 
204 PROVISION DE TUBERIA PVC-P-EC 32 MM( 1.25 MPa) 992,03   0,00 3,91 3.881,52 2,25 2.232,07 6,80 6.745,80 12.859,39 
205 
INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC-P-EC 32MM 
(1.25 MPa) 
992,03 
5,50 5.456,17 1,47 1.453,42 6,58 6.527,56 3,25 3.224,10 16.661,24 
206 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 595,21 20,00 11.904,20 1,34 797,28 4,11 2.446,31   0,00 15.147,80 
  ACCESORIOS REDES DE DISTRIBUCION                   0,00 
207 EXCAVACION MANUAL 16,90 95,80 1.619,02 17,80 300,84 29,21 493,65 1,25 21,13 2.434,63 
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208 ACCESORIOS PVC REDES DE DISTRIBUCION SAN ISIDRO 1,00   0,00 26,70 26,70 39,50 39,50 3,25 3,25 69,45 
209 
VALVULA DE SECCIONAMIENTO AGUA POTABLE SAN 
ISIDRO 1" (SUM/INT/PRUEBA) 
3,00 
  0,00 0,11 0,32 64,50 193,50 0,10 0,30 194,12 
210 
VALVULA DE SECCIONAMIENTO AGUA POTABLE SAN 
ISIDRO 2" (SUM/INT/PRUEBA) 
10,00 
  0,00 1,34 13,35 12,18 121,80 0,33 3,28 138,43 
211 
VALVULA DE SECCIONAMIENTO AGUA POTABLE SAN 
ISIDRO 3" (SUM/INT/PRUEBA) 
2,00 
  0,00 2,77 5,53 10.042,86 20.085,72   0,00 20.091,25 
212 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 16,90 0,27 4,50 0,49 8,27 23,55 398,00 0,25 4,23 414,99 
  
TANQ UE RO MPE PRESIO N (6U) 1.4x1.4x1.2m (ENTRADA 
63mm SALIDA 63mm) 
  
                0,00 
213 REPLANTEO Y NIVELACION 29,64 262,00 7.765,68 22,25 659,49 24,01 711,66   0,00 9.136,83 
214 DESBROCE Y LIMPIEZA 29,64 95,50 2.830,62 10,68 316,56 40,39 1.197,16   0,00 4.344,33 
215 EXCAVACION MANUAL 38,64 65,00 2.511,60   0,00   0,00 10,00 386,40 2.898,00 
216 RASANTEO DE ZANJA A MANO 27,78 1,53 42,50 0,04 1,08 29,45 818,12   0,00 861,70 
217 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
162,90 
42,37 6.901,75 0,44 72,07 24,95 4.064,36 10,00 1.629,00 12.667,17 
218 MALLA ELECTROSOLDADA 4-10 103,11   0,00 0,29 30,02 19,47 2.007,55   0,00 2.037,57 
219 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 19,13 1,83 35,01 0,00 0,08 37,39 715,27   0,00 750,36 
220 ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 +IMPERMEABILIZANTE 162,90 8,16 1.329,26 0,05 8,50 16,07 2.617,80   0,00 3.955,57 
221 
ACCESORIOS TANQUE ROMPE PRESION (ENTRADA 
63mm SALIDA 63mm) 
6,00 
  0,00   0,00 5,00 30,00 2,50 15,00 45,00 
222 TAPA SANITARIA (0.70X0.70)M 12,00 2,50 30,00 3,12 37,38 44,11 529,32 0,08 0,96 597,66 
  HIDRANTES     0,00 5,93 0,00 22,19 0,00 0,15 0,00 0,00 
223 ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS 4,00   0,00 42,13 168,50 16,34 65,36   0,00 233,86 
224 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 2,40 264,00 633,60 1,11 2,67 136,16 326,78 15,00 36,00 999,05 
225 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN TIERRA 0,20 61,00 12,20 7,12 1,42 217,48 43,50 2,50 0,50 57,62 
226 SUMINISTRO DE HIDRANTE-BF 2" 4,00 151,40 605,60   0,00 34,00 136,00   0,00 741,60 
227 INSTALACION Y PRUEBA DE HIDRANTE-BF 2" 4,00 1,88 7,51 80,34 321,36 660,47 2.641,88 1,25 5,00 2.975,75 
228 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 2,80 1,65 4,62 4,00 11,20 88,00 246,40   0,00 262,22 
  ACO METIDAS DOMICILIARIAS                   0,00 
229 ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS 450,00 4,00 1.800,00   0,00 18,00 8.100,00 13,00 5.850,00 15.750,00 
230 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN TIERRA 270,00 0,50 135,00 0,00 1,08 60,67 16.380,90 11,00 2.970,00 19.486,98 
231 CONEXION DOMICILIARIA 1/2" (MAT/INST/EXC) 450,00 8,00 3.600,00 0,27 120,38 9,41 4.234,50 0,29 132,30 8.087,18 
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232 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 270,00 6,50 1.755,00 0,27 72,23 30,89 8.340,30 2,00 540,00 10.707,53 
  
RO TURA, LEVANTAMIENTO  Y REPO SICION DE 
PAVIMENTO S 
  
                0,00 
233 
LEVANTAMIENTO E INSTALACION  DE ADOQUIN DE 
CEMENTO (MATERIAL EXISTENTE). 
2.673,51 
0,50 1.336,76 4,12 11.014,86 1,98 5.293,55   0,00 17.645,17 
234 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALSTICO 540,48 1,25 675,60 8,73 4.718,07 2,02 1.090,69 3,00 1.621,44 8.105,79 
235 
LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE 
EMPEDRADO(MATERIAL EXISTENTE) 
114,64 
15,60 1.788,38 0,08 9,27 1,69 193,74 16,80 1.925,95 3.917,35 
  MEDIDAS PREVENTIVAS                   0,00 
236 PUENTE DE PASO PROVISIONAL 7,00   0,00 0,16 1,09 1,73 12,12   0,00 13,21 
  
***SISTEMA DE ALCANTARILLADO  PLUVIAL SAN 
ISIDRO *** 
  
                0,00 
  RED DE AGUAS LLUVIAS                   0,00 
237 REPLANTEO Y NIVELACION 1.965,69 2,00 3.931,38 0,05 91,60 0,46 904,22 3,25 6.388,49 11.315,69 
238 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA 3.967,66 0,80 3.174,13   0,00   0,00 0,10 397,16 3.571,29 
239 RASANTEO DE ZANJA A MANO 1.769,12 0,50 884,56 1,12 1.980,88 0,30 526,14 0,33 579,39 3.970,97 
240 PROVISION DE TUBERIA PVC. 250MM 1.628,45   0,00 4,01 6.522,76 8,36 13.617,59   0,00 20.140,34 
241 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC 250MM 1.628,45 3,00 4.885,35 5,91 9.628,54 3,17 5.156,16 0,25 407,11 20.077,16 
242 PROVISION DE TUBERIA PVC 315 MM 101,83   0,00 1,47 149,19 3,47 353,84 10,00 1.018,30 1.521,33 
243 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC 315MM 101,83 56,00 5.702,48 5,34 543,72 0,27 27,19   0,00 6.273,39 
244 PROVISION DE TUBERIA PVC. 400MM 333,70   0,00 10,68 3.564,08 0,53 178,20   0,00 3.742,28 
245 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA 400 MM 333,70 0,60 200,22 17,80 5.940,16 2,00 667,40 10,00 3.337,00 10.144,78 
246 ENTIBADO DE ZANJA 100,00 7,50 750,00 26,70 2.670,00 6,33 633,00   0,00 4.053,00 
247 CAMA DE ARENA E=5cm 88,46 0,27 23,53 0,11 9,45 0,04 3,12 10,00 884,60 920,70 
248 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 3.843,98 1,26 4.843,41 1,34 5.131,71 0,07 256,78   0,00 10.231,91 
249 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 123,68 22,00 2.720,96 20,77 2.568,31 1,04 128,42   0,00 5.417,69 
250 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALSTICO 19,82 95,50 1.892,81 0,49 9,70 0,02 0,49   0,00 1.903,00 
251 
LEVANTAMIENTO E INSTALACION  DE ADOQUIN DE 
CEMENTO (MATERIAL EXISTENTE). 
1.484,58 
1,53 2.271,41 7,57 11.230,85 0,38 561,62 2,50 3.711,45 17.775,32 
  PO ZOS DE REVISIO N 0-2, 2-4.00m                   0,00 
252 REPLANTEO Y NIVELACION 35,60 30,25 1.076,90 10,68 380,21 4,03 143,61 0,15 5,34 1.606,06 
253 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 142,40 1,83 260,59   0,00   0,00   0,00 260,59 
116 
 
254 EXCAVACION MANUAL 2,85 8,16 23,26 0,04 0,11 0,41 1,17 15,00 42,75 67,29 
255 RASANTEO DE ZANJA A MANO 35,60 30,25 1.076,90 0,44 15,75 4,68 166,49 2,50 89,00 1.348,14 
256 POZOS DE REVISION H=0-2m, INCLUIDO HF 4,00   0,00 0,29 1,16 3,09 12,36   0,00 13,52 
257 POZOS DE REVISION H=2-4m, INCLUIDO HF 11,00   0,00 0,00 0,05 0,02 0,24 1,25 13,75 14,04 
258 POZOS DE REVISION CON SALTO H=2-4m, INCLUIDO HF 16,00   0,00 0,05 0,84 0,51 8,17   0,00 9,01 
259 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 142,40 24,00 3.417,60   0,00   0,00 2,50 356,00 3.773,60 
  REJILLAS                   0,00 
260 EXCAVACION MANUAL 115,40 151,40 17.471,56 5,93 684,63 0,30 34,23 11,00 1.269,40 19.459,82 
261 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 459,00 1,88 861,77 4,13 1.893,38 13,11 6.015,79 0,29 134,95 8.905,89 
262 CAJA SUMIDERO INC REJILLA 68,00   0,00 1,11 75,65 0,06 3,78 2,00 136,00 215,43 
263 PROVISION DE TUBERIA PVC 200MM 408,00   0,00 7,12 2.904,96 0,36 145,25 2,50 1.020,00 4.070,21 
264 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC 200MM 408,00 1,90 775,20   0,00   0,00   0,00 775,20 
265 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 446,19 14,00 6.246,66 8,34 3.721,22 3,02 1.346,16 3,00 1.338,57 12.652,61 
266 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 12,81 80,00 1.024,80 4,00 51,24   0,00 16,80 215,21 1.291,25 
  DESCARGA                   0,00 
267 DESBROCE Y LIMPIEZA 7,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 
268 REPLANTEO Y NIVELACION 8,00 60,00 480,00 0,00 0,03 0,00 0,02   0,00 480,06 
269 EXCAVACION MANUAL 6,00 6,25 37,50 0,27 1,61 0,01 0,08 1,25 7,50 46,69 
270 MATERIAL DE MEJORAMIENTO 3,50 15,60 54,60 0,27 0,94 0,01 0,05 3,25 11,38 66,96 
271 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 3,45 0,38 1,31 3,56 12,28 0,18 0,61 0,10 0,35 14,55 
272 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 151,24   0,00 7,12 1.076,83 37,36 5.649,72 0,33 49,53 6.776,08 
273 MALLA ELECTROSOLDADA 5-10 9,00   0,00 89,73 807,56 314,75 2.832,73   0,00 3.640,29 
274 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
10,00 
87,20 872,00 0,08 0,81 1,77 17,75 0,25 2,50 893,06 
275 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 3,50 92,00 322,00 0,63 2,22 7,67 26,84 10,00 35,00 386,05 
  MEDIDAS PREVENTIVAS                   0,00 
276 PUENTE DE PASO PROVISIONAL 10,00   0,00 0,12 1,25 1,29 12,89   0,00 14,14 
  
***SISTEMA DE ALCANTARILLADO  SANITARIO SAN 
ISIDRO *** 
  
                0,00 
  RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO                   0,00 
277 REPLANTEO Y NIVELACION 8.520,53 0,80 6.816,42   0,00   0,00 1,00 8.520,53 15.336,95 
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278 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 10.951,46 1,20 13.141,75 0,12 1.310,89 0,53 5.772,51   0,00 20.225,16 
279 EXCAVACION MANUAL.. 219,03 0,82 179,60 4,01 877,32 14,87 3.256,49   0,00 4.313,42 
280 RASANTEO DE ZANJA A MANO 6.390,40 0,60 3.834,24 1,91 12.222,92 0,08 504,84   0,00 16.562,00 
281 PROVISION DE TUBERIA PVC 200MM 8.946,56   0,00 0,47 4.161,05 0,69 6.172,23 0,50 4.473,28 14.806,56 
282 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC 200MM 8.946,56 0,07 590,47 1,34 11.983,92 0,07 581,53 0,08 715,72 13.871,64 
283 ENTIBADO DE ZANJA 150,00   0,00 0,68 102,08 2,71 407,18 0,15 22,50 531,75 
284 CAMA DE ARENA E=5cm 319,52   0,00 17,80 5.687,74 3,80 1.214,50   0,00 6.902,24 
285 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 10.683,78 0,50 5.341,89 0,30 3.205,13 0,44 4.647,44 0,50 5.341,89 18.536,36 
286 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 267,68 0,53 141,87 0,11 28,59 0,31 83,94 2,50 669,20 923,60 
287 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALSTICO 806,60 0,37 296,83 0,34 270,21 5,77 4.653,92   0,00 5.220,96 
288 
LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE 
EMPEDRADO(MATERIAL EXISTENTE) 
167,80 
30,25 5.075,95 20,77 3.484,50 54,55 9.154,18 1,25 209,75 17.924,38 
289 
LEVANTAMIENTO E INSTALACION  DE ADOQUIN DE 
CEMENTO (MATERIAL EXISTENTE). 
4.319,60 
1,83 7.904,87 0,49 2.114,44 2,35 10.151,06   0,00 20.170,37 
  PO ZOS DE REVISIO N 0-2, 2-4.00m                   0,00 
290 REPLANTEO Y NIVELACION 211,49 0,25 52,87 22,25 4.705,65 12,16 2.572,25 13,00 2.749,37 10.080,14 
291 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 490,10 
2,50 1.225,25 10,68 5.234,27 4,46 2.187,81 11,00 5.391,10 14.038,42 
292 EXCAVACION MANUAL 24,50 6,00 147,00   0,00   0,00 0,29 7,20 154,20 
293 RASANTEO DE ZANJA A MANO 211,49   0,00 0,04 8,18 0,45 94,98 2,00 422,98 526,14 
294 POZOS DE REVISION H=0-2m, INCLUIDO HF 157,00   0,00 0,44 69,46 12,62 1.981,21 2,50 392,50 2.443,17 
295 POZOS DE REVISION H=2-4m, INCLUIDO HF 26,00 
  0,00 0,29 7,57 22,23 577,98   0,00 585,55 
296 POZOS DE REVISION CON SALTO H=2-4m, INCLUIDO HF 4,00   0,00 0,00 0,02 0,51 2,02 3,00 12,00 14,04 
297 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 490,10 1,88 920,16 0,05 25,58 2,96 1.451,63 16,80 8.233,68 10.631,05 
  CO NEXIO N DOMICILIARIA                   0,00 
298 EXCAVACION MANUAL 238,68 0,56 133,66 0,12 27,45 9,72 2.320,16   0,00 2.481,27 
299 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA 4.972,50 0,77 3.813,91 0,93 4.637,85 0,23 1.140,19   0,00 9.591,95 
300 CAJA DE AASS 60x60 H=1.50 442,00   0,00 2,13 939,25 3,23 1.428,23 1,25 552,50 2.919,98 
301 PROVISION DE TUBERIA PVC. 160MM 4.420,00   0,00 1,11 4.917,25 0,67 2.953,00 1,25 5.525,00 13.395,25 
302 INSTALACION Y PRUEBA  DE TUBERIA PVC 160MM 4.420,00 0,50 2.210,00 1,12 4.950,40 1,48 6.523,92 0,10 442,44 14.126,76 
303 PROVISIÓN E INSTALACION SILLA YEE 200X160MM 442,00   0,00   0,00   0,00 0,33 144,76 144,76 
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304 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 4.644,96 0,56 2.601,18 0,34 1.579,29 2,16 10.019,18   0,00 14.199,64 
305 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 327,54 6,25 2.047,13 4,00 1.310,16 4,00 1.310,16 0,25 81,89 4.749,33 
306 ROTURA Y REPOSICIÓN DE BORDILLOS 442,00   0,00 0,18 78,68 1,00 441,12 10,00 4.420,00 4.939,79 
  BIO DIGESTOR (DESCARGA 1)                   0,00 
307 DESBROCE Y LIMPIEZA 71,20   0,00 0,00 0,28 10,01 712,50   0,00 712,78 
308 REPLANTEO Y NIVELACION 71,20 4,65 331,08 0,27 19,05 0,63 44,64 10,00 712,00 1.106,76 
309 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA 356,00 7,20 2.563,20 0,27 95,23 1,69 601,96   0,00 3.260,39 
310 EXCAVACION MANUAL 35,60 92,00 3.275,20 3,56 126,74 265,74 9.460,27 10,00 356,00 13.218,21 
311 RASANTEO DE ZANJA A MANO 71,20 18,00 1.281,60 107,12 7.626,94 20,00 1.424,00   0,00 10.332,54 
312 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 71,20 5,50 391,60 89,73 6.388,73 41,20 2.933,44   0,00 9.713,77 
313 HORMIGON SIMPLE  H.S 180  kg/cm2 5,69 200,00 1.138,00 0,08 0,46 86,03 489,51   0,00 1.627,97 
314 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 4.473,60 
  0,00 0,63 2.832,68 0,54 2.415,74 2,50 11.184,00 16.432,43 
315 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
288,64 
9,80 2.828,67 0,16 45,11 5,62 1.622,16 0,08 23,09 4.519,03 
316 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 53,69 7,00 375,83 0,12 6,69 1,56 83,76 0,15 8,05 474,33 
317 DRENES CON TUBERIA PVC 110MM 46,20 0,82 37,88 0,07 3,13 9,36 432,43   0,00 473,44 
318 JUNTA PARED CUPULA 58,00   0,00 0,05 2,70 24,19 1.403,02 15,00 870,00 2.275,72 
319 ACCESORIOS ENTRADA BIODIGESTOR 1,00   0,00   0,00 4,00 4,00 2,50 2,50 6,50 
320 ACCESORIOS SALIDA BIODIGESTOR 1,00   0,00 1,12 1,12 4.504,33 4.504,33   0,00 4.505,45 
321 TUBERIA PVC. 200MM BY PASS 30,00   0,00 4,01 120,17 427,60 12.828,00 1,25 37,50 12.985,67 
322 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 356,00 22,00 7.832,00 5,91 2.104,92 5,25 1.869,00   0,00 11.805,92 
  
CAJA DE DESBO RDE Y SECADO DE LO DOS 
(DESCARGA 1) 
  
                0,00 
323 DESBROCE Y LIMPIEZA 15,88   0,00 5,34 84,79 66,11 1.049,83 13,00 206,44 1.341,06 
324 EXCAVACION MANUAL 10,45 42,37 442,75 10,68 111,61 12,07 126,13 11,00 114,95 795,44 
325 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 14,19 30,25 429,25 17,80 252,59 29,21 414,49 0,29 4,17 1.100,50 
326 MALLA ELECTROSOLDADA 10-15 7,67   0,00 26,70 204,79 69,50 533,07 2,00 15,34 753,19 
327 HORMIGON SIMPLE  H.S 180  kg/cm2 0,87 8,16 7,10 0,11 0,09 84,50 73,52 2,50 2,18 82,88 
328 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 3,40 30,25 102,85 1,34 4,54 12,18 41,41   0,00 148,80 
329 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
44,64 
2,50 111,60 20,77 926,99 10,86 484,79 3,00 133,92 1.657,30 
330 ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOS 9,98 3,45 34,43 0,49 4,89 22,55 225,05 16,80 167,66 432,03 
119 
 
331 ACCESORIOS CAJA DE DESBORDE 1,00   0,00 7,57 7,57 54,84 54,84 3,25 3,25 65,66 
  ZANJA DE FILTRACIO N (DESCARGA 1)                   0,00 
332 DESBROCE Y LIMPIEZA 24,96   0,00 10,68 266,57 20,39 508,93   0,00 775,51 
333 REPLANTEO Y NIVELACION 24,96 151,40 3.778,94   0,00   0,00 1,25 31,20 3.810,14 
334 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA 14,64 1,88 27,49 0,04 0,57 23,45 343,31 3,25 47,58 418,94 
335 EXCAVACION MANUAL 1,92 80,00 153,60 0,44 0,85 24,95 47,90 0,10 0,19 202,55 
336 RASANTEO DE ZANJA A MANO 24,96 6,50 162,24 0,29 7,27 19,47 485,97 0,33 8,17 663,65 
337 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 0,82 80,00 65,60 0,00 0,00 37,39 30,66   0,00 96,26 
338 GEOTEXTIL PARA ZANJAS DE FILTRACION 63,36   0,00 0,05 3,31 16,07 1.018,20 0,25 15,84 1.037,34 
339 GRAVA PARA DRENES 13,82   0,00   0,00   0,00 10,00 138,20 138,20 
  CERRAMIENTO  BIO DIGESTOR 1 (20x20)     0,00 3,12 0,00 4,11 0,00   0,00 0,00 
340 DESBROCE Y LIMPIEZA 80,00   0,00 5,93 474,62 22,19 1.775,20   0,00 2.249,82 
341 REPLANTEO Y NIVELACION 80,00 80,00 6.400,00 42,13 3.370,00 16,34 1.307,20 10,00 800,00 11.877,20 
342 EXCAVACION MANUAL 25,60 6,25 160,00 1,11 28,48 16,16 413,70   0,00 602,18 
343 RASANTEO DE ZANJA A MANO 32,00 15,60 499,20 7,12 227,84 27,48 879,36 10,00 320,00 1.926,40 
344 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 32,00 0,38 12,13   0,00 7,00 224,00   0,00 236,13 
345 CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA 80,00   0,00 80,34 6.427,20 60,47 4.837,60   0,00 11.264,80 
346 PUERTA DE MALLA 1,89   0,00 4,00 7,56 88,00 166,32   0,00 173,88 
347 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 25,60 87,20 2.232,32 0,18 4,56 39,34 1.007,10 2,50 64,00 3.307,98 
  BIO DIGESTOR (DESCARGA 2)     0,00   0,00 19,00 0,00 0,08 0,00 0,00 
348 DESBROCE Y LIMPIEZA 48,30   0,00 0,00 0,19 96,67 4.669,16 0,15 7,25 4.676,60 
349 REPLANTEO Y NIVELACION 48,30 5,50 265,65 0,27 12,92 59,41 2.869,50   0,00 3.148,07 
350 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA 302,94 2,00 605,88 0,27 81,04 39,00 11.814,66 15,00 4.544,10 17.045,68 
351 EXCAVACION MANUAL 24,15 34,00 821,10 3,56 85,97 10,95 264,44 2,50 60,38 1.231,89 
352 RASANTEO DE ZANJA A MANO 48,30 9,80 473,34 107,12 5.173,90 254,98 12.315,53   0,00 17.962,77 
353 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 48,30 34,00 1.642,20 89,73 4.333,93 225,02 10.868,37 1,25 60,38 16.904,87 
354 HORMIGON SIMPLE  H.S 180  kg/cm2 3,86 0,82 3,17 0,08 0,31 1,69 6,52   0,00 10,00 
355 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 4.448,00   0,00 0,63 2.816,47 0,50 2.244,91 2,50 11.120,00 16.181,38 
356 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
227,04 
7,50 1.702,80 0,16 35,49 1,73 392,96 13,00 2.951,52 5.082,77 
357 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 114,36 0,27 30,42 0,12 14,25 1,16 133,12 11,00 1.257,96 1.435,74 
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358 DRENES CON TUBERIA PVC 110MM 45,00   0,00 0,07 3,05 0,88 39,49 0,29 13,23 55,76 
359 JUNTA PARED CUPULA 45,20   0,00 0,05 2,11 0,46 20,79 2,00 90,40 113,30 
360 ACCESORIOS ENTRADA BIODIGESTOR 1,00   0,00   0,00   0,00 2,50 2,50 2,50 
361 ACCESORIOS SALIDA BIODIGESTOR 1,00   0,00 1,12 1,12 10,30 10,30   0,00 11,42 
362 TUBERIA PVC. 200MM BY PASS 40,00   0,00 4,01 160,22 8,36 334,49 3,00 120,00 614,71 
363 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 302,94 30,25 9.163,94 5,91 1.791,19 4,17 1.262,14 16,80 5.089,39 17.306,66 
  
CAJA DE DESBO RDE Y SECADO DE LO DOS 
(DESCARGA 2) 
  
  0,00 1,47 0,00 3,47 0,00 3,25 0,00 0,00 
364 DESBROCE Y LIMPIEZA 15,88   0,00 5,34 84,79 0,27 4,24   0,00 89,03 
365 EXCAVACION MANUAL 10,45 30,25 316,11 10,68 111,61 0,53 5,58   0,00 433,30 
366 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 14,19 2,50 35,48 17,80 252,59 2,00 28,38 1,25 17,74 334,19 
367 MALLA ELECTROSOLDADA 10-15 7,67   0,00 26,70 204,79 6,33 48,55 3,25 24,93 278,27 
368 HORMIGON SIMPLE  H.S 180  kg/cm2 0,87 45,00 39,15 0,11 0,09 0,04 0,03 0,10 0,09 39,36 
369 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 3,40 264,00 897,60 1,34 4,54 0,07 0,23 0,33 1,11 903,48 
370 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
44,64 
61,00 2.723,04 20,77 926,99 1,04 46,35   0,00 3.696,38 
371 ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOS 9,98 151,40 1.510,97 0,49 4,89 0,02 0,24 0,25 2,50 1.518,60 
372 ACCESORIOS CAJA DE DESBORDE 1,00   0,00 7,57 7,57 0,38 0,38 10,00 10,00 17,94 
  ZANJA DE FILTRACIO N (DESCARGA 2)     0,00 22,25 0,00 6,11 0,00   0,00 0,00 
373 DESBROCE Y LIMPIEZA 17,28   0,00 10,68 184,55 4,03 69,71   0,00 254,26 
374 REPLANTEO Y NIVELACION 17,28 45,00 777,60   0,00   0,00 10,00 172,80 950,40 
375 EXCAVACION A MAQUINA EN TIERRA 10,00 264,00 2.640,00 0,04 0,39 0,41 4,10   0,00 2.644,49 
376 EXCAVACION MANUAL 1,92 61,00 117,12 0,44 0,85 4,68 8,98 10,00 19,20 146,15 
377 RASANTEO DE ZANJA A MANO 17,28 151,40 2.616,19 0,29 5,03 3,09 53,37   0,00 2.674,60 
378 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 0,82 234,00 191,88 0,00 0,00 0,02 0,02   0,00 191,90 
379 GEOTEXTIL PARA ZANJAS DE FILTRACION 42,24   0,00 0,05 2,20 0,51 21,58   0,00 23,78 
380 GRAVA PARA DRENES 9,22   0,00   0,00   0,00 2,50 23,05 23,05 
  CERRAMIENTO  BIO DIGESTOR 2 (20x20)     0,00 3,12 0,00 0,16 0,00 0,08 0,00 0,00 
381 DESBROCE Y LIMPIEZA 80,00   0,00 5,93 474,62 0,30 23,73 0,15 12,00 510,34 
382 REPLANTEO Y NIVELACION 80,00 2,07 165,71 42,13 3.370,00 132,11 10.568,50   0,00 14.104,22 
383 EXCAVACION MANUAL 25,60 4,00 102,40 1,11 28,48 0,06 1,42 15,00 384,00 516,30 
384 RASANTEO DE ZANJA A MANO 32,00 87,20 2.790,40 7,12 227,84 0,36 11,39 2,50 80,00 3.109,63 
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385 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 32,00 92,00 2.944,00   0,00   0,00   0,00 2.944,00 
386 CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA 80,00   0,00 80,34 6.427,20 34,02 2.721,36 1,25 100,00 9.248,56 
387 PUERTA DE MALLA 1,89   0,00 4,00 7,56   0,00   0,00 7,56 
388 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 25,60 200,00 5.120,00 0,18 4,56   0,00 2,50 64,00 5.188,56 
  DESCARGA 1 y 2 (2 UNIDADES)     0,00   0,00   0,00 13,00 0,00 0,00 
389 DESBROCE Y LIMPIEZA 18,00   0,00 0,00 0,07 0,00 0,05 11,00 198,00 198,13 
390 REPLANTEO Y NIVELACION 10,00 43,00 430,00 0,27 2,68 0,01 0,13 0,29 2,94 435,75 
391 EXCAVACION MANUAL 18,00 0,82 14,76 0,27 4,82 0,01 0,24 2,00 36,00 55,82 
392 PROVISION DE TUBERIA PVC 200MM 20,00   0,00 3,56 71,20 0,18 3,56 2,50 50,00 124,76 
393 INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC 200MM 20,00 7,50 150,00 107,12 2.142,40 37,36 747,12   0,00 3.039,52 
394 RELLENO COMPACTADO CON MAT. EXCAVACION 14,38 0,27 3,83 89,73 1.290,31 314,75 4.526,07 3,00 43,14 5.863,34 
395 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE 0,62 1,26 0,78 0,08 0,05 1,77 1,10 16,80 10,42 12,35 
396 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 1,59 262,00 416,58 0,63 1,01 7,67 12,19 3,25 5,17 434,95 
397 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 114,00   0,00 0,16 17,82 1,89 215,13   0,00 232,95 
398 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
14,88 
34,00 505,92 0,12 1,85 1,29 19,18   0,00 526,96 
  MEDIDAS PREVENTIVAS     0,00 0,07 0,00 0,95 0,00 1,25 0,00 0,00 
399 PUENTE DE PASO PROVISIONAL 20,00   0,00 0,05 0,93 0,51 10,13 3,25 65,00 76,06 
  ****MEDIDAS DE MITIGACIO N****     0,00   0,00   0,00 0,10 0,00 0,00 
  AGUA PO TABLE SAN ISIDRO     0,00 1,12 0,00 1,53 0,00 0,33 0,00 0,00 
400 CINTA DE SEÑALIZACION CON BARRERAS MOVILES 1,00 8,16 8,16 4,01 4,01 14,87 14,87   0,00 27,03 
401 CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS 1,00 30,25 30,25 5,91 5,91 10,08 10,08 0,25 0,25 46,49 
402 LETRERO PREVENTIVO (0,80x1,60m) h=0,60m 1,00 2,50 2,50 1,47 1,47 8,69 8,69 10,00 10,00 22,66 
403 LETRERO DE INFORMACION DE LA OBRA (2.4 X 1.2 m) 1,00 43,00 43,00 5,34 5,34 5,61 5,61   0,00 53,95 
  ALCANTARILLADO  PLUVIAL SAN ISIDRO     0,00 10,68 0,00 277,71 0,00   0,00 0,00 
404 CINTA DE SEÑALIZACION CON BARRERAS MOVILES 1,00 264,00 264,00 17,80 17,80 93,80 93,80 10,00 10,00 385,60 
405 CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS 1,00 61,00 61,00 26,70 26,70 195,44 195,44   0,00 283,14 
406 LETRERO PREVENTIVO (0,80x1,60m) h=0,60m 1,00 151,40 151,40 0,11 0,11 2,31 2,31 10,00 10,00 163,82 
407 LETRERO DE INFORMACION DE LA OBRA (2.4 X 1.2 m) 1,00 1,88 1,88 1,34 1,34 45,77 45,77   0,00 48,98 
  
ALCANTARILLADO  SANITARIO SANITARIO SAN 
ISIDRO  
  
  0,00 20,77 0,00 54,55 0,00   0,00 0,00 
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408 CINTA DE SEÑALIZACION CON BARRERAS MOVILES 1,00 264,00 264,00 0,49 0,49 2,35 2,35   0,00 266,84 
409 CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS 1,00 61,00 61,00 7,57 7,57 19,10 19,10 2,50 2,50 90,17 
410 LETRERO PREVENTIVO (0,80x1,60m) h=0,60m 1,00 151,40 151,40 22,25 22,25 125,16 125,16 0,08 0,08 298,89 
411 LETRERO DE INFORMACION DE LA OBRA (2.4 X 1.2 m) 1,00 1,88 1,88 10,68 10,68 24,46 24,46 0,15 0,15 37,17 
  ***PLANES DE CAPACITACION***     0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 
412 
PLAN DE CAPACITACION PARA ADMINISTRACION, O y 
M S.A.P. 
1,00 
15,60 15,60 0,04 0,04 0,45 0,45 15,00 15,00 31,09 
413 
PLAN DE CAPACITACION PARA ADMINISTRACION, O y 
M S.A.S. 
1,00 
0,38 0,38 0,44 0,44 12,62 12,62 2,50 2,50 15,94 
414 
PLAN DE CAPACITACION PARA ADMINISTRACION, O y 
M S.A.Pluvial. 
1,00 
6,25 6,25 0,29 0,29 22,23 22,23   0,00 28,77 
  ***UNIDAES BASICAS SANITARIAS UBS***                   0,00 
  MO VIMIENTO  DE TIERRAS                   0,00 
415 REPLANTEO Y NIVELACION 121,80 2,07 252,30   0,00   0,00 2,50 304,50 556,80 
416 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN TIERRA 240,70 7,20 1.733,04 3,12 749,78 9,72 2.339,80 13,00 3.129,10 7.951,72 
  ESTRUCTURA                   0,00 
417 HORMIGON SIMPLE  H.S 180  kg/cm2 12,18 92,00 1.120,56 42,13 513,08 354,23 4.314,54 0,29 3,58 5.951,76 
418 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 13,35 180,00 2.403,00 1,11 14,85 6,67 89,02 2,00 26,70 2.533,57 
419 MALLA ELECTROSOLDADA 10x10x8 133,98 5,50 736,89 7,12 953,94 17,48 2.341,43 2,50 334,95 4.367,21 
420 ACERO DE REFUERZO  FY=4200 KG/CM2 1.740,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 
421 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) 121,80 20,00 2.436,00 80,34 9.785,41 20,16 2.455,12 3,00 365,40 15.041,93 
422 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA DE 
MONTE (3 USOS) 
133,98 
95,80 12.835,28 4,00 535,92 4,00 535,92 16,80 2.250,86 16.157,99 
  MAMPO STERIA                   0,00 
423 MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=10 CM 598,56   0,00   0,00 0,60 359,14   0,00 359,14 
424 PINTURA LATEX (PRIMERA CALIDAD) 598,56   0,00 0,00 2,39 10,01 5.989,79   0,00 5.992,18 
  PISO S                   0,00 
425 HORMIGON SIMPLE  H.S 180  kg/cm2 121,80 0,27 32,40 0,27 32,58 1,69 205,95 3,25 395,85 666,78 
426 CERAMICA EN PISO DE BAÑO 121,80 1,26 153,47 3,56 433,61 26,74 3.256,69 0,10 12,19 3.855,96 
427 CERAMICA PARA PARED 609,00 2,00 1.218,00 10,12 6.163,08 7,60 4.628,40 0,33 199,45 12.208,93 
  ENLUCIDO  Y REVESTIMIENTO S     0,00 89,73 0,00 431,20 0,00   0,00 0,00 
428 ENLUCIDO PALETIADO FINO 598,56 1,53 915,80 0,08 48,42 6,03 3.609,32 0,25 149,64 4.723,18 
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  MADERA ALUMINIO  Y CERRAJERIA     0,00 0,63 0,00 17,54 0,00 10,00 0,00 0,00 
429 PUERTA DE MADERA 58,00   0,00 0,16 9,07 75,62 4.385,96   0,00 4.395,03 
430 VENTANA DE HIERRO 58,00   0,00 0,12 7,23 91,56 5.310,48   0,00 5.317,71 
  INSTALACIO NES SANITARIAS Y CANALIZACION                   0,00 
431 PUNTO DE AGUA 1/2" 174,00 30,25 5.263,50 0,05 8,11 26,19 4.557,06   0,00 9.828,67 
432 PUNTOS DE DESAGUE PVC 110MM 232,00 2,50 580,00   0,00   0,00 10,00 2.320,00 2.900,00 
433 PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC 110MM 348,00   0,00 1,12 389,66 4,33 1.506,84   0,00 1.896,50 
434 INODORO BLANCO TANQUE BAJO 58,00   0,00 4,01 232,32 27,60 1.600,80   0,00 1.833,12 
435 LAVAMANOS 58,00   0,00 5,91 342,94 5,25 304,50   0,00 647,44 
436 DUCHA 58,00   0,00 1,47 84,98 15,58 903,64 2,50 145,00 1.133,62 
  INSTALACIO NES ELECTRICAS                   0,00 
437 PUNTO DE ILUMINACION 58,00   0,00 10,68 619,47 9,07 526,06 0,15 8,70 1.154,23 
  PO ZO DE ABSORVENTE                   0,00 
438 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN TIERRA 383,96 4,00 1.535,84 26,70 10.251,73 3,50 1.343,86 15,00 5.759,40 18.890,83 
439 
BROCAL Y SELLO SANITARIO DE HORMIGON EN POZO 
DE AGUA 
26,10 
    0,11 2,79 64,50 1.683,45   0,00 1.686,24 
440 
PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC 110MM PARA 
DESCARGA 
290,00 
    1,34 387,15 38,18 11.072,20   0,00 11.459,35 
441 TAPA H.A 58,00     20,77 1.204,42 10,86 629,88 2,50 145,00 1.979,30 
442 RELLENO CON GRAVA 29,00     0,49 14,20 22,55 653,95 0,08 2,32 670,47 
443 ACARREO MANUAL DE MATERIAL DISTANCIA=100M 141,52     7,57 1.070,60 54,84 7.760,96 0,15 21,23 8.852,78 
  ***OBRAS ADICIONALES***                   0,00 
444 BORDILLO H.S F´C= 180KG/CM2 10,00 6,25 62,50 10,68 106,80 20,39 203,90 15,00 150,00 523,20 
445 CONTRAPISO 180 KG/CM2 E=5cm INCLUYE VEREDAS 10,00 15,60 156,00   0,00   0,00   0,00 156,00 
  TO TAL: 533.456,02 
 
363.640,90 
 
749.321,56 
 
276.213,61 1.922.632,08 
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ANEXO 2 
ANEXO FOTOGRAFICO 
 
                   
 REPLANTEO Y NIVELACIÓN                      EXCAVACIÓN  DE MAQUINA EN TIERRA 
 
 
     
RASANTEO DE ZANJA A MANO           INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERIA 
                  TUBERIA PVC-P-EC 160 MM (0.8 MPa) 
    
      CAMA DE ARENA E=5cm                                           RELLENO COMPACTADO CON MAT.  
                                                                                                   EXCAVACIÓN 
 
125 
 
        
INSTALACION  DE ADOQUIN DE CEMENTO                           RED DE AGUAS LLUVIAS           
 (MATERIAL EXISTENTE) 
    
                   CINTA DE SEÑALIZACIÓN                             CONOS DE SEGURIDAD 
                    AGUA POTABLE                       AGUA POTABLE 
    
LETRERO PREVENTIVO                   CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
        AGUA POTABLE                       ALCANTARILLADO PLUVIAL 
     
 CONOS DE SEGURIDAD   REFLECTIVOS                            LETRERO PREVENTIVO 
       ALCANTARILLADO PLUVIAL         ALCANTARILLADO PLUVIAL
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